ОБРАЗАЦ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, 

ГРАД БИЈЕЉИНА, Октобар  2020. ГОДИНЕ
                                                 Назив угогорног органа 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	Р.рб.
	Опис и ознака по ЈРЈН
	Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН
	Подаци о добављачу/добављачима

у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто)
	Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...)
	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене
	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума
	Датум закључења уговора/оквирног споразума
	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност
	Напомена (образложење

	1.
	САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ПОРОДИЦАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, РВИ, ДЕМОБИЛИСАНИМ БОРЦИМА

Шифра: БИЗ-05/20

45200000-9
	Отворени поступак
1293-1-3-129-5-227/20
	ДОО Призма Бијељина 

ЈИБ: 4402198620004
	64.948,44  КМ са  ПДВ-ом
РОК: 60 дана од дана увођења у посао а уговор важи до 31.12.2020. године

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна

	1
	
	1
	
	02.10.2020.
	02.12.2020. Укупно утрошена средства 64.948,44 К М са ПДВ-ом
	

	
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	2.
	УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА  УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА

ШИФРА: СКП-34/20
45241100-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције
1293-1-3-142-5-234/20

	ДОО Бук промет Бијељина; ЈИБ: 4400391040004
	148.403,03 КМ са  ПДВ-ом
РОК: 60 дана од дана увођења у посао а уговор важи до 31.12.2020. године

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна
-Гарантни рок  2 године од дана записничке примопредаје


	УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА

ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-153/20 ОД 09.10.2020.ГОДИНЕ

ШИФРА: СКП-34-У1/20
ИЗНОС: 28.940,36 КМ са ПДВ-ом
Од 04.06.2021
	
	09.10.2020.
	23.09.2021. године

Укупна утрошена вредност 157.928,71 КМ са ПДВ-ом
	

	3
	ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021
ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ

Шифра: СКП-14(2 Лота)/20-ЛОТ 1

90620000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-152-5-233/20
	ДОО Бијељина пут, Бијељина ЈИБ: 4400380860000
	89.881,74 КМ са  ПДВ-ом
РОК: Предметне услуге се врше у периоду од 15.11.2020. до 15.04.2021. године

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна

	
	
	09.10.2020.
	26.01.2021. Укупно утрошена средства 27.172,08 К М са ПДВ-ом
	

	4.
	ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021
ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ШИФРА: СКП-14(2 Лота)/20- ЛОТ 2
90620000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-152-5-233/20
	ДОО Дис Компани, Бијељина ЈИБ: 4403522100007
	104.656,50 КМ са  ПДВ-ом
РОК: Предметне услуге се врше у периоду од 15.11.2020. до 15.04.2021. године

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна

	
	
	09.10.2020. 

(12.10.2020.)
	17.01.2021. Укупно утрошена средства 29.300,31 К М са ПДВ-ом
	

	5.
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ

ШИФРА: ДД-17/20
45212224-2
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-3-143-5-235/20
	ДОО Радиша Бијељина, ЈИБ: 4400313750003
	199.602,00 КМ са  ПДВ-ом
РОК: 60 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен у року од 10 дана 

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна
-Гарантни рок  2 године од дана записничке примопредаје


	УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА  НА ИЗГРАДЊИ  ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА  СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ  У СКЛОПУ  КОМПЛЕКСА  ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ

ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР  БР: 02-404-149/2020 ОД 13.10.2020. ГОДИНЕ

ШИФРА:ДД-17-У1/20
ИЗНОС: 24.577,25 КМ са ПДВ-ом
Од 04.05.2021.
	
	13.10.2020.
	23.12.2020. Укупно утрошена средства 196.519,25 К М са ПДВ-ом

Уговор 1. 04.01.2021. Укупно утрошена средства 24.577,25 К М са ПДВ-ом


	

	6
	ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРЕГРАДА, ЈАСЛИ, ОГРАДА, КАПИЈА И КОРИТА ОД ИНОКСА ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ

ШИФРА:ДД-16/20
16620000-7
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-3-131-5-240/20
	Обрт „МЕТА Б“  Завидовићи

ЈИБ: 43201204300008
	29.250,00 КМ са  ПДВ-ом
РОК: 45 дана од дана увођења у посао а у посао ће бити уведен у року од 10 дана 

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна
-Гарантни рок  2 године од дана записничке примопредаје


	
	
	(05.10.2020.)

(14.10.2020. године)
	05.02.2021. година

Укупно утрошено средства 29.250,00 КМ са ПДВ-ом
	

	7
	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА), ШИФРА: ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)/20-Лот 1

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

71000000-8
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције
1293-1-2-67-5-237/20
	ДОО Радис Источно Ново Сарајево, ЈИБ: 4400548800008
	6.821,10 КМ са  ПДВ-ом
РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2020. године

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	08.10.2020. (12.10.2020.)
	
	

	8.
	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА)- РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА, 
ШИФРА: ОЈНИН-01(5 ЛОТОВА)-Лот 5-п1/20
71000000-8

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције
1293-1-2-144-5-239/20
	ДОО Институт за грађевинараство „ИГ“ Бања Лука, ЈИБ: 4400918310005
	2.337,66  КМ са  ПДВ-ом
РОК: од дана потписивања ОС до 31.12.2020. године

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	12.10.2020. (14.10.2020.)
	
	

	9
	УСЛУГА ЗАКУПА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ВИДЕО НАДЗОРА
ШИФРА: СКП-32/20 
64200000-8
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-160-5-242/20
	АД Телеком Српске Бања Лука, ЈИБ: 4400964000002
	140.385,96  КМ са  ПДВ-ом
РОК: од дана потписивања ОС до 31.10.2023. године

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна

	
	01. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-01/20  од  02.11.2020. године 

-Износ појединачног уговора  3.011,58 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 137.374, 38КМ

02. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-02/20  од  09.11.2020. године 

-Износ појединачног уговора  671,58 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 136.702, 80КМ

03. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-03/20  од  21.01.2021. године 

-Износ појединачног уговора  22.871,16 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 113.831, 64 КМ

04. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-04/20  од  05.05.2021. године 

-Износ појединачног уговора  5.965,83КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 107.865, 81 КМ

05. Појединачни уговор СКП-32-ос/пу-05/20  од  17.01.2022. године 

-Износ појединачног уговора 30.845,88 КМ .Остатак вриједности оквирног споразума : 77.019, 93 КМ


	15.10.2020.

(19.10.2020.)
	
	

	10
	НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ   ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА БИЈЕЉИНА
ШИФРА:ОЗП-Н-01-П1/20
15110000-2
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  УЗ ПРОВОЂЕЊЕ   Е-АУКЦИЈЕ  

1293-1-1-149-5-247/20
	ДОО Визион Рогатица, ЈИБ: 4400604990001
	13.133,25  КМ са  ПДВ-ом
РОК: од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	22.10.2020.
	31.12.2020.

Укупно утрошена вредност  4.027,01КМ  са ПДВ-ом
	

	11
	ИЗРАДА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО", 
ШИФРА: КГН-н-03/20 
79820000-8
	OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-158-5-249/20
	Графички студио „Пиксел“  Бијељина, ЈИБ: 4509872640007
	5.926,05  КМ са  ПДВ-ом
РОК: од дана потписивања уговора до 30.12.2020. године

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	22.10.2020.
	30.12.2020. године 

Укупно утрошена средства 5.926,05 КМ са ПДВ-ом
	

	12
	НАБАВКА РАЧУНАРА И ОПРЕМЕ ЗА ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР У МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“/“THE INOVATION CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT“-

ШИФРА: КГН-01/20 
30200000-1
	OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-1-138-5-248/20
	ДОО Инфокомп Бијељина, ЈИБ: 4403852400007
	23.575,50  КМ са  ПДВ-ом
РОК:30 дана  од дана потписивања уговора 

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна

	
	
	23.10.2020.
	07.12.2020. године 

Укупно утрошена средства 23.575,50 КМ са ПДВ-ом
	

	13
	ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНЕ БРОШУРЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ШИФРА: КГН-н-01/20 
79820000-8
	OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-155-5-238/20
	СП Графички студио „Пиксел“ Бијељина; ЈИБ: 4509872640007
	6.446,70  КМ са  ПДВ-ом
РОК:10 дана  од дана потписивања уговора 

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	14.10.2020.
	24.10.2020. Укупно утрошена средства 6.446,70К М са ПДВ-ом
	


	14
	ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВИХ ЗГРАДА

ЛОТ 2:   ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У НИЗУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА"
ШИФРА: ДД-Н-01 (2Лот-а)/20-Лот 2
71314300-5
	OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-103-5-241/20
	ДОО АЦС Студио Бања Лука , ЈИБ: 4403668810006
	842,40  КМ са  ПДВ-ом
РОК:30 дана  од дана потписивања уговора 

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	14.10.2020.
	03.11.2020.

Укупно утрошена средства 842,40 КМ са ПДВ-ом
	

	15
	ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВИХ ЗГРАДА

ЛОТ 1:  ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
ШИФРА: ДД-Н-01 (2Лот-а)/20-ЛОТ 1
71314300-5
	OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-103-5-241/20
	ДОО АЦС Студио Бања Лука , ЈИБ: 4403668810006
	3.531,22  КМ са  ПДВ-ом
РОК:30 дана  од дана потписивања уговора 

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	14.10.2020.
	03.11.2020.

Укупно утрошена средства 3.531,22 КМ са ПДВ-ом
	

	16
	НАБАВКА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА  "ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО", 
ШИФРА: КГН-Н-04/20 
37500000-3
	OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-1-167-5-253/20
	ДОО Топ спорт Бијељина, ЈИБ: 44027084100000
	8.650,98  КМ са  ПДВ-ом
РОК:30 дана  од дана потписивања уговора 

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	22.10.2020.
	18.11.2020. године 

Укупно утрошена средства 8.650,98 КМ са ПДВ-ом 
	

	17
	ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 ШИФРА:СКП-22/20

45316110-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-3-130-5-252/20
	ДОО Телефонија Видаковић, Добој, ЈИБ:4400011580001 
	69.998,29 КМ са  ПДВ-ом
РОК: од  дана  потписивања ОС  до 31.12.2020. године

ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна
ГАРАНТНИ РОК  -2 године од записничке примопредаје радова
	
	
	26.10.2020.
	
	

	18
	МОДЕРНИЗАЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ  ПУТНЕ МРЕЖЕ  НА ПРОСТОРУ    ГРАДА БИЈЕЉИНЕ 

ШИФРА:СКП-Н-06/20

45233140-2
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА-
МИНИ-ТЕНДЕРИСАЊЕ

1293-1-3-165-5-251/20
	ДОО „БУК ПРОМЕТ“, БИЈЕЉИНА ЈИБ: 4400391040004

ДОО  „БИЈЕЉИНА ПУТ“

БИЈЕЉИНА

ЈИБ: 4400380860000

ДОО Галакс- нискоградња, Брчко
ЈИБ: 4600086390002
	1.730.000,00 КМ са ПДВ-ом

РОК: од дана потписивања  оквирног споразума  до 30.04.2021.
ПЛАЋАЊЕ: 60 дана од достављена рачуна
-Гарантни рок у складу са достављеним  понудама
	
	1. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-01/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  121.236,69 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.608.763,31 КМ

4. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-04/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  25.130,37 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.583.632,94 КМ

5. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-05/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  16.741,39 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.566.891,55 КМ

6. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-06/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  78.851,65 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.488.039,90 КМ

7. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-07/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  42.719,50 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.445.320,40 КМ

8. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-08/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  26.352,59 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.418.967,81 КМ

9. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-09/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  9.017,49 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.409.950,32 КМ

10. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-10/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  10.147,34 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.399.802,98КМ

11. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-11/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  27.997,83 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.371.805,15КМ

12. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-12/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  31.999,06 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.339.806,09КМ

13. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-13/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  5.999,72 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.333.806,37 КМ

14. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-14/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  18.494,75 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.315.311,62КМ

15. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-15/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  25.199,65 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.290.111,97 КМ

16. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-16/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  74.299,95 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.215.812,02КМ

17. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-17/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  44.599,70 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.171.212,32 КМ

18. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-18/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  26.597,61 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.144.614,71 КМ

19. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-19/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  14.298,29 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.130.316,42 КМ

20. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-20/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  123.499,15 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.006.817,27 КМ

21. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-21/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  26.999,97 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 979.817,30 КМ

22. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-22/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  37.597,03 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 942.220,27 КМ

23. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-23/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  17.997,75 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 924.222,52 КМ

24. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-24/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут , Бијељина 

-Износ појединачног уговора  193.762,30КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 730.460,22 КМ

25. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-25/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  69.816,77 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 660.643,45КМ

26. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-26/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  38.382,44 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 622.261,01КМ

27. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-27/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  10.883,18 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 611.377,83КМ

29. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-29/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  61.904,16 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 549.473,67КМ

30. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-30/20  од  09.11.2020. године са ДД Галакс нискоградња , Брчко

-Износ појединачног уговора  63.299,14КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 486.174,53 КМ

31. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-31/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  57.987,77 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 428.186, 76 КМ

32. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-32/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  58.977,24 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 369.209, 52 КМ

35. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-35/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  41.125,21 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 328.084,31 КМ

33. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-33/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  44.383,60 КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 283.700, 71 КМ

02. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-02/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  51.881,90КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 231.818,81КМ

03. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-03/20  од  09.11.2020. године са ДОО Бук промет, Бијељина

-Износ појединачног уговора  85.943,18КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 145.875,63КМ

34. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-34/20  од  11.03.2021. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  73.298,30КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 72.577,33КМ

28. Појединачни уговор СКП-н-06-ос/пу-28/20  од  11.03.2021. године са ДОО Бијељина пут, Бијељина

-Износ појединачног уговора  71.478,59КМ 

.Остатак вриједности оквирног споразума : 1.098,74 КМ


	27.10.2020.

(28.10.2020.)

27.10.2020.

27.10.2020.

(28.10.2020.)


	24 . СКП-н-06-ос/пу-24/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 193.762, 30 К М са ПДВ-ом

31. СКП-н-06-ос/пу-31/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 57.987, 77 К М са ПДВ-ом

01. СКП-н-06-ос/пу-01/20

09.11.2020. 
Укупно утрошено 121.236,69 К М са ПДВ-ом
02. СКП-н-06-ос/пу-02/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 51.881,90 К М са ПДВ-ом
03. СКП-н-06-ос/пу-03/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 85.943,18К М са ПДВ-ом
04. СКП-н-06-ос/пу-04/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 25.130,37 К М са ПДВ-ом
05. СКП-н-06-ос/пу-05/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 15.589,67 К М са ПДВ-ом
06. СКП-н-06-ос/пу-06/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 78.851,65 К М са ПДВ-ом
07. СКП-н-06-ос/пу-07/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 40.209,85 К М са ПДВ-ом
08. СКП-н-06-ос/пу-08/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 24.338,72 К М са ПДВ-ом
09. СКП-н-06-ос/пу-09/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 8.338,31 К М са ПДВ-ом
10. СКП-н-06-ос/пу-10/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 10.147,34 К М са ПДВ-ом
11. СКП-н-06-ос/пу-11/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 25.852,05  К М са ПДВ-ом
12. СКП-н-06-ос/пу-12/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 29.603,27 К М са ПДВ-ом
13. СКП-н-06-ос/пу-13/20

17.12.2020. 
Укупно утрошено 5.999,72 К М са ПДВ-ом
14. СКП-н-06-ос/пу-14/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 17.079,52 К М са ПДВ-ом
15. СКП-н-06-ос/пу-15/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 23.253,70 К М са ПДВ-ом
16. СКП-н-06-ос/пу-16/20

14.12.2020. 
Укупно утрошено 74.299,95 К М са ПДВ-ом
17. СКП-н-06-ос/пу-17/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 44.599,70 К М са ПДВ-ом

18. СКП-н-06-ос/пу-18/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 26.597,61 К М са ПДВ-ом

19. СКП-н-06-ос/пу-19/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 14.298,29 К М са ПДВ-ом

20. СКП-н-06-ос/пу-20/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 123.499,15 К М са ПДВ-ом

21. СКП-н-06-ос/пу-21/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 24.952,47 К М са ПДВ-ом

22. СКП-н-06-ос/пу-22/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 37.597,03К М са ПДВ-ом

23. СКП-н-06-ос/пу-23/20

04.12.2020. 
Укупно утрошено 17.997,75 К М са ПДВ-ом

25. СКП-н-06-ос/пу-25/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 64.420,14 К М са ПДВ-ом

29. СКП-н-06-ос/пу-29/20

01.02.2021. 
Укупно утрошено 61.904,16К М са ПДВ-ом
30. СКП-н-06-ос/пу-30/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 58.507,99 К М са ПДВ-ом

32. СКП-н-06-ос/пу-32/20

01.02.2021. 
Укупно утрошено 58.977,24 К М са ПДВ-ом

35. СКП-н-06-ос/пу-35/20

15.01.2021. 
Укупно утрошено 38.229,46 К М са ПДВ-ом
26. СКП-н-06-ос/пу-26/20

22.03.2021. 
Укупно утрошено 38.382,44 К М са ПДВ-ом

27. СКП-н-06-ос/пу-27/20

22.03.2021. 
Укупно утрошено 10.883,18 К М са ПДВ-ом
28. СКП-н-06-ос/пу-28/20

13.05.2021. 
Укупно утрошено 71.478,59 К М са ПДВ-ом

33. СКП-н-06-ос/пу-33/20

22.03.2021. 
Укупно утрошено 44.383,60 К М са ПДВ-ом

34. СКП-н-06-ос/пу-34/20

27.04.2021. 
Укупно утрошено 73.298,30К М са ПДВ-ом
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	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПАРОХИЈСКИМ ДОМОВИМА-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  У  ЦО  ВРШАНИ 

ШИФРА: 
ДД-13(2 ЛОТА)-Лот 2 – п2/20
45212000-6
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-3-134-5-264/20
	ДОО ЦСП Дворови, Бијељина ЈИБ:4404066970009

и Министарство за људска права и избјеглице  БиХ, Сарајево

и

Фонд за повратак БиХ Сарајево
	4.995,16КМ са  ПДВ-ом
РОК:30 календарских дана, а извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора.

ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од достављена рачуна

	
	
	16.10.2020.

(10.11.2020.)
	11.02.2021. Укупно утрошена средства 4.995,16 К М са ПДВ-ом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

	                                                              М.П.
	Потпис одговорног лица

	
	               ______________________________


