

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељак за јавне набавке, инвестиције и надзор

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА
БиЗ-02-у1/17

Чланом 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да се може закључити уговор у преговарачком поступку без објављивања обавјештења: „у случају уговора о јавној набавци радова који нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у првобитно закључени уговор, али који усљед непредвиђених околности, постану неопходни за извршење или извођење у њима описаних радова, и када се такви додатни радови не могу, технички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додијељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не може прећи 20% од вриједности основног уговора.“

На основу наведеног, а на основу Извјештаја Надзорног органа од 19.09.2017.године и Сагласности за израду додатног уговора бр. 02-014-1-1415/17 од 18.09.2017.године, покренут је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за уговарање додатних радова БиЗ-02-у1/17: Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на "Санацији стамбених породичних објеката корисницима борачко – инвалидске заштите", додатни уговор 1 на уговор 02-404-10/17 од 31.03.2017.године. Укупна вриједност основног уговора је 49.961,75 КМ (са ПДВ-ом), а предвиђени износ средстава за додатни уговор је 4.975,19 КМ (са ПДВ-ом), што износи 9,95 % од вриједности основног уговора. Преговори ће се водити са извођачем радова ДОО „Призма“ Бијељина, са којим је закључен основни уговор бр.02-404-10/17 од 31.03.2017.године.

Шеф Одјека
за јавне набавке, инвестиције и надзор

Борђо Вујановић, дипл.инж.грађ.