

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА  
ОЗП-14-у1/17

Чланом 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да се може закључити уговор у преговарачком поступку без објављивања обавјештења: „у случају уговора о јавној набавци радова који нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у првобитно закључени уговор, али који усљед непредвиђених околности, постану неопходни за извршење или извођење у њима описаних радова, и када се такви додатни радови не могу, технички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додијељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не може прећи 20% од вриједности основног уговора.”

На основу наведеног, а на основу Захтјева Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина бр.21.12/95-1-62/17 од 25.07.2017.године и Сагласности за израду додатног уговора бр. 02-014-1-1201/17 од 14.08.2017.године, покренут је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за уговарање додатних радова ОЗП-14-у1/17: Уговарање додатних радова у склопу реализације уговора који се односи на ”Набавку и уградњу прозора за зграде у власништву Градске управе Града Бијељина”, Додатни уговор број 1 на постојећи Уговор број: 02-404-81/17 од 12.06.2017.године. Укупна вриједност основног уговора је 22.528,35 КМ (са ПДВ-ом), а предвиђени износ средстава за додатни уговор је 3.150,00КМ КМ (са ПДВ-ом), што износи 13,98 % од вриједности основног уговора. Преговори ће се проводити са извођачем радова ДОО „Призма“ Бијељина, са којим је закључен основни уговор бр.02-404-81/17 од 12.06.2017.године.

Шеф Одсјека  
за јавне набавке, инвестиције и надзор

---

Ђорђо Вујановић, дипл.инж.грађ.