

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-20-у1-п1/17

Чланом 23. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да се може закључити уговор у преговарачком постуку без објављивања обавјештења: „у случају уговора о јавној набавци услуга за додатне услуге које нису укључене у првобитно разматрани пакет или у првобитно закључени уговор, али ако усљед непредвиђених околности постану непотпуне за извршење или извођење у њима описаних услуга, и када се такве додатне услуге не могу механички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додјељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне услуге може прећи 30% од вриједности основног уговора.“

На основу наведеног, а у складу са Извјештајем лица за праћење реализације уговора бр. 02-404-34/17 од 03.10.2017.године и Сагласности за израду додатног уговора бр. 02-014-1-1581/17 од 09.10.2017.године, покренут је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за уговарање вишка потребних услуга СКП-20-у1-п1/17: Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Геодетско мјерење и снимање током 2017.године, Додатни уговор на уговор број:02-404-34/17 од 12.04.2017.године. Укупна вриједност основног уговора је 15.660,45 КМ (са ПДВ-ом),а предвиђени износ средстава за додатни уговор је 4.689,36 КМ (са ПДВ-ом), што износи 29,94 % од вриједности основног уговора. Преговори ће се проводити са ДОО „Геоматик“ Бијељина, са којим је закључен основни уговор бр.02-404-34/17 од 12.04.2017.године.

Шеф Одсјека  
за јавне набавке, инвестиције и надзор

Ђорђо Вујановић, дипл.инж.грађ.