Образац реализације уговорa /оквирног споразума

                                                 Назив угогорног органа : Градска управа Града Бијељина
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	Р.бр.
	Опис и ознака по ЈРЈН
	Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН
	Подаци о добављачу/добављачима

у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто)
	Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...)
	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене
	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразум
	Датум закључења уговора/оквирног споразума
	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност
	Напомена (образложење

	1.
	СКП-12-п2-ос/пу-03/14

	Отворени поступак-Појединачни уговор
	АД Водовод и канализација;
4400307860000
Бијељина
	-62.488,18 КМ;
-од дана потписивања  до 30.06.2016;

-након извршене услуге;

	1
	
	1
	
	04.01.2016.
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	

	2.
	СКП-14-ос/пу-04/15;
50232100-1


	Отворени пакпосту
Појединачни уговор
	ДОО  Телефонија Видаковић;
4400011580001;
Добој
	-40.000,00КМ;
-од дана потписивања до 30.03.2016.;
-након извршене услуге и испостављеног рачуна;

-годину дана од изв.услуге;

-гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене
	
	
	11.012016.
	
	

	3.
	СКП-09-ос/пу-08/15;
71355000-1 – Геодетске услуге
	Конкурентски поступак
1293-7-2-29/15
	ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина
	-1.723,04 КМ;
-10 дана од дана потписивања уговора;
-18.02.2016.

-након извршене услуге и испостављеног рачуна;


	
	
	08.02.2016.
	
	

	4.
	СКП-30(ц2)/15;
71000000-8 Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекцијске услуге

	Отворени поступак;
1293-1-2-150-5-30/16
	ДОО Институт за грађевинарство  „ИГ“ ;
4400918310005; Бања Лука
	-43.056,00 КМ;
-6 мјесеци од дана потписивања;

-17.08.2016.

-рачуни достављени до 5-ог биће плаћени до краја мјесеца 
	
	
	17.02.2016.
	
	

	5.
	СКП-н-01-у1/15; 
	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења;
1293-4-2-30-5-31/16
	ДОО Геоматик;
4400390660009; Бијељина
	-4.095,00 КМ; 
-30 дана од дана закључивања уговора;

- 19.03.2016.

	
	
	19.02.2016.
	
	

	6.
	СКП-н-03( 2 лота)/15;

Лот 1     45000000-7 – Грађевински радови (главни предмет)

       45233142-6 – Радови на поправку путева (додатни предмет
	Отворени поступак

1293-1-3-3-5-42/16
	ДОО Бијељина пут;

44000380860000;

Бијељина
	-68.606,46 КМ;

-од дана потписивања до 31.12.2016.

-исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке констатације


	
	
	01.03.2016.
	29.12.2016.

Укупно утрошена средства 68.598,57 KM 
	

	7.
	СКП-03-п1/15;

90731000-0 Услуге у вези загађења ваздуха


	Отворени поступак

1293-1-2-138-5-37/16
	Јавна научнаистраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске;

4401020860005; Бања Лука
	-75.815,19 КМ

-01.03.2016. до   31.12.2016.;

-Исплатом рачуна достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	01.03.2016.
	31.12.2016.

Укупно утрошена средства 63.988,37 KM 
	

	8.
	СКП-н-03( 2 лота)/15;

Лот 2     45000000-7 – Грађевински радови (главни предмет)

       45233142-6 – Радови на поправку путева (додатни предмет
02-404-164/2015-Лот 2
	Отворени поступак

1293-1-3-3-5-42/16
	ДОО Радиша;

4400313750003;

Бијељина 
	-64.864,80 КМ

-од дана потписивања  до 31.12.2016.

-исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке констатације


	
	
	01.03.2016.
	19.09.2016.

64.864,80 КМ
	

	9.
	СКП-н-02(4 Лота)/15

Лот 1

главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај  и  другу опрему
02-404-163/2015 Лот 1

	Отворени поступак 

1293-1-2-4-5-51/16
	ДОО Бијељина пут;

4400380860000;

Бијељина
	-31.529,39 КМ

-од дана потписивања до 31.12.2016. године

- исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


	
	
	11.03.2016.
	09.11.2016. 31.529,39 КМ
	

	10.
	СКП-н-02(4 Лота)/15

Лот 2
главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај  и  другу опрему
02-404-163/2015

Лот 2

	Отворени поступак 

1293-1-2-4-5-51/16
	ДОО Бијељина пут;

4400380860000;

Бијељина
	-42..568,11 КМ

-од дана потписивања до 31.12.2016. године

- исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


	
	
	11.03.2016.
	08.11.2016

42.568,11 КМ
	

	11.
	СКП-н-02(4 Лота)/15

Лот 3
главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај  и  другу опрему


	Отворени поступак 

1293-1-2-4-5-51/16
	ДОО Дис Компани;

4400352210007;

 Доња Чађавица, Бијељина
	-23.821,20 КМ 

-  од потписивања до 31.12.2016. године

- исплатом  окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


	
	
	11.03.2016.
	19.09.2016. 

23.821,20 KM
	

	12.
	СКП-н-02(4 Лота)/15

Лот 4
главни предмет 50000000-5 –Услуге поправка и одржавања, Додатни предмети - 50230000-6 – Услуге поправка , одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај  и  другу опрему
02-404-163/2015-Лот 4

	Отворени поступак 

1293-1-2-4-5-51/16
	ДОО Бијељина пут;

4400380860000;

Бијељина
	-21..317,40 КМ

-од дана потписивања до 31.12.2016. године

- исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације достављену до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


	
	
	11.03.2016.
	09.11.2016. 21.317,40 КМ
	

	13.
	СКП-14-ос/пу-05/15
	Отворени поступак

Појединачни уговор
	ДОО  Телефонија Видаковић;

4400011580001;

Добој
	-40.000,00КМ;

-од дана потписивања до 30.06..2016.;

-након извршене услуге и испостављеног рачуна;

-гарантни рок годину дана од изв.услуге;
	
	
	04.04.2016.
	
	

	14.
	СКП-09-ос/пу-09/15;

71355000-1 – Геодетске услуге
	Конкурентски поступак

1293-7-2-29/15
	ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина
	-2.410,67 КМ;

-10 дана од дана потписивања уговора;

-18.02.2016.

-након извршене услуге и испостављеног рачуна;


	
	
	04.04.2016.
	
	

	15.
	СКП-01( 2Лота) Лот 1 –п2/15

90000000-7 Услуге у области отпадних вода, отпада, чишћења и животне средине


	Отворени поступак

1293-4-2-77-5-62/16
	АД Комуналац 

4400305650008

 Бијељина
	399.999,78 КМ

-Предметне услуге  вршиће се у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	01.04.2016.
	31.12.2016.

366.555,51 KM
	

	16.
	СКП-22/16

45233290-8      Постављање саобраћајних знакова


	Конкурентски поступак

1293-7-3-34/16
	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	34.977,15 КМ

-Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	07.04.2016.
	28.12.2016.

34.976,84 KM
	

	17.
	СКП-15(2 лота)/16- Лот 1
50230000-6
Услуге поправки, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне
02-404-39/2016-Лот 1

	Отворени поступак

1293-1-2-31-5-81/16
	ДОО ПГП Градитељ

4400443960000

Бијељина
	64.390,95 КМ

-Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	25.04.2016.
	11.08.2016.

64.385,57 КМ
	

	18.
	СКП-29/16

45233140-2 


	Отворени поступак

1293-1-3-32-5-74/16
	ДОО Бијељина пут;

4400380860000;

Бијељина
	49.896,50 КМ

-Предметни радови вршити ће се у периоду од двадесет календарских дана од дана увођења у посао а најкасније до 31.10.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-гаранција за изведене радове траје 2  године од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок
	
	
	22.04.2016.
	
	

	19.
	СКП-15(2 лота)/16- Лот 2
50230000-6
Услуге поправки, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне


	Отворени поступак

1293-1-2-31-5-81/16
	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	29.934,45 КМ

-Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	18.04.2016.
	
	

	20.
	СКП-04/16

90500000-2
Услуге у вези са отпацима и отпадом
	Отворени поступак

1293-1-2-33-5-80/16
	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	30.858,04 КМ

-Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	26.04.2016.
	04.10.2016.

30.857,25 KM
	

	21.
	СКП-06/16

90600000-3
Услуге чишћења и санитације у градским и сеоским подручјима и припадајуће услуге

	Отворени поступак

1293-1-2-49-5-85/16
	АД Комуналац 

4400305650008

 Бијељина
	34.999,38 КМ

-Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	26.04.2016.
	34.999,36 KM

31.12.2016. 
	

	22.
	СКП-25/16

45316212-4
   Инсталација семафора 
	Конкурентски поступак

1293-7-3-34/16
	ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

4400011580001
	29.975,40 КМ

-Крајњи рок завршетка радова је 30(тридесет) календарских дана од дана увођења у посао а најкасније до 30.09. 2016. године

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-гаранција за изведене радове траје 2  године од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок
	
	
	03.05.2016.
	
	

	23.
	СКП-11/16

77313000-7
Услуге одржавања паркова

02-404-57/2016
	Конкурентски поступак

1293-7-2-70/16
	ДОО Призма 

4402198620004

Бијељина 
	29.901,57 КМ

- Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.08..2016.-Исплатом достављених рачуна до 5-ог у месецу до краја тог месеца


	
	
	03.05.2016.
	20.07.2016. 

29.901,57КМ
	

	24
	СКП-26/16

45233294-6-Постављање путне саобраћајне сигнализације
	Конкурентски поступак

1293-7-3-55/16
	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	29.993,65 КМ

-Предметни радови вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација овјерених од стране надзорног органа достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом   овјерене  окончане ситуације тек након завршене   записничке констатације да су радови изведени  у складу са угоовором и то за достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	03.05.2016.
	
	

	25
	СКП-05/16

77313000-7 
Услуге одржавања паркова
02-404-35/2016

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
РЕЗЕРВИСАН УГОВОР (ЧЛАН 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА),

1293-1-2-28-5-86/16

	ДОО Патриот 4400309130009

Бијељина
	109.997,55 КМ

-Предметне услуге вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација овјерених за извршене услуге достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	05.05.2016.
	30.12.2016.

109.997,51 KM
	

	26
	СКП-33/16

45316110-9  

	Отворени поступак

1293-1-3-71-5-95/16
	ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

4400011580001
	19.837,35 КМ

-Крајњи рок завршетка радова је 30 календарских дана  од дана увођења  у посао а најкасније до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом  окончане ситуације  тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака  у  гарантном року и то за достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-гаранција за изведене радове траје 6 мјесеци од дана примопредаје радова осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок
	
	
	17.05.2016.
	
	

	27
	СКП-14/16

50232000-0
Услуге одржавања јавне расвјете и семафора
02-404-65/2016 
	Отворени поступак

1293-1-2-73-5-100/16
	ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

4400011580001
	29.874,78 КМ

-Предметне услуге вршити ће се у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.

-Исплатом привремених месечних ситуација овјерених од стране надзорног органа достављених до 5-ог у месецу до краја тог месеца

-исплатом     окончане ситуације  овјерене  од  стране надзорног органа и то за достављене до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	17.05.2016.
	31.12.2016.

29.831.49 KM
	

	28
	СКП-04/16

90500000-2
Услуге у вези са отпацима и отпадом

 
	Отворени поступак

1293-1-2-33-5-80/16
	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	30.858,04 КМ

- Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити од дана закључивања Уговора до 31.12.2016. године 

-исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса


	
	
	26.04.2016
	
	

	29
	СКП-20-ц2/16

      90000000-7 – Услуге  у области отпадних вода , отпада , чишћења и животне средине 
	Отворени поступак

1293-1-2-50-5-97/16
	Институт за грађевинарство  „ИГ“ БАња Лука

4400918310005
	11.232,00 КМ

- Услуге ће се извршити у року од шест мјесеци  од дана  потписивања Уговора .

- Рачуни достављени  до 5-ог у мјесецу биће плаћен  до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса


	
	
	20.05.2016.
	
	

	30
	СКП-23/16

45000000-7 
Грађевински радови
	Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума

1293-1-3-54-5-102/16
	АД Водовод и канализација;

4400307860000

Бијељина
	248.976,84КМ

-Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања  Оквирног споразума до  31.12.2016.године  


	
	
	23.05.2016.
	
	

	31
	СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-2

77300000-3
Хортикултурне услуге
02-404-54/2016 Лот 2
	Отворени поступак


	ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 

4403522100007
	25.983,12 КМ

-Предметне услуге се пружају у периоду  од дана потписивања овог Уговора до31.12.2016.године.
-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца
- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 


	
	
	30.05.2016.
	07.10.2016.

25.983,12 КМ
	

	32.
	СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-3
77300000-3
Хортикултурне услуге
02-404-54/2016 Лот 3
	Отворени поступак


	ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 

4403522100007
	22.954,92 КМ

-Предметне услуге се пружају у периоду  од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016године.
-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.05.2016.
	07.10.2016.

22.954,92 КМ
	

	33
	СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-4
77300000-3
Хортикултурне услуге
02-404-51/2016 Лот 4
	Отворени поступак


	ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 

4403522100007
	22.917,95 KM

-Предметне услуге се пружају у периоду  од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године.
-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.05.2016.
	09.09.2016. 22.917,91 КМ
	

	34.
	СКП-20-ц1/16

	Отворени поступак

1293-1-2-48-5-104/16
	АД „Завод за изградњу“ Бања Лука

4400872700004
	6.961,50 КМ
-Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге извршити у року од тридесет дана од дана потписавања овог Уговора
-  исплатом рачуна   за извршене услуге достављеног до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса


	
	
	24.05.2016.
	
	

	35
	СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 1
50230000-6
Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне 02-404-66/16 Лот 1

	Отворени поступак

1293-1-2-76/16
	ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 

4403522100007
	61.953,84 КМ

Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.05.2016.
	27.07.2016 61.953,84 КМ
	

	36
	СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 2
50230000-6
Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне


	Отворени поступак

1293-1-2-76/16
	ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик 

4401885330001
	46.957,95 КМ

-Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.05.2016.
	
	

	37
	СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 3
50230000-6
Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне 02-404-66/16 Лот 3

	Отворени поступак

1293-1-2-76/16
	ДОО ПГП Градитељ

4400443960000

Бијељина
	46.554,30 КМ

-Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.05.2016.
	27.07.2016. 46.554,30 КМ
	

	38
	СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 4
50230000-6
Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне


	Отворени поступак

1293-1-2-76/16
	ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик 

4401885330001
	48.547,98 КМ

-Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.05.2016.
	
	

	39
	СКП-13(5 Лотова)/16- Лот 5
50230000-6
Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за путеве и друге погоне 02-404-66/16 Лот 5 

	Отворени поступак

1293-1-2-76/16
	ДОО „ДИС Компани“ Бијељина 

4403522100007
	44.775,90 КМ

-Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.05.2016.
	27.07.2016. 44.775,90 КМ
	

	40
	СКП-18(4 Лота) /16 ЛОТ-1
77300000-3
Хортикултурне услуге
02-404-54/2016 Лот 1
	Отворени поступак


	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	15.991,56 KM

-Предметне услуге се пружају у периоду  од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године.
-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 


	
	
	30.05.2016.
	07.10.2016.

15.991,56 КМ
	

	41
	СКП-16(2 Лота) /16 ЛОТ-2

50232200-2
Услуге одржавања прометне сигнализације

02-404-67/2016 Лот 2
	Отворени поступак

1293-1-2-83/16
	ДОО „Саком“ Сарајево

4200814900006
	34.632,00КМ

- Предметне услуге пружалац услуга дужан је вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016. године.

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

-  исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 
-гаранција за извршене услуге износи минимално 6 мјесеци од дана када су услуге извршене

	
	
	31.05.2016.
	05.08.2016. 34.617,46 КМ
	

	42.
	СКП-16(2 Лота) /16 ЛОТ-1
50232200-2
Услуге одржавања прометне сигнализације

02-404-67/16 Лот 1
	Отворени поступак

1293-1-2-83/16
	ДОО Бијељина пут;

4400380860000;

Бијељина
	31.502,25КМ

- Предметне услуге пружалац услуга дужан је вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016. године.

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

-  исплатом окончане ситуације достављену до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса 
-гаранција за извршене услуге износи минимално 6 мјесеци од дана када су услуге извршене

	
	
	31.05.2016.
	15.08.2016. 31.469,83 КМ
	

	43.
	СКП-23-ос/пу-25/16

02-404-51/2016-25
	Појединачни уговор
	МЗ Лединци и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	46.376,83 КМ (20% МЗ =9.275,37 КМ и  Град Бијељина 37.101,46 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	24.06.2016.
	27.07.2016.

46.376,83 КМ
	

	44.
	СКП-23-ос/пу-05/16
	Појединачни уговор
	МЗ Лединци и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	13.471,80КМ (20% МЗ =2.694,36 КМ и  Град Бијељина 10.777,44 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	21.09.2016.

10.375,01 КМ
	

	45
	СКП-23-ос/пу-07/16

02-404-51/16-7
	Појединачни уговор
	МЗ Стари Град и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	6 .154,02 КМ (20% МЗ =1.230,80 КМ и  Град Бијељина 4.923,22 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	27.07.2016.

6.154,02 КМ
	

	46
	СКП-23-ос/пу-10/16 02-404-51/16-10
	Појединачни уговор
	МЗ Дашница и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	3.690,99 КМ (20% МЗ =738,20 КМ и  Град Бијељина 2.952,79 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	27.07.2016.  3.690,99KM
	

	47
	СКП-12/16

90500000-2.
02-404-86/2016
	Отворени поступак 1293-1-2-94/16
	ЗР Хусић Јања; Бијељина

4509364810002
	10.000,00КМ

-Предметне услуге ће се вршити  у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит:

-исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

	
	
	29.06.2016.
	31.12.2016.

9.999,60 КМ
	

	48
	СКП-03-п1/16 

90910000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
РЕЗЕРВИСАН УГОВОР (ЧЛАН 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) 

1293-1-2-93/16

	ДОО „Патриот“ Бијељина 4400309130009
	29.991,78 КМ

- Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.године.
- плаћање ће се  вршити: 

-  исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

	
	
	20.06.2016
	13.12.2016.

29.991,78 KM
	

	49
	СКП-23-ос/пу-02/16

02-404-51/2016-02
	Појединачни уговор
	МЗ Вељко Лукић и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	12.284,08 КМ (20% МЗ =2.456,82 КМ и  Град Бијељина 9..827,26 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	21.09.2016.

5.825,92 КМ
	

	50
	СКП-23-ос/пу-08/16

02-404-51/16-8
	Појединачни уговор
	МЗ Пучиле и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	8.854,22 КМ (20% МЗ =1.770,84 КМ и  Град Бијељина 7.083,38 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	17.08.2016.

8.854,22 КМ
	

	51
	СКП-23-ос/пу-09/16

02-404-51/16-9
	Појединачни уговор
	МЗ Вељко Лукић и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	4.610,69 КМ (20% МЗ =922,14 КМ и  Град Бијељина 3.688,55 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	13.09.2016. 4.610.69 
	

	52
	СКП-09-ос/пу-10/15;

71355000-1 – Геодетске услуге
	Конкурентски поступак

1293-7-2-29/15
	ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина
	-5.745,87 КМ;

-10 дана од дана потписивања уговора;

-након извршене услуге и испостављеног рачуна за рачун достављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца;


	
	
	24.06.2016.
	
	

	53
	СКП-23-ос/пу-11/16

02-404-51/16-11
	Појединачни уговор
	МЗ Галац и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	2.598,63 КМ (20% МЗ =519,73 КМ и  Град Бијељина 2.078,90 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	27.07.2016.

2.598,63 КМ
	

	54
	СКП-28/16


	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

1293-1-3-96/16
	ДОО Бук Промет, Бијељина

4400391040004
	429.433,97КМ

-Крајњи рок завршетка радова је 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 31.10.2016.године.
Плаћање ће се вршити:

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


- уговор се закључује без аванса

-Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.

	
	
	07.07.2016
	
	

	55
	СКП-23-ос/пу-01/16 02-404-51/16-01
	Појединачни уговор
	МЗ Љесковац и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	17.959,80 КМ (20% МЗ =3.591,96КМ и  Град Бијељина 14.367,84 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	13.09.2016.

17.959,16 КМ
	

	56
	СКП-23-ос/пу-03/16 02-404-51/16-03
	Појединачни уговор
	МЗ Међаши и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	3.848,65  КМ 

-Град Бијељина финансира укупан износ

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	17.08.2016. 3.848,47 KM
	

	57
	СКП-23-ос/пу-04/16

02-404-51/16-4
	Појединачни уговор
	МЗ Нови Дворови и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	1.594,48 КМ (20% МЗ =318,90 КМ и  Град Бијељина 1.275,58 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	12.09.2016.

1.594,48 КМ
	

	58
	СКП-23-ос/пу-06/16,02-404-51/2016-06
	Појединачни уговор
	МЗ Љесковац и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	5.335,42 КМ (20% МЗ =1.067,08 КМ и  Град Бијељина 4.268,34 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.06.2016.
	28.09.2016. 

5.335,42 КМ
	

	59
	СКП-23-ос/пу-12/16, 02-404-51/2016 -12
	Појединачни уговор
	МЗ ДАшница и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	2.442,54 КМ (20% МЗ =488,51 КМ и  Град Бијељина 1.954,03 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	04.10.2016. 2.442,54 КМ
	

	60
	СКП-23-ос/пу-13/16, 02-404-51/2016-13
	Појединачни уговор
	МЗ Велика Обарска и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	4.761,79 КМ (20% МЗ =952,36 КМ и  Град Бијељина 3.809,43 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	04.10.2016. 

3.909,15 KM
	

	61
	СКП-23-ос/пу-14/16

02-404-51/16-14
	Појединачни уговор
	МЗ Пучиле и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	4.307,74 КМ (20% МЗ =861,55 КМ и  Град Бијељина 3.446,19 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	13.09.2016.

4.307,74 КМ
	

	62
	СКП-23-ос/пу-15/16 02-404-51/16-15
	Појединачни уговор
	МЗ Којчиновац и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	6.273,91 КМ (20% МЗ =1.254,78 КМ и  Град Бијељина 

5. 019,13 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	09.8.2016. 6.272,40 KM
	

	63
	СКП-23-ос/пу-16/16

02-404-51/16-16
	Појединачни уговор
	МЗ Црњелово Горње и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	4.302,93КМ (20% МЗ =860,59 КМ и  Град Бијељина 3.442,34 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	12.09.2016. 

4.302,93 КМ
	

	64
	СКП-23-ос/пу-17/16
02-404-51/2016-17
	Појединачни уговор
	МЗ ДАшница и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	6.484,35 КМ (20% МЗ =1.296,87 КМ и  Град Бијељина 5.187,48 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	08.11.2016.

6.484,35 КМ
	

	65
	СКП-23-ос/пу-18/16
	Појединачни уговор
	МЗ ДАшница и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	6.328,31 КМ (20% МЗ =1.265,66 КМ и  Град Бијељина  5.062,65КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	
	Раскид уговора због немогућности МЗ Дашница да обезбједи 20 % од укупне цијене уговора.

	66
	СКП-23-ос/пу-20/16, 02-404-51/2016-20
	Појединачни уговор
	МЗ ДАшница и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	6.926,82КМ (20% МЗ =1.385,36 КМ и  Град Бијељина 5.541,46 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	28.09.2016.6.926.926,82 КМ
	

	67
	СКП-23-ос/пу-21/16

02-404-51/16-21
	Појединачни уговор
	МЗЦрњелово Горње и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	4.544,41 КМ (20% МЗ =908,88 КМ и  Град Бијељина 3.635,53 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	17.08.2016. 

4,544.34 КМ
	

	68
	СКП-23-ос/пу-22/16

02-404-51/2016-22
	Појединачни уговор
	МЗ Дворови и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	8.676,88 КМ (20% МЗ =1.735,38 КМ и  Град Бијељина 6.941,50 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	09.08.2016. 

8.676,88 КМ
	

	69
	СКП-23-ос/пу-23/16
 02-404-51/2016-23
	Појединачни уговор
	МЗ Јања и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	3.741,82 КМ (20% МЗ =748,36 КМ и  Град Бијељина 2.993,46 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	20.10.2016. 3.741,82 KM
	

	70
	СКП-23-ос/пу-24/16
02-404-51/2016-24
	Појединачни уговор
	МЗ Лединци и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	24.971,96 КМ (20% МЗ =4.994,39 КМ и  Град Бијељина 19.977,57 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	13.10.2016.

23.003,73КМ
	

	71
	СКП-23-ос/пу-26/16
02-404-51/2016-26

	Појединачни уговор
	МЗ Дворови и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	10.759,79 КМ (20% МЗ =2.151,96КМ и  Град Бијељина 8.607,83 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	23.11.2016.

10.759,79 КМ
	

	72
	СКП-23-ос/пу-27/16
	Појединачни уговор
	МЗ Галац и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	7.323,97 КМ (20% МЗ =1.464,79 КМ и  Град Бијељина 5.859,18КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	29.06.2016.
	
	Раскид уговора због немогућности МЗ Галац да обезбједи 20 % од укупне цијене уговора.

	73.
	СКП-14-ос/пу-06/15

50232100-1


	Појединачни уговори
	ДОО Телефонија Видаковић Добој 4400011580001
	44.998,20 КМ

-услуге ће се извршитит од дана потписивања овог уговорадо 30.09.2016.

-плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна . Пружалац услуга је дужан да уз рачун приложи овјерену ситуацију , грађевински дневник и грађевнинску књигу 

- за рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца

-Гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок
	
	
	11.07.2016.
	
	

	74
	СКП-31(ц1,  2 Лота)/16 Лот 2
45000000-7
	Отворени поступак 

1293—1-3-101/16
	ДОО „ПГП Градитељ“  Бијељина 4400443960000
	24.960,96 КМ

-Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора  до 31.12.2016.године.

-Плаћање ће се вршити:

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-

Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	11.07.2016.
	
	

	75
	СКП-31(ц1,  2 Лота)/16 Лот 1
45000000-7
	Отворени поступак

1293—1-3-101/16
	ДОО „Бијељина пут“  Бијељина 4400380860000
	161.953,18 КМ

-Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора  до 31.12.2016.године.

-Плаћање ће се вршити:

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-

Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на Проширење моста на локалном путу Л-17 Велика Обарска - МЗ Градац - Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-100/16-Лот 1 од 11.07.2016. године

- Шифра:

СКП-31(ц1  2 Лота)/16-Лот 1-У1/16

-Износ: 16.999,83 КМ са ПДВ-ом

-Датум потписивања Угвоора 1

03.05.2017.
	
	11.07.2016.
	
	

	76
	СКП-30(ц1)-у1/15

90900000-6
	ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
1293-4-2-123/16
	ДОО Завод за водопривреду Бијељина 

4400385310008
	26.208,00КМ

-Предвиђени рок за реализацију предметних услуга је  два мјесеца  од давања писменог налога  за почетак пружања услуга  а најкасније  до  31.12.2016.године
-Плаћање ће се вршити: 

-Рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

-уговор се закључује без аванса


	
	
	13.07.2016.
	
	

	77
	СКП-12-п2-ос/пу-04/14


	Појединачни уговор
	АД Водовод и канализација;

4400307860000

Бијељина
	-49.866,68 КМ;

-од дана потписивања  до 31.12..2016;

-Плаћање ће се вршитит након  извршене услуге и испостављеног рачуна до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца 

- уговор се закључује без аванса 


	
	
	08.07.2016.
	31.12.2016.

34.589,26
	

	78
	СКП-23-ос/пу-28/16

02-404-51/16-28
	Појединачни уговор
	МЗ Лединци и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	2.907,79 КМ (20% МЗ =581,56 КМ и  Град Бијељина 2.326,23 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	22.07.2016.
	12.09.2016.

2.907,79 КМ
	

	79
	СКП-27-ц1/16

45233140-2
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
1293-1-3-115/16

	ДОО Бијељина пут Бијељина 4400380860000
	519.651,70 КМ

- Оквирни споразум се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.године

	
	
	26.07.2016.
	
	

	80
	СКП-23-ос/пу-29/16

02-404-51/16-29
	Појединачни уговор
	МЗ Лединци и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	2.407,35 КМ (20% МЗ =481,47 КМ и  Град Бијељина  1.925,88 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	01.08.2016.
	13.09.2016.

2.407,35 КМ
	

	81.
	СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 1

45000000-7
	Отворени поступак 
1293-1-3-114/16 
	ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000
	-9.818,64 КМ 

-Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање:

исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


- уговор се закључује без аванса
- Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	24.08.2016.
	
	

	82.
	СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 2
45000000-7
	Отворени поступак 
1293-1-3-114/16 
	ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000
	-7.944,30 КМ 

-Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање:

исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


- уговор се закључује без аванса
- Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	28.08.2016.
	
	

	83
	СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 4
45000000-7
	Отворени поступак 
1293-1-3-114/16 
	ДОО ДИС Компани, Доња Чађавица,  Бијељина 4403522100007
	-49..855,38 КМ 

-Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање:

исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова  и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


- уговор се закључује без аванса
- Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	24.08.2016.
	
	

	84.
	СКП-31(ц2, 4 лота)/16- Лот 3
45000000-7
	Отворени поступак 
1293-1-3-114/16 
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000
	-69.490,01 КМ 

-Предвиђени рок завршетка радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање:

исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова  и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


- уговор се закључује без аванса
- Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	24.08.2016.
	
	

	85.
	СКП-27-ц1-ос/пу-06/16

02-404-110/2016-06

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000
	-8.143,20 КМ

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	26.08.2016.
	19.09.2016.

8.143,20 KM
	

	86.
	СКП-24/16

45316110-9
Инсталација путне расвјете
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
1293-1-3-119/16
	ДОО Елмонт Дворови, Бијељина, 4400396860000
	99.880,56 КМ 

-ОС се закључује на период од момената потписивања  Оквирног споразума до 31.12.2016. 
	
	
	30.08.2016.
	
	

	87.
	СКП-27-ц1-ос/пу-01/16

02-404-110/2016-01

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Дворови
	50..899,94 КМ 30% МЗ =15.269,98 КМ и  Град Бијељина 35.629,96 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 15 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	24.08.2016.
	06.09.2016.

50.899,94 KM
	

	88
	СКП-27-ц1-ос/пу-02/16

02-404-110/2016-02

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Трњаци 
	21..910,30 КМ 30% МЗ =6.573,09 КМ и  Град Бијељина 15.337,21 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	24.08.2016.
	06.09.2016.

21.910,30 KM
	

	89
	СКП-27-ц1-ос/пу-03/16

02-404-110/2016-03

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Ново насеље 
	52..444,83 КМ 30% МЗ =15.733,45 КМ и  Град Бијељина 36.711,38 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 15 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	24.08.2016.
	06.09.2016.

52.444,83 KM
	

	90.
	СКП-27-ц1-ос/пу-04/16

02-404-110/2016-04

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Центар 
	3..916,99 КМ 30% МЗ =1.175,10 КМ и  Град Бијељина 2.741,89 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	24.08.2016.
	06.09.2016.

3.916,98 KM
	

	91.
	СКП-34/16 
45230000-8
	Отворени поступак 

1293-1-3-117/16
	ДОО „Хигра“ Бијељина 4400397240005
	202.563,82 КМ

-Крајњи рок завршетка предметних радова је 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања овог Уговора а најкасније до 31.12.2016. 

-Плаћање: 

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


- уговор се закључује без аванса
- Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	01.09.2016.
	
	

	92
	СКП-07/16
 77000000-0
 Услуге на подручју пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства
02-404-118/2016
	Конкурентски захтјев за достављање понуда 

1293-7-2-122/16
	АД Комуналац Бијељина 4400305650008
	22.967,10 КМ

- Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање:

- исплатом од стране надзорног органа потписаних привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

-  исплатом окончане ситуације по успјешно завршеном послу , достављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

	
	
	30.08.2016.
	20.12.2016.

22.967,10
	

	93
	СКП-27-ц1-ос/пу-07/16

02-404-110/2016-7

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Амајлије  
	13.205,11 КМ 30% МЗ =3.961,53 КМ и  Град Бијељина 9.243,58 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	01.09.2016.
	13.09.2016.

13.205,11 KM
	

	94
	СКП-27-ц1-ос/пу-08/16

02-404-110/2016-8

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Батковић
	11.446,45 КМ 30% МЗ =3.433,94 КМ и  Град Бијељина 8.012,51 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	01.09.2016.
	13.09.2016.

11.446,45 KM
	

	95
	СКП-27-ц1-ос/пу-09/16

02-404-110/2016-9

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Којчиновац
	27.811,25 КМ 30% МЗ =8.343,37 КМ и  Град Бијељина 19.467,88 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	01.09.2016.
	13.09.2016.

27.811,25 KM
	

	96
	СКП-27-ц1-ос/пу-10/16

02-404-110/2016-10

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Филип Вишњић
	5.025,63 КМ 30% МЗ =1.507,69 КМ и  Град Бијељина 3.517,94 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 5 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	01.09.2016.
	28.09.2016.

5.025,63 KM
	

	97
	СКП-27-ц1-ос/пу-11/16

02-404-110/2016-11

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Велика  Обарска
	6.835,14 КМ 30% МЗ =2.050,54 КМ и  Град Бијељина 4784,60 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 5 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	01.09.2016.
	20.09.2016.

6.835,14 KM
	

	98
	СКП-27-ц1-ос/пу-12/16

02-404-110/2016-12

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Велика Обарска 
	11.019,83 КМ 30% МЗ =3.305,95 КМ и  Град Бијељина 7.713,88 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 7 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	01.09.2016.
	20.09.2016.

11.019,83 KM
	

	99
	СКП-27-ц1-ос/пу-05/16

02-404-110/2016-5

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Чађавица Средња 
	35.125,74 КМ 30% МЗ =10.537,72 КМ и  Град Бијељина 24.588,02 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	24.08.2016.
	15.09.2016

35.125,74KM
	

	100
	СКП-27-ц1-ос/пу-13/16

02-404-110/2016-13

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Хасе 
	16.025,99 КМ 30% МЗ =4.807,80 КМ и  Град Бијељина 11.218,19 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	16.09.2016.
	22.09.2016.

16.025,99 KM
	

	101
	СКП-27-ц1-ос/пу-14/16

02-404-110/2016-14

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 Општина Угљевик 
	88.796,96 КМ 50% ОУ =44.398,48 КМ и  Град Бијељина 44.398,48 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	09.09.2016.
	21.09.2016.

88.796,96 KM
	

	102
	СКП-27-ц1-ос/пу-15/16

02-404-110/2016-15

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 
	7.338,24 КМ 

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. 

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	15.09.2016.
	22.09.2016.

7.338,24 KM
	

	103
	СКП-27-ц1-ос/пу-16/16

02-404-110/2016-16

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 
	35.002,73 КМ 

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. 

-За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	15.09.2016.
	22.09.2016.

35.002,73 KM
	

	104
	СКП-27-ц1-ос/пу-17/16

02-404-110/2016-17

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000
	8.161,34 КМ 

-Радови ће се извршитит у року од 7 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. 

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	15.09.2016.
	22.09.2016.

8.161,34 KM
	

	105
	СКП-дс-01/16 45233120-6 Грађевински радови на путу
	Директни споразум 1293-8-3-137/16
	ДОО ПГП Градитељ Бијељина 4400443960000
	6.982,56 КМ  

- Предметни радови ће се извршити у року од 15 календарских дана од дана закључивања уговора

-Плаћање ће се вршити на следећи начин:  одложено плаћање 90 календарских дана од дана  испостављања фактуре

-уговор се закључује без аванса
	
	
	19.09.2016.
	
	

	106
	СКП-19 (2 Лота)/16- Лот 2

90620000-9.
	Отворени поступак 

1293-1-2-126-5-153/16
	ДОО Бук промет Бијељина 4400391040004
	79.997,58 КМ 

-Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од 15.11.2016.године до 01.04.2017. године.

-Плаћање ће се вршити: 
-  исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

	Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Организовање зимске службе у сезони 2016/2017-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина - Лот 2-додатни уговор на уговор број 02-404-119/2016-Лот2 од 19.09.2016.

Шифра:

СКП-19(2 Лота)/16-Лот 2-У1/16

-Износ: 23.998,49 КМ са ПДВ-ом

-Датум потписивања Угвоора 1

24.04.2017.
	
	19.09.2016.
	
	

	107
	СКП-13 (5 Лотова)-Лот 5-у1/15

02-404-66/2016

Лот 5-у1
	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

1293-4-2-142/16
	ДОО Дис Компани Бијељина 4403522100007
	-13.407,97 КМ

-Вишак услуга
	
	
	23.09.2016.
	10.10.2016.

13.407,97 KM
	Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот 5 од 30.05.2016.

	108
	СКП-13 (5 Лотова)-Лот 1-у1/15
	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

1293-4-2-141/16
	ДОО Дис Компани Бијељина 4403522100007
	-18.548,01 КМ

-Вишак услуга
	
	
	23.09.2016.
	
	Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот 1 од 30.05.2016.

	109
	СКП-19 (2 Лота)/16- Лот 1
90620000-9.
	Отворени поступак 

1293-1-2-126-5-153/16
	ДОО Бијељина Пут Бијељина 4400380860000
	99.964,79 КМ 

-Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од 15.11.2016.године до 01.04.2017. године.

-Плаћање ће се вршити: 
-  исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

	Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на Организовање зимске службе у сезони 2016/2017-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих  улица у Бијељини и Јањи - Лот  1 додатни уговор на уговор број 02-404-119/2016-Лот 1 од 19.09.2016.

Шифра:

СКП-19(2 Лота)/16-Лот 1-У1
-Износ: 29.973,06 КМ са ПДВ-ом

-Датум потписивања Угвоора 1

03.05.2017.

	
	19.09.2016.
	
	

	110
	СКП-23-ос/пу-30/16
02-404-51/2016-30
	Појединачни уговор
	МЗ Велика Обарска и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	4.423,69 КМ (20% МЗ =884,74 КМ и  Град Бијељина 3.538,95 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	27.09.2016.
	30.09.2016. 4.423,69 КМ
	

	111
	СКП-23-ос/пу-19/16
02-404-51/2016-19
	Појединачни уговор
	МЗ Дашница и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	13.920,09 КМ (20% МЗ =2.784,02 КМ и  Град Бијељина 11.136,07 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	27.09.2016.
	13.10.2016.

13.920,09 КМ
	

	112
	СКП-27-ц1-ос/пу-18/16

02-404-110/2016-18

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Хасе
	26.296,12 КМ 30% МЗ =7.888,84 КМ и  Град Бијељина 18.407,28 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	23.09.2016.
	29.09.2016.

26.296,12 KM
	

	113
	СКП-27-ц1-ос/пу-19/16

02-404-110/16-19

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 МЗ Суво Поље
	48.885,58 КМ 30% МЗ =14.665,67 КМ и  Град Бијељина 34.219,91 КМ)

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. Износ за плаћање по окончаној ситуацији ће бити умањен за износ средстава који МЗ или донатор уплати на рачун  изабраног извођача.

 -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	23.09.2016.
	29.09.2016.

48.885,58 KM
	

	114
	СКП-23-ос/пу-31/16
02-404-51/2016-31
	Појединачни уговор
	МЗ Пучиле и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	1.888,18 КМ (20% МЗ =377,64 КМ и  Град Бијељина  1.510,24 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	26.09.2016.
	23.11.2016.

1.888,18 KМ
	

	115
	СКП-14-ос/пу-07/15

50232100-1


	Појединачни уговори
	ДОО Телефонија Видаковић Добој 4400011580001
	44.998,20 КМ

-услуге ће се извршитит од дана потписивања овог уговорадо 30.11.2016.

-плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна . Пружалац услуга је дужан да уз рачун приложи овјерену ситуацију , грађевински дневник и грађевнинску књигу 

- за рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца

-Гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок
	
	
	30.09.2016.
	
	

	116
	СКП-15(2 лота)- Лот 1-у1/15
02-404-39/16 Лот 1-у1

	ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
1293-4-2-150-5-163/2016

	ДОО ПГП Градитељ Бијељина 

4400443960000
	19.281,60КМ

-Вишак услуга


	
	
	06.10.2016.
	18.10.2016.

19.281,16 КМ
	Веза са уговором број 02-404-39/16 Лот 1 од 25.04.2016.

	117
	СКП-н-03(2 Лота)- Лот 2-у1/15

02-404-164/2015-Лот 2

	ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
1293-4-3-151-5-164/2016

	ДОО Радиша Бијељина 

4400313750003
	12.972,96КМ

-Вишак радова


	
	
	12.10.2016.
	21.10.2016. 12.972,96 КМ
	Веза са уговором број 02-404-164/15 Лот 2 од 01.03.2016.

	118
	СКП-дс-02/16 90700000-4 Услуге у области заштите животне средине
	Директни споразум 1293-8-2-145/16
	ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука 4401020860005
	819,00  

- Услуге ће се извршити у року од 30 дана од дана потписивања  Уговора.

-Плаћање ће се вршити на следећи начин:  одложено плаћање 90 календарских дана од дана  испостављања фактуре

-уговор се закључује без аванса
	
	
	17.10.2016.
	
	

	119
	СКП-09-ос/пу-11/15;

71355000-1 – Геодетске услуге
	Конкурентски поступак

1293-7-2-29/15
	ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина
	-4.503,10 КМ;

-10 дана од дана потписивања уговора;

-након извршене услуге и испостављеног рачуна за рачун достављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца;


	
	
	13.10.2016.
	
	

	120
	СКП-27-ц1-ос/пу-20/16

02-404-110/16-20

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 
	17.057,14 КМ 

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	20.10.2016.
	27.10.2016.

17.057,14 KM
	

	121
	СКП-27-ц1-ос/пу-21/16

02-404-110/16-21

45233140-2
	Појединачни уговор по основу оквирног споразума
	ДОО Бијељина Пут,  Бијељина 4400380860000 
	14.225,97 КМ 

-Радови ће се извршитит у року од 10 календарских дана  од уручивања писменог налога за рад;

-Крајњи рок за извођење радова је 31.12.2016. године

-Плаћање ће се вршитит тек након исплате окончане ситуације тек након завршен е записничке примопредаје радова и добијене  безусловне банкарске гаранције  за откоањање недостатака у гарнтном року. -За достављену окончану ситуацију до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршитит до краја тог мјесеца 

-Гаранција за изведене радове траје двије године од дана примопредаје радова
	
	
	20.10.2016.
	26.10.2016.

14.225,97 KM
	

	122
	СКП-13 (5 Лотова)-Лот 4-у1/16 02-404-66/2016-Лот 4
	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

1293-4-2-142/16
	ДОО Јовић СД  Бијељина 4401885330001
	-6.986,07 КМ

-Вишак услуга
	
	
	17.10.2016.
	
	Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот  4 од 30.05  .2016.

	123
	СКП-13 (5 Лотова)-Лот  2-у1/16 02-404-66/2016-Лот 2
	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

1293-4-2-142/16
	ДОО Јовић СД  Бијељина 4401885330001
	-7.995,20 КМ

-Вишак услуга
	
	
	17.10.2016.
	
	Везан са основним уговором број 02-404-66/16- Лот  2 од 30.05.2016.

	124
	СКП-36/16

02-404-132/2016

45233140-2
	Отворени поступак 

1293-1-3-134-5-171/2016
	ДОО Изградња Теочак

44209369590007
	-74.174,02 КМ

- Извођач се обавезује да предметне радове заврши у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења извођача радова у посао, а најкасније до 30.10.2016.године
-Плаћање ће се вршити на следећи начин:

-Уговор се закључује без авансног плаћања.

- Федерално Министарство расељених особа и избјеглица обезбједиће средства у износу од 70.000,00 КМ док ће остатак износа обезбиједити Град Бијељина, а све у складу са Уговором о суфинансирању пројекта одрживости повратника број: 02-370-6756/15 од 31.12.2015.године.

- Наручилац ће цијену за изведене радове уплатити на жиро рачун извођача:                                                   и то на следећи начин:

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
- Гаранција за изведене радове траје  двије године од дана примопредаје  радова

	
	
	31.10.2016. 
	
	

	125
	СКП-н-03/16 

02-404-144/2016
77211300-5 – Услуге крчења 


	Отворени поступак

1293-1-2-140-5-172/16
	ДОО Радиша Бијељина

4400313750003
	19.890,00 КМ

- Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити у периоду од дана закључивања овог Уговора до 31.12.2016.године.
-Рок за појединачне услуге дефинише се писменим налогом наручиоца услуга.
-Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
-одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна,  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.
-Нема авансног плаћања током трајања уговора.

	
	
	03.11.2016.
	
	

	126
	СКП-36-у1/16 
	Уговор 1на основни уговор 02-404-132/2016 од 31.12.2016.
	ДОО Изградња Теочак

44209369590007
	Продужетак рока извођења радова  до 31.12.2016.
	
	
	07.11.2016.
	
	

	127
	СКП-24-ос/пу-01/16


	Појединачни уговор
	ДОО Елмонт Бијељина 

4400396860000
	-75.799,02 КМ

-Извођач радова ће реализацију овог Уговора започети најкасније у року од 7 дана од дана закључења  истог, а крајњи рок завршетка радова је 30 дана од дана закључења уговора

-Плаћање ће се вршити:

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и достављеног рачуна . За испостављену окончану ситуацију и рачун до 5-ог у мјесецу плаћање се врши до краја тог мјесеца

-уговор се закључује без аванса 


	
	
	31.10.2016.
	
	

	128
	СКП-н-04/16, 

450000000-7-грађевински радови,

02-404-150/2016
	Отворени поступак

1293-1-3-144-5-190/16
	ДОО ПГП Градитељ Бијељина 

4400443960000
	-24.929,30 КМ 

-Крајњи рок завршетка радова је 31.12.2016.

-Плаћање:

- исплатом привремених мјесечних ситуација одложено и то 90 дана од дана испостављања

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, одложено и то 90 дана од дана испостављања

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	02.12.2016.
	
	

	129
	СКП-14-ос/пу-08/15

50232100-1


	Појединачни уговори
	ДОО Телефонија Видаковић Добој 4400011580001
	22.999,39 КМ

-услуге ће се извршитит од дана потписивања овог уговорадо 30.12.2016.

-плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна . Пружалац услуга је дужан да уз рачун приложи овјерену ситуацију , грађевински дневник и грађевнинску књигу 

- за рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца

-Гаранција за пружене услуге траје годину дана од дана када су предметне услуге извршене осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок
	
	
	09.12.2016.
	
	

	130
	СКП-н-01/16

44115210-4 Материјал за водоинсталације
	Отворени поступак

1293-1-1-139-5-193/16
	ДОО Медаљон промет Бијељина 4400422370008
	147.017,32 КМ

-Крајњи рок завршетка јавне набавке је 20 дана од дана закључивања уговора.

--Плаћање:

-одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна

- Уговор се закључује без аванса
	
	
	12.12.2016
	03.01.2017.

147.017,32 KM
	

	131
	СКП-09-ос/пу-12/15;

71355000-1 – Геодетске услуге
	Конкурентски поступак

1293-7-2-29/15
	ДОО Гис Софт; 4600011890000; Бијељина
	-6.837,20 КМ;

-10 дана од дана потписивања уговора;

-након извршене услуге и испостављеног рачуна за рачун достављен до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити до краја тог мјесеца;


	
	
	30.12.2016.
	
	

	132
	СКП-24-ос/пу-02/16


	Појединачни уговор
	ДОО Елмонт Бијељина 

4400396860000
	-2.788,23 КМ (/MЗ=50%= 1.394,11КМ)

-Извођач радова ће реализацију овог Уговора започети најкасније у року од 2 дана од дана закључења  истог

-Плаћање ће се вршити:

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и достављеног рачуна . За испостављену окончану ситуацију и рачун до 5-ог у мјесецу плаћање се врши до краја тог мјесеца

-уговор се закључује без аванса 

-Гарантни рок за изведене појединачне радове је 6 мјесеци од дана примопредаје радова


	
	
	29.12.2016.
	
	

	133
	СКП-24-ос/пу-03/16


	Појединачни уговор
	ДОО Елмонт Бијељина 

4400396860000
	-8.361,64 КМ (/MЗ=50%= 4.180,82КМ)

-Извођач радова ће реализацију овог Уговора започети најкасније у року од 1 дана од дана закључења  истог

-Плаћање ће се вршити:

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и достављеног рачуна . За испостављену окончану ситуацију и рачун до 5-ог у мјесецу плаћање се врши до краја тог мјесеца

-уговор се закључује без аванса 

-Гарантни рок за изведене појединачне радове је 6 мјесеци од дана примопредаје радова


	
	
	30.12.2016.
	
	

	134
	СКП-23-ос/пу-32/16
02-404-51/2016-32
	Појединачни уговор
	МЗ Дашница и 

АД „Водовод и канлаизација“ Бијељина 4400307860000
	2.811,12 КМ (20% МЗ =562,20 КМ и  Град Бијељина  2.5248,92 КМ)

-рок је од дана закључивнања Уговора до 31.12.2016. године

-Плаћање: исплатом окончане ситуације рачуна тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључјује без аванса
	
	
	16.11.2016.
	10.02.2017-

2.248,92
	

	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	СЗП-05/15

45421100-5, Уградња врата и прозора  и сродних елемената
	Конкурентски поступак
	ДОО Призма Бијељина

4402198620004
	49.543,65 КМ

-Рок извођења радова је 40 дана од дана увођења у посао

-Плаћање:

-- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца


- уговор се закључује без аванса
-Гарантни период од 2 године

	
	
	18.11.2015.
	49.543,65 КМ

12.07.2016.
	

	2.
	СЗП-11/15

39830000-9- Производи за чишћење
	Конкурентски поступак;

1293-7-1-148/15
	ДОО Кецком, 44008462220006;

Бања Лука
	-21.721,64КМ;

-од дана потписивања до 31.12..2016.;

-рачуни за испоручену робу достављени до 5-ог у месецу биће плаћени до краја тог месеца
	
	
	20.01.2016.
	
	

	3.
	СЗП-15(2 Лота)-Лот 2-ос/пу-01/14


	Отворени поступак –Појединачни уговор
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	6.169,13 КМ;

-предметне робе треба да се испоруче најкасније у року од 2 дана од дана потписивања уговора;

-Исплата се врши након испоручене  робе и након испостављеног рачуна 
	
	
	19.02.2016.
	
	

	4.
	СЗП-09(2 лота) лот 2-ос/пу-01/15
09000000-3

      Нафтни деривати , гориво, електрична енергија  и  остали извори енергије


	Отворени поступак

-Појединачни уговор
	ДОО „Хифа петрол“ 4200999090005;

Сарајево
	-16.516,80 КМ;

-испоручилац робе добиће наруџбеницу и у року од 24 сата од пријема наруџбенице дужан је  испоручитит предметну робу;

-
	
	
	22.02.2016.
	
	

	5.
	СЗП-10-п1/15

15100000-9    Производи животињског поријекла, месо и месни производи 

	Конкурентски захтјев

1293-7-1-15/16
	ДОО Глобус тим

4403507560000

Дворови; Бијељина
	14.200,27 КМ

- од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године,

-рачуни за испоручену робу достављени до 5-ог у месецу биће плаћени до краја тог месеца
	
	
	07.03.2016.
	
	

	6.
	СЗП-07(2лота)-лот 2-у1/15
66510000-8   Осигуравајуће услуге
	Преговарачки поступак без објављивања обавештења о  набавци

1293-4-2-67-5-52/16


	АД Дрина осигурање; 4400258470004

Милићи
	589,52

- од дана закључивања  Уговора 1 до 21.07.2016. 


	
	
	07.03.2016.
	
	

	7.
	СЗП-14-ос/пу-01/14
	Отворени поступак Појединачни уговор
	ДОО „Грађапромет“ 

4400304330000

Бијељина
	34.350,00 КМ

- од дана закључивања уговора до 31.11.2016. године,

-рачуни за испоручену робу достављени до 5-ог у месецу биће плаћени до краја тог месеца
	
	
	21.03.2016.
	
	

	8.
	СЗП-15(2 Лота)-Лот 2-ос/пу-02/14


	Отворени поступак

Појединачни уговор
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	5.743,19 КМ;

-предметне робе треба да се испоруче најкасније у року од 2 дана од дана потписивања уговора;

-Исплата се врши након испоручене  робе и након испостављеног рачуна 
	
	
	04.04.2016.
	
	

	9.
	СЗП-10/16

79000000 –4 пословне услуге – право, маркетинг, савјетовање, запошљавање, штампање и безбједности


	Конкурентски захтјев за достављање понуде

1293-7-2-29/16
	 ДОО Н.И.Г.Д. „Дневне независне новине“

Бања Лука 4400848860002
	9.478,75 КМ

-Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити у периоду од дана закључивања овог Уговора до 31.12.2016.године.
- Рок за појединачне услуге дефинише се писменим налогом наручиоца услуга.

-исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

	
	
	13.04.2016.
	
	

	10.
	СЗП-17-Анекс II дио Б

	ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б
НАБАВКА УСЛУГА
	Угоститељска радња ресторан „Ловац“ Бијељина 

4505478090004
	7.946,10 КМ

-услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године,

-рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца
	
	
	26.04.2016.
	
	

	11.
	СЗП-17-Анекс II дио Б

	ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б
НАБАВКА УСЛУГА
	ДОО „Минерва“ Бијељина 

4403594430001
	20.685,00 КМ

-услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године,

-рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца
	
	
	26.04.2016.
	
	

	12.
	СЗП-17-Анекс II дио Б

	ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б
НАБАВКА УСЛУГА
	ДОО „Етно Село Станишић“ Бијељина 

4402677780008
	5.762,30 КМ

-услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године,

-рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца
	
	
	26.04.2016.
	
	

	13.
	СЗП-17-Анекс II дио Б

	ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б
НАБАВКА УСЛУГА
	ДОО „Глобус тим“ Дворови Бијељина 

4403507560000
	14.389,32 КМ

-услуге ће се вршитит у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године,

-рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца
	
	
	26.04.2016.
	
	

	14.
	СЗП-02(3 Лота)/16 –Лот 1
15000000-8
Храна, пиће, дуван и сродни производи
	Отворени поступак

1293-1-1-35-5-96/16
	ДОО „Грађапромет“ 

4400304330000

Бијељина
	20.919,10 КМ

- рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца
-Овај Уговор се закључује на период од 07.05.2016.године до 31.12.2016. године. 
- Роба се испоручује сукцесивно  у сједиште наручиоца роба у складу са писменим налогом и захтјевима наручиоца роба  у року од 24 часа од пријема наруџбенице . 

	
	
	03.05.2016.
	
	

	15.
	СЗП-02(3 Лота)/16 –Лот 3
15000000-8
Храна, пиће, дуван и сродни производи
	Отворени поступак

1293-1-1-35-5-96/16
	ДОО  „Визион“  Рогатица

4400604990001
	11.571,01 КМ

- рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца
-Овај Уговор се закључује на период од 07.05.2016.године до 31.12.2016. године. 
- Роба се испоручује сукцесивно  у сједиште наручиоца роба у складу са писменим налогом и захтјевима наручиоца роба  у року од 24 часа од пријема наруџбенице . 

	
	
	05.05.2016.
	
	

	16.
	СЗП-03/16

39000000 –2 намјештај (укључујући канцеларијски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвјете) и средства за чишћење
02-404-55/2016 


	Конкурентски захтјев за достављање понуде

1293-7-1-52/16
	ДОО „Топ Спорт“ Бијељина

44027084100000
	16.027,83 КМ

-Овај Уговор се закључује на период од дана закључивања до 31.05.2016.године.
- Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба
- Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

- Уговор се закључује без аванса


	
	
	10.05.2016.
	06.06.2016. 15.947,69 КМ

Фактура умањена по књижном задужењу у износу од 80,14 КМ (обрачунати пенали због кашњења испоруке робе) 
	

	17
	СЗП-01/16

48000000-8 – Програмски пакети и информациони системи 
02-404-17/2016
	Отворени поступак

1293-1-1-16-5-117/16
	ДОО Веком Гео;

Београд
	116.130,00 КМ

-Овај Уговор се закључује на период  од дана потписивања овог Уговора до 31.05.2016.године. 
-плаћање ће се вршитит након сваке извршене испоруке роба. 
-Уговор се закључује безавансно.
-.Цијена укључује све обавезе везане за предметну набавку  , све царинске и пореске обавезе које се требају платити у БиХ и друге трошкове у процесу  реализације набавке

у складу са важећим законским и подзаконским прописима на територији БиХ.

- Коначни рачун  ће бити  достављен након завршене  комплетне испоруке  тј. након потписа записника о преузетој роби  од стране Наручиоца  и Испоручиоца робе и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

-.Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца.

-. Коначни рачун  ће се платити тек по добијању гаранције  пословне банке као средства обезбјеђења обавеза у гарантном року у висини од 5 % ( пет посто ) од укупне уговорене вриједности роба (са ПДВ-ом) са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од гарантног рока.
-

	
	
	20.05.2016.
	115.130,00 KM

12.09.2016.
	

	18
	СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-03/14


	Појединачни уговор
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	1.889,84 КМ

- Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту 

-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	23.05.2016.
	
	

	19
	СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-04/14


	Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	6.468,82 КМ

- Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту 

-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	26.05.2016.
	
	

	20
	СЗП-дс-01/16

03121210-0 Цвијетни аранжмани
	Директни споразум

1293-8-1-18/16
	ТР цвијећара „Кала“ 4509142080006 

Бијељина
	6.000,00 КМ

-Овај Уговор се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.године.

-Набавка предметних роба врши се сукцесивно у складу са захтјевом наручиоца роба.
-плаћање ће се  вршити након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца.

	
	
	25.01.2016
	
	

	21
	СЗП-дс-02/16

45454000-4 Радови на реконструкцији

02-404-7/2016
	Директни споразум

1293-8-3-19/16
	ЗР лимарска радња „Ђукић“ 4507943180000 

Бијељина
	5.960,00 КМ

- Уговорени  радови  се изводе  у периоду од седам  дана од потписивања Уговора. 
-плаћање ће се  вршити након завршетка радова и испостављеног 
-рачун достављен до 5.-ог у мјесецу плаћасе  до краја тог мјесеца.

	
	
	27.01.2016
	02.02.2016. 5.960,00КМ
	

	22
	СЗП-дс-03/16

90917000-8 Услуге чишћења превозних средстава

02-404-8/2016
	Директни споразум

1293-8-2-20/16
	ЗР Аутопраоница „Голф“ 4501333380009

Бијељина
	4.900,00 КМ

- Уговорене услуге се пружају од дана потписивања Уговора до 31.12.2016. године.
  -плаћање ће се вршити након завршетка услуга 

-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	27.01.2016
	23.11.2016.

4.900,00 КМ
	

	23
	СЗП-дс-04/16

90500000-2 Услуге у вези са отпацима и отпадо,м
	Директни споразум

1293-8-2-21/16
	АД „Комуналац“ 4400305650008

Бијељина
	5.698,92 КМ

- Уговорене услуге се пружају годину дана од дана потписивања Уговора е.
  -плаћање ће се вршити након завршетка услуга 

-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	27.01.2016
	
	

	24
	СЗП-дс-05/16

50116500-6 Услуге поправака гума, укључујући монтажу и центрирање
	Директни споразум

1293-8-2-22/16
	ЗАР „Ђукановић“ 

4507604300004

Бијељина
	1.070,00 КМ

- Уговорене услуге се пружају од дана потписивања  до 31.12.2016.  
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга 

-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	27.01.2016
	
	

	25
	СЗП-дс-06/16

180000009-9 Одјећа,обућа, пртљаг и прибор

02-404-11/2016
	Директни споразум

1293-8-1-12/16
	ТР „Бенели“ 

4501275590006

Бијељина
	6300,00 КМ

- робе се испоручују  у периоду од 5 дана од дана потписивања уговора  
-плаћање ће се вршити након испоруке роба 

-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	27.01.2016
	29.01.2016.

6.300,00КМ
	

	26
	СЗП-дс-07/16

51611100-9 Услуге инсталирања хардвера
	Директни споразум

1293-8-2-23/16
	ДОО „Дигитал  сервис“

4401841390007

Бијељина
	1.920,00 КМ

- Уговорене услуге се пружају у периоду од седам дана од дана потписивања уговора

-плаћање ће се вршити након завршетка услуга 

-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	01.02.2016
	08.02.2016.

1.920,00 KM
	

	27
	СЗП-дс-08/16

98390000-3 Остале услуге
	Директни споразум

1293-8-2-24/16
	РТВ Слобомир

4400320700003

Бијељина
	4.212,00 КМ

- Уговорене услуге се пружају у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године

-плаћање ће се вршити након завршетка услуга 

-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	29.01.2016
	
	

	28
	СЗП-дс-09/16

71900000-7 Лабараторијске услуге
	Директни споразум

1293-8-2-25/16
	АД Пољопривредни завод

4400413540006

Бијељина
	600,12 КМ

- Рок за пружање услуга је од дана потписивања овог уговора до 31.12.2016.  године.
-Пружалац ће услуге вршити сукцесивно у складу са захтјевом и писменим налозима наручиоца услуга.

-плаћање ће се вршити након завршетка услуга и испостављене фактуре за исту
-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	05.02.2016
	
	

	29
	СЗП-дс-10/16

09111210-5 Мрки угаљ

02-404-15/2016
	Директни споразум

1293-8-1-26/16
	ДОО „Зорс комерц“

4400308080008

Бијељина
	6.932,25 КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца

	
	
	01.02.2016
	02.07.2016. 6.914,68 KM
	

	30
	СЗП-дс-11/16

22210000-5 Новине
	Директни споразум

1293-8-2-25/16
	ДОО „Центро прес“

4400325500002

Бијељина
	4.119,06 КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након испоруке робе, потписаног Записника о примопредаји предметне робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца

	
	
	11.02.2016
	
	

	31
	СЗП-дс-12/16

50112100-4 Услуге поправака возила
	Директни споразум

1293-8-2-41/16
	Занатска аутомеханичарска радња „Селимаги ћ А“

4508342710008

Бијељина
	6.000,00 КМ

- Рок за пружање услуга је од дана потписивања овог уговора до 31.12.2016.  године.
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга 
-Рачуни  достављени  до 5.-ог у мјесецу  плаћају  се до краја тог мјесеца.

	
	
	17.02.2016
	
	

	32
	СЗП-дс-13/16

15861000-1 Кафа
	Директни споразум

1293-8-1-42/16
	ДОО „Јулиус Меинл  БХ“

4272043680000

Љубушки
	2.450,00 КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца

	
	
	19.02.2016
	
	

	33
	СЗП-дс-14/16

50730000-1 Услуге поправака и одржавања расхладних група

02-404-23/2016
	Директни споразум

1293-8-2-43/16
	ДОО „Ројал компани“

4400382210002

Бијељина
	1.896,85 КМ

- Рок за пружање услуга  је 5 дана од дана закључивања овог Уговора
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга  и и спостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	15.02.2016
	17.02.2016. 1.896,85
	

	34


	СЗП-дс-15/16

98300000-6 Разне услуге

02-404-24/16
	Директни споразум

1293-8-2-44/16
	ЗСР „Липовица“

4501297560003

Бијељина
	2.953,00 КМ

- Рок за пружање услуга  је од дана потписивања до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга  и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	16.02.2016
	17.10.2016.

2.952,80 КМ
	

	35
	СЗП-дс-16/16

48761000-0 Антивирусни програм ски пакет
	Директни споразум

1293-8-2-45/16
	ДОО „Копитрејд“

4400430120002

Бијељина
	4..358,25 КМ

- Рок за пружање услуга  је од дана потписивања до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга  и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	19.02.2016
	23.02.2016.

4.358,25 KM
	

	36
	СЗП-дс-18/16

22211000-2 СТручни часописи
	Директни споразум

1293-8-1-58/16
	ДОО „Финрар“

4400931760001

Бања Лука
	1.529,00 КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца

	
	
	25.02.2016
	
	

	37
	СЗП-дс-20/16

55400000-4 Услуге послуживања пића

02-404-36/2016


	Директни споразум

1293-8-2-60/16
	ДОО „Глобус тим“

4403507560000

Бијељина
	2..170,00 КМ

- Рок за пружање услуга  је до 24.02.2016.
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга  и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	23.02.2016
	24.02.2016. 2.170,00 КМ
	

	38
	СЗП-дс-22/16

30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке
	Директни споразум

1293-8-1-62/16
	ДОО „Сони компјутерс“

4400412730006

Бијељина
	3.557,00 КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи до 25.03.2016. 
-плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца


	
	
	18.03.2016
	
	

	39
	СЗП-дс-25/16

32551200-2 Телефонска централа

02-404-93/2016
	Директни споразум

1293-8-1-110/16
	ДОО „Дигитал сервис“

4401841390007

Бијељина
	3..491,00 КМ

- Рок за пружање услуга  је 5 дана од дана закључивања уговора
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга  и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	31.05.2016
	06.06.2016. 3.491,00 KM
	

	40
	СЗП-дс-26/16

34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе

02-404-97/2016
	Директни споразум

1293-8-1-103/16
	ТР „Голф“

450103170004

Бијељина
	3.558,10 КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од 5 дана од дана потписивања уговора
-плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца


	
	
	12.05.2016
	16.05.2016.

3.558,10 КМ
	

	41
	СЗП-дс-27/16

34351100-3 Гуме за аутомобиле

02-404-98/2016
	Директни споразум

1293-8-1-105/16
	ДОО „Интергај“

4400418770000

Бијељина
	1..736,75КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од 3 дана од дана потписивања уговора
-плаћање ће се вршити након испоруке робе и потписаног Записника о примопредаји робе 

 -рачун испостављен до 5-ог у мјесецу плаћа се до краја тог месеца


	
	
	13.05.2016
	16.05.2016. 1.736,75 КМ
	

	42
	СЗП-дс-28/16

50730000-1 Услуге поправака и одржавањ расхладних група

02-404-101/16
	Директни споразум

1293-8-2-104/16
	ДОО „Сони компјутерс“

4400412730006

Бијељина
	3.991,00 КМ

- Рок за пружање услуга  је 5 дана од дана закључивања уговора
-плаћање ће се вршити након завршетка услуга  и испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	27.05.2016
	02.06.2016. 3.991,00 КМ
	

	43
	СЗП-21/16
	Анекс 2 дио Б
	ЗУ Медикус Вуле Бијељина  4403221590009
	4.560,00 КМ

-рок је 15 дана од дана закључивања уговора

-плаћање ће се вршитит након извршене услуге и испостављеног рачуна до 5-ог до краја тог месеца
	
	
	01.06.2016.
	
	

	44.
	СЗП-01-у1/16
	Уговор 1
	ДОО „Веком  Гео“ Београд 
	-продужетак рока до 11.07.2016.
	
	
	31.05.2016.
	12.09.2016.
	

	45.
	СЗП-20/16

02-404-81/2016
	Анекс 2 дио Б
	ДОО „Инпроз“ Тузла 4209193450009
	1.544,40 КМ

-предметне услуге врши ће се у периоду од 15 дана од дана закључивања Уговора 
-исплатом рачуна за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

	
	
	03.06.2016.
	23.06.2016.

1.544,40 КМ
	

	46.
	СЗП-02(3 Лота)-Лот 2-п1/16

15000000-8
Храна, пиће, дуван и сродни производи


	Отворени поступакл 1293-1-1-90/16
	ДОО Мачванка Бијељина 4400326900004
	15.210,00КМ

- Овај Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2016. године. 
- Роба се испоручује сукцесивно  у сједиште наручиоца роба у складу са писменим налогом и захтјевима наручиоца роба  у року од 24 часа од пријема наруџбенице .- плаћање ће се  вршити на жиро рачун испоручиоца робе, након сваке извршене испоруке роба. Уговор се закључује безавансно.

-. Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	24.06.2016.
	
	

	47
	СЗП-13(3 лота)/16-Лот 2 64000000-6
	Отворени поступакл 1293-1-2-92/16
	АД Мтел Бања Лука 4400964000002
	4.135,95 КМ

-услуге ће се вршитит од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-

	
	
	01.07.2016
	
	

	48
	СЗП-13(3 лота)/16-Лот 3 64000000-6
	Отворени поступакл 1293-1-2-92/16
	ДОО „Телрад нет“ Хасе, Бијељина 4403228500005
	2.203,11 КМ

-услуге ће се вршитит од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-

	
	
	01.07.2016
	
	

	49
	СЗП-13(3 лота)/16-Лот 1 64000000-6
	Отворени поступакл

1293-1-2-92/16
	АД Мтел Бања Лука 4400964000002
	51.198,15 КМ

-услуге ће се вршитит од дана закључивања уговора до 31.12.2016. године

-исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-

	
	
	01.07.2016
	
	

	50
	СЗП-04/16

30200000-1
Рачунарска опрема и потрепштине
02-404-69/2016
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1293-7-1-81/16
	ДОО „Копитрејд“ Бијељина 4400430120002
	24.630,69 КМ

-Овај Уговор се закључује на период од  петнаест дана од  дана потписивања овог Уговора
-Плаћање:

- исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса


	
	
	05.07.2016
	22.07.2016.

24.630,68 KM
	

	51.
	СЗП-11/16

50000000-5
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
1293-7-2-97/16
	ДОО Призма Бијељина 

4402198620004
	47.567,52 КМ

-Оквирни споразум се закључује на период од дана потписивања до 31.12.2016.године.

	
	
	08.07.2016
	26.12.2016. Укупно утрошена средства 45.261,85 КМ


	

	52.
	СЗП-12(2 ЛОта)/16 Лот 2
66000000-0
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
1293-7-2-113/16
	АД Атос Осигурање   Бијељина 4400423690006
	15.871,45 КМ 

-Услуге ће се вршити  у периоду од 22.07.2016.  до 21.07.2017. године

-Плаћање услуга вршити ће се одмах приликом осигурања и регистрације возила

-уговор се закључује без авансног плаћања 
	
	
	19.07.2016.
	
	

	53
	СЗП-12(2 ЛОта)/16 Лот 1
66000000-0
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-7-2-113/16
	ДД Брчко Гас Осигурање   Брчко 460001380004
	21.814,76 КМ 

-Услуге ће се вршити  у периоду од 22.07.2016.  до 21.07.2017. године

-Премија осигурања по полисама ће се плаћати у 12 мјесечних рата у свему како је прописано у тендерској документацији

-уговор се закључује без авансног плаћања 
	
	
	19.07.2016.
	
	

	54
	СЗП-11-ос/пу-01/16
	Појединачни уговор 
	ДОО Призма Бијељина 

4402198620004
	13.314,02 КМ 

-Услуге ће се извршити у року од 20 дана од дана потписивања Уговора

-Уговор се закључује без авансног плаћања

- плаћање ће се вршити након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца
	
	
	29.07.2016.
	
	

	55
	СЗП-дс-33/16

24100000-5- Гасови
02-404-127/2016
	Директни споразум

1293-8-1-131/16
	ДОО „Компанија Милојевић  Гиље Гас “

4400391550002

Бијељина
	1.713,30 КМ

- Робе ће се испоручити у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након извршене испоруке роба   и  испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	16.08.2016
	30.11.2016. Укупна утрошена вредност 

430,82 КМ
	

	56
	СЗП-дс-34/16

32552100-8 –Телефонски апарати

	Директни споразум

1293-8-1-132/16
	ДОО „Панта реи “

4400305730001

Бијељина
	973,00 КМ

- Робе ће се испоручити у периоду од дана закључивања уговора до 31.12.2016.
-плаћање ће се вршити након извршене испоруке роба   и  испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	29.08.2016
	
	

	57
	СЗП-дс-35/16

35821000-5 –Заставе

02-404-133/2016

	Директни споразум

1293-8-1-133/16
	ДОО „Лого “

4403047540005

Бијељина
	1.002,69 КМ

- Робе ће се испоручити у периоду од 5 дана од дана потписивања  Уговора
-плаћање ће се вршити након извршене испоруке роба   и  испостављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу  до краја тог мјесеца.

	
	
	06.09.2016
	07.09.2016. 

1.002,69КМ
	

	58.
	СЗП-н-01/16
18110000-3 Радна одјећа
02-404-117/2016

	Конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења

1293-7-1-121/16
	ДОО „Асторија компани“ 440076000003 Нови Град
	5.262,66 КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметну робу испоручи у року од 20 (двадесет) дана од дана потписивања .

-Плаћање:

- Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба
- Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

- Уговор се закључује без аванса

	
	
	10.08.2016.
	17.10.2016.

5.262,66 KM
	

	59
	СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-05/14


	Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	6.911,94 КМ

- Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту 

-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	15.08.2016.
	
	

	60
	СЗП-дс-3616

34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе
02-404-135/2016
	Директни споразум

1293-8-1-135/16
	ТР „Голф “

4501031700004

Бијељина
	2.503,00 КМ

- Робе ће се испоручити у периоду од 3 дана од дана потписивања  Уговора
-плаћање :

-одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре

-уговор се закључује без аванса

	
	
	15.09.2016
	16.09.2016. 2.503,00КМ
	

	61
	СЗП-дс-3716

16310000-1 Косилица

	Директни споразум

1293-8-1-136/16
	ДОО Партнер 

Бијељина 

4400323470009
	389,00 КМ

- Роба ће се испоручити у периоду од 3 дана од дана потписивања  Уговора
-плаћање :

-одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре

-уговор се закључује без аванса

	
	
	15.09.2016
	16.09.2016.

389,00 КМ
	

	62
	СЗП-дс-38/16

34351100-3 Гуме за аутомобиле

	Директни споразум

1293-8-1-138/16
	ДОО Интергај 

Бијељина 

4400418770000
	2.392,98 КМ

- Роба ће се испоручити у периоду од дана потписивања Уговора до 31.10.2016.
-плаћање :

-одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре

-уговор се закључује без аванса

	
	
	23.09.2016
	
	

	63.
	СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-06/14


	Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	5.811,16 КМ

- Роба ће се испоручити у року од 5 два дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту 

-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	23.09.2016.
	
	

	64
	СЗП-19-п2/16 
	Анекс 2 дио Б
	ДОО Енерго систем Брчко 4600038150008
	6.402,24 КМ

-Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге извршити у року од 90 (деведесет) дана од дана закључивања овог Уговора.
-Плаћање:  након извршене услуге  и извршеног прегледа пд стране комисије коју ће именовати наручилац услуга и  испостављеног рачуна до 5.-ог до краја тог мјесеца.

	
	
	28.09.2016.
	
	

	65
	СЗП-11-ос/пу-02/16
	Појединачни уговор 
	ДОО Призма Бијељина 

4402198620004
	9.958,69 КМ 

-Услуге ће се извршити у року од 20 дана од дана потписивања Уговора

-Уговор се закључује без авансног плаћања

- плаћање ће се вршити након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца
	
	
	30.09.2016.
	
	

	66
	СЗП-09(2 лота) лот 2-ос/пу-02/15
09000000-3

      Нафтни деривати , гориво, електрична енергија  и  остали извори енергије


	Отворени поступак

-Појединачни уговор
	ДОО „Хифа петрол“ 4200999090005;

Сарајево
	-10.940,16 КМ;

-испоручилац робе добиће наруџбеницу и у року од 24 сата од пријема наруџбенице дужан је  испоручитит предметну робу;

-Плаћање ће се вршитит за рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плачен до краја тог мјесеца
	
	
	21.10.2016.
	
	

	67
	СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-07/14


	Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	5.085,59 КМ

- Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту 

-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	22.11.2016.
	
	

	68
	СЗП-дс-40/16

71620000-0 Услуге анализе


	Директни споразум 

1293-8-2-154/16
	"Tuv Rheinland Intercert"  Београд
104207582

	-3.800,00 КМ 

Рок за пружање услуга је од дана потписивања овог уговора до 31.12.2016.

-Плаћање ће се вршити након извршене услуге:

-одложене плаћање 90 календарских дана  од дана испостављања фактуре/ситуације

 -уговор се закључује без аванса ....


	
	
	07.10.2016.
	
	

	69
	СЗП-дс-41/16

32341000-5 Микрофони
	Директни споразум 

1293-8-1-164/16
	ДОО Сони компјутерс  Бијељина 4400412730006
	5.496,00КМ

- Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од мјесец дана од дана закључивања уговора.

- Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
-одложено плаћање  90 (деведесет) календарских дана  од дана испостављања  фактуре 

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	15.11.2016.
	
	

	70
	СЗП-дс-42/16

90917000-8 Услуге чишћења превозних средстава 

02-404-168/2016
	Директни споразум 

1293-8-2-169/16
	ЗР Аутопраоница Голф Бијељина 4501333380009
	1.099,00КМ

- Уговорене услуге се пружају од дана потписивања Уговора до 31.12.2016. године
- Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
-одложено плаћање  90 (деведесет) календарских дана  од дана испостављања  фактуре 

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	28.11.2016.
	
	

	71.
	СЗП-08/06

15000000-8
02-404-153/2016
	Отворени поступак са закључивањем оквирног споразума

1293-1-1-152-5-192/16 
	ДОО Глобуса Тим

4403507560000

Бијељина
	90.044,13 КМ

- Оквирни споразум се закључује на период од дана закључивања Оквирног споразума  до 31.12.2018.године.
-Плаћање:

-да неће бити измјене цијена у току трајања Оквирног споразума
-Након испоручене робе и испостављењног рачуна фактуре наручиоцу роба одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна

-да нема измјена цијена у току трајања оквирног споразума 

	
	1. Појединачни уговор СЗП-08-ос/пу-01/16 

-Износ појединачног уговора 36.528,73 КМ /53.

515,40 КМ са ПДВ-ом потписан 06.03.2018. 


	14.12.2016
	31.12.2018. године 
Укупна утрошена вредност 80.330,28 КМ са ПДВ-ом
	

	72
	СЗП-05/16

15000000-8
02-404-163/2016
	Конкурентски захтев за достављање понуда 

1293-7-1-158/16
	УР Ресторан Ловац Бијељина 4505478090004
	10.335,42 КМ

- Овај Уговор се закључује на период од дана потписивања Уговора до 31.12.2017.                                                                године.
-Плаћање:

- одложено плаћање  90 (деведесет) календарских дана  од дана испостављања  фактуре .
 Уговор се закључује безавансно.

	
	
	14.12.2016.
	19.04.2017. Укупна утрошена вредност 6.436,84 КМ 
	

	73.
	СЗП-дс-43/16

44622000-6
	Директни споразум 

1293-8-1-173/16
	ДОО Медаљон промет Бијељина 4400422370008
	2.980,85КМ

- Испоручилац роба се обавезује да ће предметне робе испоручити пет дана од дана закључивања уговора.
- Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
-одложено плаћање  90 (деведесет) календарских дана  од дана испостављања  фактуре 

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	14.12..2016.
	
	

	74
	СЗП-15(2 лота) лот 2-ос/пу-08/14

02-404-136/14-08 Лот 2

	Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	5.227,09 КМ

- Роба ће се испоручити у року од 2 два дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту 

-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	12.12..2016.
	
	

	75
	СЗП-15(2 лота) лот 1-ос/пу-01/14

02-404-136/14-01 Лот 1

	Отворени поступак са закључивањем Оквирног споразума- Уговор закључен на основу Оквирног споразума
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	2.312,39 КМ

- Роба ће се испоручити у року од 5  дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање ће се вршитит након испоручене робе и достављеног рачуна за исту 

-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	14.12..2016.
	
	

	76
	СЗП-11-ос/пу-03/16

 02-404-83/2016-03
	Појединачни уговор 
	ДОО Призма Бијељина 

4402198620004
	21.989,14 КМ 

-Крајњи рок за реализацију предметних услуга је 30.12.2016.

-Уговор се закључује без авансног плаћања

- плаћање ће се вршити након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца
	
	
	15.12..2016.
	
	

	77
	СЗП-дс-44/16

92360000-2
	Директни споразум 

1293-8-2-176/16
	ДОО „Dio Commerce“ Бијељина 4400975890000
	3.500,00КМ

- Уговорене услуге се врше 06.01.2017. године
- Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
-одложено плаћање  90 (деведесет) календарских дана  од дана испостављања  фактуре 

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	27.12..2016.
	
	

	78
	СЗП-06/16

39830000-9
	Конкурентски захтев за достављање понуда 


	ДОО Дефтер Сарајево 440200303990007
	-19.900,93 КМ

-рок од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године

-Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
-одложено плаћање  90 (деведесет) календарских дана  од дана испостављања  фактуре 

- уговор се закључује без аванса 

	
	
	30.12.2016.
	15.09.2017. Укупна утрошена вредност је 13.981,96 КМ са ПДВ-ом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ДД-н-02/15

 02-404-100/15

     45214210-5- Грађевински радови на основним школама--
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
	ДОО Призма Бијељина 4402198620004
	-38.491,71 КМ

- Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (тридесет) дана од дана потписивања овог Уговора.
Плаћање:

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова  и то за испостављени рачун  до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	18.09.2015. 
	16.12.2015.  38.491,71 КМ9
	

	2.
	ДД-01/15

45214000-0     Грађевински радови на зградама везаним за образовање и истраживање

02-404-149/15
	Отворени поступак

1293-1-3-161-5-13/16
	ДОО Призма 

4402198620004

Бијељина 
	49.881,83 КМ

-крајњи рок завршетка радова је20 дана од дана увођења у посао;

- исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену  до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

-гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова


	
	
	22.01.2016.
	29.08.2016.

20.720,52 КМ
	

	3.
	ДД-н-04(2 лота)/15- Лот 1
     45000000-7-Грађевински радови 

02-404-148/15
	Отворени поступак

1293-1-3-160-3-143/16
	ДОО Призма 

4402198620004

Бијељина 
	20.720,52 КМ

-крајњи рок завршетка радова је 15 дана од дана увођења у посао;

- исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену  до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

-гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова


	
	
	22.01.2016
	22.09.2016. 20.720,52 КМ
	

	4.
	ДД-н-04(2 лота)/15- Лот 2
     45000000-7-Грађевински радови 


	Отворени поступак

1293-1-3-160-3-143/16
	ДОО Призма 

4402198620004

Бијељина 
	74.870,52 КМ

-крајњи рок завршетка радова је 30 дана од дана увођења у посао;

- исплатом привремених мјесечних ситуација, исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену  до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

-гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова


	
	
	22.01.2016.
	09.09.2016.

74.870,52  КМ
	

	5.
	ДД-н-01-п1/15

45443000-4  Фасадни радови


	Отворени поступак

1293-1-3-155-5-15/16
	ДОО Бук промет

4400391040004

Бијељина
	149.999,87 КМ

-крајњи рок завршетка радова је 60 дана од дана увођења у посао;

- исплатом привремених мјесечних ситуација, -исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и то за испостављену  до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

-гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова


	
	
	26.01.2016.
	11.08.2016. 149.999,87 KM
	

	6.
	ДД-07-п1/15
79952000-2 Услуге организовања дешавања

	Конкурентски захтјев

1293-7-2-162/15
	ДОО Телрад нет

4403228500005

Хасе, Бијељина
	1.977, 30 КМ

- од дана потписивања уговора до 15.02.2016. године

-плаћање ће се вршити након извршења  услуге и достављеног рачуна до 5-ог у месецу до краја тог месеца
	
	
	27.01.2016
	15.02.2016.

1.977,30 KM
	

	7.
	ДД-08/15
37400000-2 Производи за спорт и опрема
	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 

1293-1-1-153-5-27/16
	ДОО Топ спорт

4402708410000

Бијељина
	- 29.535,48 КМ

- Од дана потписивања до 31.12.2017. годиене

-плаћање након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца
	
	
	05.02.2016.
	
	

	8.
	ДД-03/16

60000000-8 – превозне услуге (осим превоза отпада)
02-404-28/2016
	Конкурентски захтјев

1293-7-2-17/16
	ДОО „Туристичка агенција  Семберија Турист“  Бијељина

4403914950009
	4.000,00 КМ

-Уговор се закључује на период од дана потписивања до31.12.2016.године.

- плаћање ће се вршити:Након извршених услуга, испостављаће се  рачуни  који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. 
- Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

- Није допуштено авансно плаћање


	
	
	08.04.2016.
	19.09.2016.

3.100,00 КМ
	

	9.
	ДД-08-ос/пу-01/15

37400000-2 Производи за спорт и опрема
	-појединачни уговор
	ДОО Топ спорт

4402708410000

Бијељина
	-2.104,83 КМ

- Роба ће бити испоручена у року од једног дана од дана потписивања овог Уговора

-Плаћање ће се вршитит након извршене испоруке и записничке примопредаје 

-рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца
	
	
	26.04.2016.
	
	

	10.
	ДД-05/16

45200000 – 9 – радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње


	Отворени поступак

1293-1-3-66-5-110/16
	ДОО Призма 

4402198620004

Бијељина 
	498.388,81 КМ

- Крајњи рок завршетка предметних радова је 60  (шездесет) дана од дана увођења у посао

-плаћање ће се вршитит                                                            на следећи начин:

-исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.

	
	
	26.05.2016
	
	23.05.2017. Укупно потрошено 540.044,03 КМ

	11
	ДД-01-П1/16

18400000-3
02-404-116/2016
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
1293-7-1-118/16
	ДОО „Симпсон“ Бијељина 4402586550000
	2.998,29

- Испоручилац роба у обавези је испоручити предметну робу  најкасније 30.06.2016. године .
-плаћање вршити на жиро рачун испоручиоца робе, након извршене испоруке роба и и потписаног Записника о примопредаји робе.

-. Рачун достављен до 5.-ог у мјесецу до плаћа се до краја тог мјесеца

	
	
	30.06.2016
	30.06.2016.

2.998,29 KМ
	

	12.
	ДД-09/16

45200000-9.
02-404-105/20169
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

1293-1-3-107/16
	ДОО Призма, Бијељина

4402198620004
	45.838,73 КМ

- Крајњи рок завршетка предметних радова је 30  (тридесет) дана од дана увођења у посао.

- Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник.
-Плаћање ће се вршити: 

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	08.07.2016
	26.10.2016.

45.838,73 КМ
	

	13
	ДД-10/16

45200000-9    Радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  1293-1-3-111/16

	ДОО Призма, Бијељина

4402198620004
	64.892,30 КМ

- Крајњи рок завршетка предметних радова је 30  (тридесет) дана од дана увођења у посао.

- Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник.
-Плаћање ће се вршити: 

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	12.07.2016.
	
	

	14
	ДД-11/16

45200000-9    Радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  1293-1-3-109/16

	ДОО ПГП Градитељ, Бијељина

4400443960000
	14.040,02 КМ

- Крајњи рок завршетка предметних радова је 30  (тридесет) дана од дана увођења у посао.

- Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник.
-Плаћање ће се вршити: 

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	21.07.2016.
	
	05.06.2017. Укупно утрошено 14.040,02КМ

	15
	ДД-05-у1/16 
	Уговор 1на основни уговор 02-404-60/2016 од 25.07.2016.
	ДОО Призма Бијељина 4402198620004
	Продужетак рока извођења радова  до 31.08.2016.
	
	
	29.07.2016.
	
	

	16
	ДД-дс-02/16

02-404-124/2016
	Директни споразум 1293-8-2-127/16
	ДОО Империо Бијељина 4401908990004
	7.020,00 КМ

-Рок реализације услуга је 09.08.2016. године

-Плаћање ће се вршитит након извршене услуге и рачун достављен до 5-ог у мјесецу се плаћа до краја тог мјесеца
	
	
	03.08.2016.
	09.08.2016.

7.020,00КМ
	

	17
	ДД-08-ос/пу-02/15

37400000-2 Производи за спорт и опрема
	-појединачни уговор
	ДОО Топ спорт

4402708410000

Бијељина
	-2..308,18 КМ

- Роба ће бити испоручена у року од једног дана од дана потписивања овог Уговора

-Плаћање ће се вршитит након извршене испоруке и записничке примопредаје 

-рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца
	
	
	15.07.2016.
	
	

	18
	ДД-05-у2/16 

02-404-60/16-у2
	Преговарачки поступак без објављивања обавештења о  набавци

1293-4-3-149-5-162/16


	ДОО Призма Бијељина 4402198620004
	Вишак: 4.841,66 КМ

Непредвиђени радови: 94.499,67 КМ

Мањак радова: 53.025,00 КМ
	
	
	07.10.2016.
	
	Веза са основним уговором 02-404-60/16 од 26.05.2016.

	19
	ДД-08-ос/пу-03/15

37400000-2 Производи за спорт и опрема
02-404-139/2015-3
	-појединачни уговор
	ДОО Топ спорт

4402708410000

Бијељина
	-12.935,52 КМ

- Роба ће бити испоручена у року од једног дана од дана потписивања овог Уговора

-Плаћање ће се вршитит након извршене испоруке и записничке примопредаје 

-рачун достављен до 5-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца
	
	
	17.10.2016.
	20.10.2016.

12.935,52 КМ
	

	20
	ДД-н-03/16

15812100-4   Пецива
02-404-154/2016
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1293-7-1-145/16 

	ДОО Бодаксо Импекс

Бијељина 4400314990008
	13.352,63 КМ 

Рок за испоруку роба је од дана потписивања Уговора до 31.03.2017. године

-Плаћање:

-Уговор се закључује безавансно.
-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

	
	
	01.12.2016.
	
	

	21
	ДД-н-02/16

30192000-1
02-404-156/2016
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1293-7-1-147/16 

	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	11552,09 КМ 

Рок за испоруку роба је од дана потписивања Уговора до 31.03.2017. године

-Плаћање:

-Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба

-Уговор се закључује безавансно.
-Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

	
	
	24.11.2016.
	
	

	22
	ДД-04/16

02-404-170/2016
64200000-8
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
1293-7-2-168/16

	ДОО Телрад  Нет Хасе

Бијељина 4403228500005 
	2.512,50КМ

-Предвиђени рок реалзације услуга је од дана потписивања до 15.02.2017. године

-Плаћање:након извршене услуге и доствљеног рачуна   и то  одложено плаћање  90 ( деведесет ) календарских дана од испостављања рачуна.

	
	
	29.12.2016
	
	

	23
	ДД-н-04-п1/16

60000000-8 Пријевозне услуге

	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1293-7-2-166/16 

	Јавни Превоз Видинко Турс; Бијељина

4509800060006
	2.490,00КМ

-Уговор се закључује на период од дана потписивања до 13.04.2017.године.
- Након извршених услуга, испостављаће се  рачуни  који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. 
- Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

- Није допуштено авансно плаћање

	
	
	29.12.2016.
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ИП-н-01/15
45110000-1 Радови на рушењу објеката


	Конкурентски захтјев 

1293-7-3-165/15
	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	-2.315,43 КМ

- три дана  од дана потписивања уговора

-плаћање након достављеног рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца
	
	
	07.03.2016.
	
	

	2.
	ИП-дс-02/16

71000000-8 Архитектонске грађевинске техничке и инспекције услуга


	Директни споразум

1293-8-2-75/16
	ДОО Радиша 

4400313750003

Бијељина
	2.997,54 КМ

-уговорене услуге ће се реализовати од дана закључивање до 31.12.2016.

-Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца

- плаћање рачуна вршиће се тек након писмене сагласности стручног лица
	
	
	07.04.2016
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ф-01-ос/пу-01/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-7.300,00 КМ


	
	
	29.01.2016.
	
	

	2.
	Ф-01-ос/пу-02/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-640,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	3.
	Ф-01-ос/пу-03/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-1.000,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	4.
	Ф-01-ос/пу-04/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-500,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	5.
	Ф-01-ос/пу-05/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-500,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	6.
	Ф-01-ос/пу-06/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-20,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	7.
	Ф-01-ос/пу-07/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-10,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	8.
	Ф-01-ос/пу-08/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-10,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	9.
	Ф-01-ос/пу-09/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-10,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	10.
	Ф-01-ос/пу-10/15-1-у1
66110000-4

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД Павловић интернационал банка 

4400390820006

Бијељина
	-10,00 КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	11.
	Ф-01-ос/пу-01/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-3.300,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	12.
	Ф-01-ос/пу-02/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-100,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	13.
	Ф-01-ос/пу-03/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-10,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	14.
	Ф-01-ос/пу-04/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-50,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	15.
	Ф-01-ос/пу-5/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-200,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	16.
	Ф-01-ос/пу-06/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-200,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	17.
	Ф-01-ос/пу-07/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-90,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	18.
	Ф-01-ос/пу-08/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-850,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	19.
	Ф-01-ос/пу-09/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-100,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	20.
	Ф-01-ос/пу-10/15-2-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	АД „Нова Банка“ Бања Лука 4400374890002
	-100,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	21.
	Ф-01-ос/пу-01/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-1.984,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	22.
	Ф-01-ос/пу-02/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-60,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	23.
	Ф-01-ос/пу-03/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-6,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	24.
	Ф-01-ос/пу-04/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-30,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	25.
	Ф-01-ос/пу-05/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-120,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	26.
	Ф-01-ос/пу-06/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-120,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	27.
	Ф-01-ос/пу-07/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-50,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	28.
	Ф-01-ос/пу-08/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-510,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	29.
	Ф-01-ос/пу-09/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-60,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	21.
	Ф-01-ос/пу-10/15-3-у1

	Отворени поступак са закључивањем оквирног поступка 


	ДД „Шпаркасе банка“ Сарајево 4200128200006


	-60,00КМ
	
	
	29.01.2016.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	БИЗ-н-01/15

45453100-8 Санацијски радови


	Отворени поступак

1293-1-3-159-5-12/16
	ДОО „Призма „ 

4402198620004

Бијељина
	-34.899,58 КМ

-крајњи рок завршетка радова је 30 дана од дана потписивања  уговора

- плкаћање ће се вршити тек након завршене записничке примопредаје  радова и добијене безусловне банк.гаранције за отклањање недостатака у гарнтном року

- Гаранција за изведене радове траје 2 године од дана примопредаје радова
	
	
	25.01.2016.
	Записник о извршењу послова норгана од 08.02.2016 год.,

-Записник Комисије за примопредају раова од 10.02.2016. год,

-Датум гаранције за отклањање недостатака у гарантном року 12.02.2016. 

- пореска фактура бр.101/7/16 од 12.02.2016. год
	Реализација у складу са уговором

	2.
	БИЗ- 03/16

45200000-9 
	Отворени поступак

1293-1-3-79-5-103/16
	ДОО „Призма „ 

4402198620004

Бијељина
	129.994,37 КМ

-Крајњи рок завршетка радова је 60 (шездесет) дана од дана закључивања уговора.

-плаћање ће се вршитит на на следећи начин:

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове износи 2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.

	
	
	30.05.2016.
	13.01.2017.

135.648,98 KM са Уговором 1
	

	3
	БИЗ- 04/16

45200000-9 
02-404-102/2016
	Отворени поступак

1293-1-3-106/16  
	ДОО „Призма „ 

4402198620004

Бијељина
	59.982,10 КМ

-Крајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао а извођач ће бити уведен у посао 10 дана од дана потписивања уговора
-плаћање ће се вршитит на на следећи начин:

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове износи 2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.

	
	
	26.07.2016.
	Aнекс  уговора 11.968,29 КМ 09.12.2016.
13.01.2017. 71.950,37 KM 
	

	4.
	БИЗ- 05/16

45200000-9, 02-404-120/2016 
	Отворени поступак

1293-1-3-125-5-150/16
	ДОО „Призма „ 

4402198620004

Бијељина
	19.894,45 КМ

-Крајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао а извођач ће бити уведен у посао 10 дана од дана потписивања уговора
-плаћање ће се вршитит на на следећи начин:

- исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове износи 2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.

	
	
	06.09.2016
	12.10.2016. 

19.894,45 KM
	

	5
	БИЗ-04-у1/16

02-404-102/16-у1
	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

1293-4-3-172-5-191/16
	ДОО „Призма „ 

4402198620004

Бијељина
	-Вишак радова: 6.501,46 КМ

-Непредвиђени радови 5.466,83 КМ
	
	
	09.12.2016.
	
	

	6.
	БИЗ-03-у1/16

02-404-75/16-у1
	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

1293-4-3-174-5-194/16
	ДОО „Призма „ 

4402198620004

Бијељина
	-Вишак радова: 1.917,63 КМ

-Мањак радова:

2.480,40 КМ

-Непредвиђени радови 6.217,38 КМ
	
	
	19.12.2016.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.


	ТВЈ-07/16

50000000-5.
	Конкурентски захтјев 

1293-7-2-86/16
	ДОО „Униврзал ауто“

Бијељина

4403816190004
	-19.107,48 КМ

- Уговор се закључује на период од дана потписивања до  31.12.2016.године.

- Након извршених услуга, испостављаће се  рачуни  који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. 
- Рачуни достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

- Није допуштено авансно плаћање


	
	
	30.05.2016.
	
	

	2. 
	ТВЈ-02/16

34000000-7
	Отворени поступак

1293-1-1-87-5-118/16
	ДОО „ЛД ауто“ Бијељина 4403300110004
	118.287,00КМ

-Испоручилац роба се обавезује да испоруку предметне робе изврши  у року од 3 дана а најкасније шест мјесеци од дана потписивања Уговора.

- исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба од стране Комисије за преузимање робе (возила) и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављен рачун до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца (због трезорског начина пословања).

- уговор се закључује без аванса

- Гарантни рок за теренско – путничког возила са потребном опремом је 5 година од момента преузимања возила.

	
	
	08.06.2016.
	-13.06.2016. 

-118.287,00
	

	3.
	ТВЈ-06/16

18000000-9
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХРЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА
1293-7-1-84/16
	ДОО Пурић, Бијељина  4402954290005
	9.851,22 КМ

-Овај Уговор се закључује на период тридесет дана од дана потписивања .

-Плаћање ће се вршити:

-Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба
- Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца

-Уговор се закључује без аванса

	
	
	07.07.2016.
	-19.07.2016.

-9.851,22 КМ
	

	4.
	ТВЈ-09/16

34000000-7
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  1293-1-1-88/16

	ДОО „ЛД ауто“ Бијељина 4403300110004
	77.920,00 КМ

-испоручилац роба се обавезује да испоруку предметне робе изврши у року 3 календарска дана од дана потписивања уговора

-Плаћање ће се вршитит:  исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба од стране Комисије  за преузимање робе (возила)  и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављен рачун  до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца. (због трезорског начина пословања.)

- Уговор се закључује без аванса 
- Гарантни рок за Теренско – теретно возило са дуплом кабином и товарним простором са потребном опремом је 5 година од момента преузимања возила.

	
	
	18.07.2016.
	-21.07.2016.

-77.920,00КМ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	КГН-09-п1/16

22000000-0
Штампани материјал и сродни производи
	Конкурентски захтјев 

за достављање понуда

1293-7-1-82/16
	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	8.847,19 КМ

- Овај Уговор се закључује на период  од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године. 

-плаћање ће се вршитит након сваке извршене испоруке роба. 
-Уговор се закључује безавансно.
- Рачуни за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	26.05.2016.
	31.12.2016. Укупно утрошена средства 8.847,19 КМ 
	

	2.
	КГН-н-01/16

45000000-7- грађевински радови
	Конкурентски захтјев 

за достављање понуда

1293-7-3-74/16
	ДОО „Папилон“ Челић

44209236100007
	4.539,44 КМ

-Крајњи рок завршетка предметних радова је 20  (двадесет) дана од дана увођења у посао

- Дан од када почиње тећи рок за реализацију уговореног посла сматра се даном увођења извођача у посао и почетком радова, што се неизоставно констатује званичним уписом стручног надзора у грађевински дневник.
- Дан са којим истиче уговорени рок за реализацију уговореног посла је уговорени датум завршетка радова.
- Завршетак радова сматра се моментом у периоду трајању уговора који је стручни надзор својим званичним завршним извјештајем прогласио за датум  завршетка  уговорених радова.
-плаћање ће св вршитити на следећи начин: исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
-Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.

	
	
	13.05.2016.
	
	

	3.
	КГН-дс-01/16 15000000-8 Храна, пиће, дуван и сродни производи
	Директни споразум 1293-8-1-11/16
	ДОО „Грађапромет“ Бијељина 

4400304330000
	2.820,00 КМ

Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи 14.01.2016. годиме

- плаћање ће се вршити након испоруке робе и испостављене фактуре до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца


	
	
	12.01.2016
	
	

	4.
	КГН-дс-02/16 72413000-8 Услуге дизајна веб странице
	Директни споразум 1293-8-2-36/16
	ДОО „Инфосистем“ Бијељина 

4402643610006
	3.861,00 КМ

-уговорене услуге ће се реализовати од дана закључивање до 31.12.2016.

-Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца


	
	
	15.02.2016
	
	

	5
	КГН-дс-3/16 92400000-5 Услуге новинске агенције
	Директни споразум 1293-8-2-37/16
	Новинска агенција Републике Српске „Срна“ Бијељина 

4400419580000
	3.861,00 КМ

-уговорене услуге ће се реализовати од дана закључивање до 31.12.2016.

-Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца


	
	
	11.02.2016
	
	

	6.
	КГН-дс-5/16 79952000-2 Услуге организовања дешавања
	Директни споразум 1293-8-2-65/16
	ДОО „Медиа Инвент“ Нови САд  

100723341
	6.000,00 КМ

-уговорене услуге ће се реализовати дана 18.03.2016.

-Плаћање се врши за сваки испостављени рачун до 5-ог у мјесецу плаћање ће се вршити ко краја тог месеца


	
	
	17.03.2016
	
	

	7.
	КГН-11(2Лота) /16, -Лот 1
64200000-8
 Телекомуникацијске услуге
	Отворени поступак 1293-1-2-89/16


	ДОО РТВ БН Бијељина 

4400330920001
	49.140,98 КМ

-Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.године. 
- након испостављеног рачуна , рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца. Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се  рачуни  који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна 
- Није допуштено авансно плаћање услуга . 


	
	
	09.06.2016.
	
	

	8.
	КГН-11(2Лота) /16, -Лот 2
64200000-8
 Телекомуникацијске услуге
	Отворени поступак 1293-1-2-89/16


	ДОО РТВ БН Бијељина 

4400330920001
	57.330,00 КМ

-Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.године. 
- након испостављеног рачуна , рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца. Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се  рачуни  који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна 
- Није допуштено авансно плаћање услуга . 


	
	
	09.06.2016.
	
	

	9.
	КГН-24/16

45200000-9
	Отворени поступак 1293-1-3-95/16
	ДОО Призма Бијељина 4402198620004
	115.439,86 КМ

- Предвиђени рок за реалзиацију предметних радова је од дана закључивања Уговора до 30.09.2016.године
-Плаћање се вршити:

 - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса
- Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	08.07.2016.
	18.10.2016. Укупно утрошена средства 115.439,86 КМ


	

	10
	КГН-14-п1/16

79000000-4
Пословне услуге: право, маркетинг, савјетовање, запошљавање, штампање и сигурност

	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

1293-7-2-108/16
	ДОО „Prime communications“ Бања Лука 4401717540009
	14.034,15 КМ

-Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге пружати у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.
-Плаћање ће се вршити: 

-исплатом окончане ситуације тек достављене до 5-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

	
	
	08.07.2016
	
	

	11
	КГН-22-п1/16

02-404-160/2016 
	Анекс 2 дио Б Закона о јавним набавкама БиХ
	ДОО Минерва Бијељина 4403594430001 
	9.075,81 КМ

-Услуге ће се извршити  28.11.2016. године, 

-Начин плаћања: - након извршене услуге  и испостављених рачуна 

- рачуни достављени до 5-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца
	
	
	25.11.2016. 
	28.11.2016.

8.563,00 KM
	

	12
	КГН-07-П1/16

02-404-151/2016


	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1293-7-1-153/16

	ДОО Копитрејд Бијељина

4400430120002
	2.442,61 КМ

-Уговор се закључује на период од 20 дана од дана потписивања овог Уговора

-Плаћање:

- исплатом рачуна тек након завршене записничке примопредаје роба, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца

- уговор се закључује без аванса

- Рачун за испоручену робу, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца . 
- Гарантни рок за сваку појединачну робу наведен је у табели са техничком  спецификацијом робе у прихваћеној понуди....

	
	
	02.12.2016.
	
	

	13
	КГН-10/16

02-404
-169/2016

22000000-0

	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА


	ДОО Мојић;

4400376750003;

Бијељина
	22.208,94 КМ

- Овај Уговор се закључује на период од дана закључивања Уговора до 31.12.2017.године.
-Испоручилац роба се обавезује да је дужан у року од 48 сати од дана пријема нруџбенице од стране наручиоца испоручити робу на локацији наручиоца робе.

- У јануару мјесецу 2017.године тј. за вријеме новогодишњих празника, испоручиће се 70% робе по овом Уговору и прихваћеној понуди, а остало у току године по потреби наручиоца роба закључно са 31.12.2017.године.

-Плаћање:

- исплатом рачуна тек након испоручене робе и потписаног Записника о примопредаји, и то са одложеним плаћањем од 90 дана од дана испостављања рачуна
- уговор се закључује без аванса


	
	
	30.12.2016.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ПП-02/16

85200000-1


	Отворени поступак

1293-1-2-69-5-101/16
	Ветеринарска станица „Прима вет“ Јања Бијељина,

4501216230004
	45.786,19 КМ

-Предметне услуге се извршавају у периоду од   дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године.
-плаћање ће се вршитит на следећи начин:  након сваке појединачно извршене предметне услуге и достављеног рачуна до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца.
Пружалац услуга је обавезан уз сваку фактуру доставити и записнике и извјештаје комисије коју је именовао Градоначелнии, као и извјештај о раду хигијеничарске службе.Предметне услуге ће се плаћати сукцесивно, сходно извршеном послу и према тачном броју обављених услуга по појединим ставкама.
- Овај Уговор се закључује без авансног плаћања.


	
	
	20.05.2016.
	
	

	2.
	ПП-н-01-п1-у1/15

45223100-7   Састављање металних конструкција
	ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
1293-4-3-85-5-68/16
	ДОО „Жеграп“ Бијељина 4400439420009
	-11.572,00 КМ

-Предвиђени рок за реализацију предметних радова је 30 (тридесет) дана  од дана закључивања додатног уговора 1.


	
	
	01.04.2016.
	
	

	3
	ПП-дс-01/16

39294100-0 Обавијесни и промотивни производи
	Директни споразум 1293-8-1-39/16
	ДОО „Мојић“ Бијељина 4400376750003 Бијељина
	2.550,60 КМ

-Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од мјесец дана од дана потписивања Уговора

-Плаћање се врши за након испоруке робе и испостављеног  рачуна до 5-ог у мјесецу до краја тог месеца


	
	
	05.02.2016.
	
	

	4.
	ПП-03/16
	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 1293-4-2-120/16
	ДОО „Еко заштита“ Бијељина 

4403406370005
	249.882,75 КМ

-Пружалац услуга дужан је предметне услуге из Уговора извршити у року од дана потписивања до 31. октобра  2016. године.

 - Пружалац услуга се обавезује да је  гарантни рок од 10 дана, да број ларви  после третмана неће бити већи од 10% од броја  утврђених ларви комараца прије третмана.
- Пружалац услуга се обавезује да је гарантни рок од 15 дана, да број комараца после третмана неће бити већи од 10% од броја комараца утврђених прије третмана.  
 - испостављене ситуације бити исплаћиване.

-  привремене и окончана ситуација за пружене услуге, достављене до 5-ог у мјесецу буду плаћене до краја тог истог мјесеца.

- Уговор се закључује без уплате аванса.

	
	
	13.06.2016.
	
	

	5.
	ПП-01-п1/15 90923000-3- Услуге дератизације 
	Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-2-139/15
	ДОО „Санитација“ Бијељина 4400430550007
	42.120,00КМ

-Пружалац услуга дужан је предметне услуге из Уговора извршити у року од тридесет календарских дана од дана потписивања Уговора. Обавиће се као општа  прољетна систематска дератизација.
-плаћање окончане ситуације ће се вршити тек након достављања позитивног извјештаја Института за јавно здравство Републике Српске.
Прихватамо да окончана ситуација за пружене услуге, достављена до 5-ог у мјесецу буде плаћена до краја тог истог мјесеца.
-Уговор се закључује без уплате аванса.
-.Пружалац услуга даје гаранцију за извршене услуге систематске дератизације на период од  30  дана  после третмана (гарантни рок се даје на период од 15 до 30 дана).


	
	
	13.06.2016.
	
	

	6.
	ПП-н-02(2 Лота )/16 Лот 2
64200000-8
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

1293-1-2-99/16
	ДОО Телрад нет Бијељина 

4403228500005
	19.833,84 КМ

- Уговор се закључује на период од дана потписивања  Уговора до 31.12.2016. године

- Плаћање ће се вршитит : 

-након испостављеног рачуна, рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца .

 Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се  рачуни  који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна 

- Није допуштено  авансно  плаћања услуга . 
-

	
	
	12.07.2016
	
	

	7
	ПП-н-02(2 Лота )/16 Лот 1
64200000-8
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  1293-1-2-99/16

	ДОО РТВ БН Бијељина 

4400330920001
	49.000,54 КМ

- Уговор се закључује на период од дана потписивања  Уговора до 31.12.2016. године

- Плаћање ће се вршитит : 

-након испостављеног рачуна, рачун достављен до 5. у мјесецу биће плаћен до краја тог мјесеца .

 Након извршених мјесечних услуга, испостављаће се  рачуни  који ће у прилогу имати спецификацију свега што је урађено тог мјесеца. Извјештај ће садржавати детаљан опис извршених услуга и њихових цијена. На основу тога, одређиваће се мјесечни износ рачуна 

- Није допуштено  авансно  плаћања услуга . 
-

	
	
	12.07.2016
	
	

	8.
	ПП-01-п1-у1/15
	Уговор 1
	ДОО Санитација Бијељина 

4400430550007
	Измјена рока реализације 

-крајњи рок за завршетак услуга је 30 календарских дана од 01.10.2016. године
	
	
	13.07.2016.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	СГ-01/16

92220000-9.
	Конкурентски захтјев за достављање понуда

1293-7-2-91/16
	ДОО „Астра медиа“ Бијељина 4400369970006
	29.952,00КМ 

-Пружалац услуга се обавезује предметне услуге вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2016.године.

- плаћање вршити на жиро рачун пружаоца услуга након сваке извршене услуге. -Уговор се закључује безавансно.
- Рачуни за извршене услуге, достављени до 5.-ог у мјесецу биће плаћени до краја тог мјесеца


	
	
	13.06.2016.
	23.11.2016.

29.952,00 KM
	

	2
	СГ-дс-01/16

75242000-4 Услуге на подручју јавног реда и мира


	Директни споразум

1293-8-2-129/16
	ДОО  „Sector security“

Бања Лука 4400868380007
	1.813,50 КМ

- Уговорене услуге се пружају у периоду од 06.08.2016. до 09.08.2016. годинме

-Плаћање ће се вршити након извршене услуге и рачун достављене до 5-ог у мјесецу плаћа се до краја тог месеца
	
	
	03.08.2016.
	
	

	3.
	СГ-дс-02/16

1850000-4


	Директни споразум

1293-8-1-130/16
	ЗТР „ Тријумф“ Бијељина

4501289110007
	-3.244,41 КМ

- Уговорене услуге се пружају у периоду од 09.09.2016. до 22.09.2016. годинме

-Плаћање ће се вршити након испоручене робе и рачун достављене до 5-ог у мјесецу плаћа се до краја тог месеца


	
	
	15.08.2016.
	
	

	4.
	СГ-дс-03/16

75242000-4 Услуге на подручју јавног реда и мира
02-404-183/2016

	Директни споразум

1293-8-2-2/17
	ДОО  „Sector security“

Бања Лука 4400868380007
	561,60 КМ

- Уговорене услуге се пружају у периоду од 06.01.2017. до 08.01.2017. годинме

-Плаћање ће се вршити након извршене услуге и плаћање одложено 90 календарских дана од дана достављања рачуна ...
	
	
	04.01.2017.
	
	

	5.
	СГ-дс-04/16

6500000-3
02-404-182/2016

	Директни споразум

1293-8-2-3/17


	ДОО  Жеграп Бијељина 4400439420009
	836,55 КМ

- Уговорене услуге се пружају у периоду од 05.01.2017. до 08.01.2017. годинме

-Плаћање ће се вршити након извршене услуге и плаћање одложено 90 календарских дана од дана достављања рачуна 
	
	
	03.01.2017.
	08.01.2017 Укупна утрошена вредност 836,55 КМ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

	                                                              М.П.
	Потпис одговорног лица

	
	               ______________________________
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