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RJECNIK POJMOVA

EKSPROPRIJACIJA: Eksproprijacija je oduzimanje ili ograniCenje prava vlasniStva na nepokretnostima uz
pravicnu naknadu koja ne moze biti niza od trziSne vrijednosti nepokretnosti.

NEPOKRETNOST: Nepokretnost je sve $to je na povrsini zemljista, iznad ili ispod njega izgradeno, a
namijenjeno je da tamo trajno ostane, ili je u nepokretnost ugradeno, njoj dogradeno, na njoj nadogradeno
ili bilo kako drugacije s njom trajno spojeno i dio je te nepokretnosti sve dok se od njega ne odvoji.

AKVIZICIJA ZEMLJISTA: Proces u kojem se vr$i zauzimanje/sticanje zemljista ili dijela zemljista koje je u
vlasni$tvu ili posjedu neke osobe u vlasnidtvu drzave zbog javnog interesa uz praviénu naknadu.

POGODENE OSOBE (AP): Pojedinci pogodeni projektom, odnosno pojedinci na koje realizacija projekta
ima negativan uticaj.

POGODENA DOMACINSTVA (AH): Svi ¢lanovi domacinstva koji Zive pod istim krovom i djeluje kao
jedinstvena ekonomska jedinica, a na koje projekat ima negativan uticaj. Ono se moze sastojati od jedne
nuklearne porodice ili proirene porodicne grupe.

PRAVA NA NAKNADE: Svi vlasnici i korisnici koji Zive ili koriste nekretnine u Projektom pogodenom
podrucju u vrijeme referentnog datuma za utvrdivanje prava na naknade imaju pravo na naknadu ili pomo¢,
kao Sto je precizirano u Matrici naknada.

NAKNADA ZA NEPOKRETNOST: Utvrdena vrijednost pravicne naknade za zemljiSte na bazi njegovih
proizvodnih potencijala i lokacije. TroSkovi zamjene kuta i objekata (trenutne fer trZiSnu cijenu
gradevinskog materijala i rada bez amortizacije ili odbitaka za spasili gradevinskog materijala), a trzisna
vrijednost stambenih zemljista, usjeva, drvece, i druge robe.!

PRESELJENJE: Fizicko izmjeStanje pogodenih osoba/pogodenih domacinstava sa mijesta njihovog
stanovanja prije poCetka realizacije projekta.

korisnik eksproprijacije ne moze obezbijediti takvu nepokretnost, odreduje se pravicna naknada u novcu koja ne moze biti niza od trziSne
vrijednosti nepokretnosti koja se eksproprise.
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uvoD

Prema iskustvu Svjetske banke tokom realizacije razvojnih projekata u proSlosti, ukoliko se isti ne
kontroliSu, Cesto dolazi do vecih ekonomskih, socijalnih i ekoloskih i rizika kao Sto su: izmjeStanje i
demontaza proizvodnih sistema, suoCavanje stanovnistva sa siromaStvom usljed gubitka imovine i prihoda,
preseljenje stanovniStva u sredine koje nisu pogodne za njihove proizvodne sposobnosti i u kojima je veca
poslovna konkurencija, slabljenje institucije zajednice i drustvene mreze, rasipanje (disperzija) stanovnistva
koje je u rodbinskim vezama kao i njihove tradicije i kulture, smanjenje mogucnosti za potencijalnu
uzajamnu pomo¢ ili potpun gubitak iste.

Politika Svjetske banke OP 4.12. — Nedobrovoljno preselienje upravo definiSe zastitne mjere za rjeSavanje i
ublazavanje gore navedenih rizika. Aneks A (OP 4.12)- Instrumenti nedobrovoljnog preseljenja definise
elemente plana preseljenja. U skladu sa aneksom A, obim i nivo detaljnosti plana preseljenja varira zavisno
od opsega i kompleksnosti preseljenja. Plan je baziran na dostupnim vjerodostojnim podacima o:

a) predloZzenom preseljenju i njegovom uticaju na preseljene osobe i druge grupe na koje projekat ima
negativan uticaj i
b) pravna pitanja vezana za preseljenje.

Predmet Projekta odbrane od poplava rijeke Drine je zastita podrucja Semberije i grada Bijeljina od velikih
voda rijeke Drine koje imaju povratni period od 100 godina.

U posljednih deset godina, registrovane su godine sa znacajnim padavinama i to 2004., 2005. i najintenzivnije
u decembru 2010. godine, $to je izazvalo plavljenje razliCitog obima i prouzrokovalo znacajne Stete u slivu
Drine. Takode u susnim periodima i to 2001., 2007., 2008. i 2011. godine registrovane su enormne Stete,
narocito u poljoprivrednoj proizvodnii, $to je imalo uticaj na obezbjedivanje dovoljno hrane na podrucju sliva
Drine. Pogetkom decembra 2010. godine desile su se velike poplave u Semberiji, Janji i gradu Bijeljina.
Povodan;j rijeke Drine poplavio je oko 83,60 km? poljoprivrednog zemljista i u€injena je znaCajna $teta koja je
procjenjena na oko trideset miliona konvertibilnih maraka.

Nasip treba da obezbjedi zastitu od velikin voda rijeke Drine naselja: Balatun, Medasi, Dvorovi, Popovi,
Amajlije, Janja i novog naselja Obrijezi te znaCajne poljoprivredne povrsine visokih bonitetnih klasa zemljista
za poljoprivrednu proizvodnju (plavi se 8 350 ha). Trasa nasip je polozena u potpunosti unutar granica
Republike Srpske.

DuZina nasipa iznosi ukupno 34,78 km, u okviru ¢ega se izdvajaju sledece tri dionice poredane po prioritetima
izgradnje:

- Dionica 2 obuhvata srednji deo trase nasipa od magistralnog puta ,Bijeljina —Badovinci‘ do us¢a
rijeke Janje u duZini od 16,12 sa regulacijom pritoke Janje na koju visoke vode rijeke Drina imaju
uticaj u duzini od 1,8km .

- Dionica 1 obuhvata trasu od kanala ,Seliste“ pa uzvodno do Pavloviéa mosta, tj. magistrainog puta
,Bijeljina — Badovinciu duzini od 9,97 km.

- Dionica 3 obuhvata trasu od u$ca rijeke Janje do naselja Glavi€ica u duZini od 8,68 km.

Najveci prioritet ima izgradnja dionice 2 koja direktno Stiti Grad Bijeljinu i naselje Janja od velikih voda, potom
dionice 1, a nakon toga dionice 3.
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Planirane dionice su podjeljenje po etapama izgradnje kako bi se omogucilo efikasniji otkup zemljista i stvorili
uslovi za dobijanje odobrenja za izgradnju objekta i izgradnja objekta.

U fazi pripreme projekta odbrane od poplava rijeke Drine, uraden je preliminarni APP 2014. godine za sve
tri dionice, koji je pokazao da projekat nece imati negativnog uticaja na preseljenje stanovniStva u zoni
obuhvata projekta. Preliminarni APP je uraden jer nije postojala odgovaraju¢a projektno-tehnicka
dokumentacija koja bi omogucila izradu konacnog APP-a, pa je predmet ovog dokumenta izrada konacnih
Akcionih planova preselienja na osnovu Glavnog projekta i definisanih linija eksproprijacije. Obzirom da ¢e
se projekat odbrane od poplava rijeke Drine realizovati u viSe faza izgradnje, Konsultant ¢e uraditi konacne
APP po dionicama, odnosno etapama.

Ovaj Akcioni plan preseljenja se odnosi na etapu 2, dionice 1 pocev od stacionaze 4+760,91 i zavrSava na
stacionazi 9+973,39 u ukupnoj duZini od L=5,21 km.
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SAZETAK

Projekat izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u
BiH se finansira iz kredita Svjetske banke, Medunarodne asocijacije za razvoj (WB-IDA), a glavni zajmodavac
je Vlada RS koja je imenovala Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,
odnosno Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata u svom sastavu, za implementaciju projekta.
Akcioni plan preseljenja je pripremljen u skladu sa Operativnim politikama Svjetske banke O.P.4.12. za svaku
etapu posebno.

Predmet ovog APP je etapa 2, dionice 1 pocev od stacionaze 4+760,91 do stacionaze 9+973,39 u
ukupnoj duzini od L=5,21 km.

Ukupna povrsina zemljista u obuhvatu ovog APP iznosi 169 246,00 m2, dok ukupan broj parcela iznosi 77.
U obuhvatu ovog APP nema registrovanih objekata.

Od ukupne povrSine zemljista u obuhvatu ovog APP u privatnom vlasnistvu se nalazi 83.850,00 m?
odnosno 49,54%, dok se u drzavnom vlasnidtvu, koje nije predmet kompenzacije nalazi 85.396,00 m?
odnosno 50,46%, tako da se prema vlasni¢koj strukturi i namjeni zemljiSta mogu izdvojiti sledece
kategorije:

Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljiste vrijednosti 1,60 KM/m2 (na ukupno 54 parcele sa povrsinom
od 75 717,00 m2)

Kategorija 2: Privatno Sumsko zemljiSte vrijednosti 1,60 KM/m2, (na ukupno 2 parcele sa povrSinom od 5
391,00 m?)

Kategorija 3: Drzavno zemljiste (na ukupno 21 parceli sa povr§inom od 85 396,00 m?)

Kategorije zemljista koje su u drzavnom vlasnistvu (kategorija 3) nisu predmet kompenzacije zemljista.

Predmetne parcele su izvan gradevinskih reona i ostalog gradevinskog zemljista u smislu ¢&l. 6 Odluke o
uredenju prostora i gradevinskom zemljiStu(“Sluzbeni glasnik Grada Bijeljina” br. 11/14, 19/14 i 21/14), u
naselju gradskog karaktera i vodi se kao poljoprivredno zemljiste u k.o. Popovi, k.o. Dvorovi i k.0. Medasi.

Na osnovu €l. 3. i 13. Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Bijeljina
(“Sluzbeni glasnik Grada Bijeljina” br. 32/16), ovo zemljiste se nalazi u vanstambeno-poslovnoj podzoni 1 u
kojoj je vrijednost poljoprivrednog zemljista 1,60 KM/m2.

Na osnovu gore izlozenog, predmetne nepokretnosti na ovom potezu se okvirno procjenjuje:
1. zemljiSte koje je izvan gradevinskog reona, odnosno vodi se kao poljoprivredno, bez obzira na upis
u javnim evidencijama, imajuci u vidu da se u vecini slu¢ajeva ne mijenja ekonomski interes obrade
preostalog dijela predmetnih parcela, okvirno se procjenjuje na iznos od 1,60 KM/m?,

U obuhvatu ovog APP nije identifikovan ni jedan objekat. Nema uzurpacije tudeg zemljista.
Realizacija projekta u obuhvatu ovog APP ¢e imati uticaj na ukupno 75 domacinstava, a ukupan broj

pogodenih osoba iznosi 211. Od ukupnog broja fizickih lica vlasnika parcela Zene Cine 46,67% (35 zene),
muskarci Cine 53,33% (40 muskaraca).
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Tabela 1, Rezime uticaja za Etapu 2 dionice 1, L=5,21 km

Br. | Uticaji | Jedinica | Broj
STRUKTURA VLASNISTVA ZEMLJISTA
1 Ukupan broj obuhvacenih parcela Br. k. 77
2 | Ukupna povrSina obuhvacenih parcela m2 169,246.00
UKUPNA POVRSINA ZEMLJISTA PREMA VLASNICKOJ STRUKTURI
4 | Parcele u privatnom vlasnistvu Br. k¢ %6
m2 83,850.00
. . Br. k.¢ 21
5 | Parcele u drzavnom vlasniStvu oy 85.396.00
Ukupna cijena za zemljiste BAM 134,160.00
NACIN KORISTENJA ZEMLJISTA | KATEGORIJE KOMPENZACIJE
6 Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljiste Br. k. 54
(1.60 KM/m2) m2 83,411.00
7 Kategorija 2: Privatno Sumsko zemljiste Br. k. 2
(1.60 KM/m2) m2 439.00
8 Kategorija 3: Drzavno zemljiste Br. k. 21
(nije premet kompenzacije) m2 85,396.00
POLJOPRIVREDNA STRUKTURA
9 | Podrucje pod usjevima pSenice m2 28,639.28
10 | Podruéje pod usjevima kukuruza m2 33,620.02
11 | Podrucje pod usjevima krompira m2 607.00
12 | Voéna stabla (jabuka, kruska, Sljiva, kajsija) kom 49
Ukupno izgubljena dobit BAM 46,756.73
ZAHVACENA DOMACINSTVA (AHS)
14 &
Broj pogoéenih domaéinstava AH Br.
15 . . 211
Broj pogodenih osoba AP Br.
Uveé_::lvnje od 25% za poljoprivredno i Sumsko BAM 33,540.00
zemljiste
Ukupno BAM 221,714.62

Ukupan broj osoba na koje Ce projekat imati uticaja je 211, a ukupan broj domacinstava je 75.

Pravni i politicki okvir za otkup zemljiSta i preseljenje u okviru ovog projekta je usvojen da pomogne AP i/ ili
domacinstvima AH za izgubljenu zemlju i imovinu, prihode i Zivotne resurse $to je detaljno obradeno kroz
poglavije IV ,Pravni i politicki okvir‘. Granicni (iskljucni) datum (cut-off date) za naknade za zemljite,
imovinu i objekte u okviru ovog APP-a je 25. septembar 2017. godine, a pravi¢na naknada po cijeni ne
nizoj od trziSne vrijednosti ¢e biti isplacena u skladu sa domaéom zakonskom regulativom i O.P.4.12.
(poglavlje 4.3.2. Matrica naknada).

Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je institucija preko koje se realizuje
ovaj projekat, odnosno od strane WB-a kao nosioca realizacije kredita (IDA) WB, za podrucje
Republike Srpske, odredeno je Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede RS / Jedinica za
koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU). Akcioni plan preselienja (APP) definiSe procedure koje ¢e
slijediti Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i radnje/korake koje ¢e
preduzeti kako bi se adekvatno sprovelo preseljenje i kompenzacija pogodenim osobama i domacinstvima.
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Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata ¢e usko saradivati sa drugim institucijama prilikom
implementacijae APP od kojih su najznacajnija Republicka uprava za geodetske i imovinsko-pravne
poslove kao i Odsjek za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina.

Opstina Bijeljina ¢e imenovati sluZzbenika za vezu sa zajednicom, nadleznog za konsultacije sa ranjivim
osobama, kao i za komunikaciju sa predstavnicima mjesnih zajednica. Prije pocetka projekta, sve
pogodene grupe Ce biti obavijeStene o obuhvatu Projekta i kontakt informacijama na osnovu kojih
pomenute grupe mogu dobiti dodatne informacije.

Mehanizam za rjeSavanije Zalbi je uspostavljen kako bi se omogucilo ranjivim osobama da podnesu Zalbu
na bilo koju odluku u vezi priviemenog ili stalnog gubitka zemljista, imovine ili izvora prihoda i definisanja
naknade za isto. Drugim rijeCima, zastita prava vlasnika, odnosno korisnika nekretnina koje se
ekspropriSu se obezbjeduje putem politike Svjetske banke O.P.4.12. i domace zakonske regulative
odnosno dvostepeno uredenog upravnog i sudskog postupka, uz zagarantovano pravo na zalbu.

U sklopu ovog APP-a je definisan i monitoring aZuriranja APP, njegove implementacije, kao i
pravovremenosti pruzanja institucionalne i financijske pomo¢i ranjivim osobama zamisljen kao sastavni dio
sveukupnog funkcionisanja i upravljanje projektom. Cilj monitoringa i evaluacije je obezbjedenje povratne
informacije za sve zainteresovane strane o napretku i pravovremenosti implementacije, kao i blagovremena
identifikacija eventualnih problema, odnosno njihovo rieSavanje.
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l. uvoD

1.1. Pozadina projekta

Zakljuckom Vlade RS broj 04/1-012-2-396/14 od 26.02.2014 prihvacena je inicijativa za pregovore sa
Svjetskom bankom, Medunarodnom asocijacijom za razvoj (WB-IDA) za finansiranje Projekta zastite od
poplava rijeke Drine. Odlukom Narodne skupstine prihvaceno je zaduZenje prema Svjetskoj banci,
medunarodnoj asocijaciji za razvoj. U maju 2015 proglaSena je efektivnost projekta. Glavni Zajmodavac za
kreditna sredstva je Vlada RS, a ista je imenovala Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede,
odnosno Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata u svom sastavu, za implementaciju projekta.

Medunarodni sliv rijeke Drine predstavlja jedan od najznacajnijih i vodom najbogatijih rijecnih slivova na
podrucju Zapadnog Balkana. Zato je rijeka Drina veliki i nepotpuno iskoris¢en razvojni potencijal vise
zemalja i regija kroz koji proti¢e. Do sada se vodni potencijal rijeke Drine ograni¢eno koristio u samo nekim
elementima sloZene ciline strukture. Sada je najzastupljenije samo djelimi¢no hidroenergetsko kori§¢enje
toka i sliva Drine, dok su vodosnabdijevanje, navodnjavanje i neki drugi segmenti vodoprivrednih ciljeva
zastupljeni u sasvim ograni¢enom obimu. Izostali su ¢ak i najneophodniji radovi na regulaciji i stabilizaciji
korita, kao i zajednicko stavljanje pod kontrolu eksploatacije materijala iz korita, Sto je rezultat i Cinjenice da
je za sve takve aktivnosti sada potrebna tijesna koordinacija drzava BiH, Srbije i Crne Gore.

Uzimajuci u obzir navedene uzroke i tendencije sa poplavama, kao i ¢injenicu da se u proteklom periodu
nisu u skladu sa potrebama razvijali sistemi zastite od poplava, ve¢ je samo obavljano odrZavanje zastitnih
objekata, i to u redukovanom obimu u odnosu na neophodno odrzavanje, nadlezene instutucije Bosne i
Hercegovine su uz podrsku entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u junu 2012.
godine, formalno zatrazile od Svjetske banke da razmotri mogucnost obezbjedenja finansijskih
sredstava za Projekat zastite od poplava u Bosni i Hercegovini (BAFPP).

Svjetska banka je pozitivno reagovala na ovaj zahtijev i pristala da razmotri podrsku za
uspostavljanje hitno potrebnih mjera upravljanja-ublazavanja poplava na podrucju dva entiteta Bosne i
Hercegovine, i to za podru¢ja koja su bila najugrozenija poplavama u 2010. godini u slivu rijeke Drine.
Podrska je data realizaciji dva projekta i to za podru¢je Gorazda (Gorazde, Fo¢a-Ustikolina i Pale-Praca)
u Federaciji BIH i podrucje Bijeline (Bijeljina i Janja) u Republici Srpskoj. Projekat se finansira iz
kredita (IDA) WB, izuzev dijela investicija koje se odnose na troSkove imovinsko pravnih odnosa za
eksproprijaciju zemljita duz trase planiranih nasipa. Ova sredstva Ce bitiobezjedena kao nacionalni javni
doprinos na lokalnom nivou.

Od strane WB-a kao nosioca realizacije kredita (IDA) WB, za podrucje Republike Srpske, odredeno
je Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede RS / Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih
projekata.

SloZzena dinamika razvoja rijenog korita izaziva morfoloske promjene koje mijenjaju morfoloSku
rijieénu strukturu svake godine. Sadasnje stanje ima za posliedicu obruSavanje obala, odno$enje
najplodnijeg zemljiSta i plavijenje velikin povrSina poljoprivrednog i gradevinskog zemljista, priobalnih
naselja i drugo. Takvo stanje sa ekoloSkog stanoviSta nepovoljno uti¢e na zastitu ljudi, flore i faune,
zemljiSta, vode, vazduha, klime, pejzaza, materijalnih dobara, kulturnog naslijeda i ostalih elemenata
Zivotne sredine.

Podaci o poplavama koje su se dogodile u proSlosti i koje su imale znacajan negativan uticaj na okolinu,
koriste se prema dostupnim podacima iz Preliminarne procjene poplavnog rizika za teritoriju
Republike Srpske. Prema podacima iz Preliminarne procjene, karakteristicni poplavni dogadaji, bili su
tokom 1896., 2010. i 2014. godine.
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Za dinamicku realizaciju zastitnog sistema lijevog Drinskog nasipa na podru¢ju Grada Bijeljine, veoma su
bitna saznanja dobijena proucavanjem poplavnog vala iz maja 2014. godine. Te poplave su veoma poucni
dogadaji i predstavljaju neku vrstu pouzdanog fizickog modela plavljenja tog terena u razmjeri 1:1.

Imajuci u vidu tu vaznu Cinjenicu - da su geneza i dinamizam vala po podrucju Grada Bijeljine
(Semberije i Janje), ve¢ sagledani tokom poplava 2010. i 2014. godine, dinamiku fazne realizacije
planiranog - zastitnog nasipa na lijevoj obali rijeke Drine, treba zasnovati na analizi tih fenomena. Iz
te analize proisti¢e, da se kod izgradnje lijevog Drinskog nasipa po fazama, prioritet treba dati izgradnji
Druge dionice, koja obuhvata dionicu nasipa od magistralnog puta ,Bijeljina-Badovinci®, pa uzvodno
do us¢a rijeke Janje i regulaciju Janje u duzini od 1,8 km. Zatim bi slijedila izgradnja Prve faze, od kanala
,oeliste’, pa uzvodno do magistralnog puta ,Bijeljina- Badovinci®, i na kraju bi se cio zastitni sistem
zaokruZio izgradnjom Trecée deonice, od us¢a rijeke Janje, pa uzvodno do naselja Glavi€ice.

U fazi pripreme projekta odbrane od poplava rijeke Drine, uraden je preliminarni APP za sve tri dionice u
2014. godini, koji je pokazao da projekat nece dovesti do fizickog preselienje stanovnitva. Preliminarni
APP je uraden jer nije postojala odgovarajuca projektno-tehni¢ka dokumentacija koja bi omogucila izradu
konac¢nog APP-a. S obzirom da je 2016. godine izraden Glavni projekat za izgradnju odbrambenog nasipa
u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH stvoreni su uslovi za pripremu
konacne verzije APP. APP je iz praktiCnih razloga podijeljen po dionicama i etapama.

Predmet ovog APP je etapa 2, dionice 1 poCev od stacionaze 4+760,91 do stacionaze 9+973,39 u
ukupnoj duzini od L=5,21 km.

Granicni (iskljucni) datum (cut-off date) za naknade za zemljiSte, imovinu i objekte u okviru ovog APP-a je
25. septembar 2017. godine.

Koridor uticaja etape 2 dionice 1 je ograniCen na dijelove katastarskih opstina Popovi, Dvorovi i Medasi. U
obuhvatu etape 2 dionice 1 na ukupnoj duzini od 5,21 km nema identifikovanih obejakata, a preovladava
poljoprivredno zemljiste.

Od ukupne povrSine zemljista u obuhvatu ovog APP u privatnom vlasniStvu se nalazi 83.850,00 m?2
odnosno 49,54%, dok se u drzavnom vlasnidtvu, koje nije predmet kompenzacije nalazi 85.396,00 m?2
odnosno 50,46%, tako da se prema vlasniCkoj strukturi i namjeni zemljista mogu izdvojiti sledece
kategorije:

Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljidte vrijednosti 1,60 KM/m2 (na ukupno 54 parcela sa povr§inom
od 75 717,00 m2)

Kategorija 2: Privatno Sumsko zemljiSte vrijednosti 1,60 KM/m2, (na ukupno 2 parcele sa povrSinom od 5
391,00 m2)

Kategorija 3: Drzavno zemljiSte (na ukupno 21 parceli sa povr§inom od 85 396,00 m2)

Kategorije zemljiSta koje su u drzavnom vlasnitvu (kategorija 3) nisu predmet kompenzacije zemljista.

1.2. Koridor uticaja planiranog projekta

Dispozicija trase nasipa na lijevoj obali rijeke Drine, ide od Balatuna, gdje se nadovezuje na desni nasip
Glavnog obodnog kanala ,Seliste®, pa uzvodno do naselja Glavi€ice, na duzini od cca 34,78 km. Buduci da
odbrambeni nasip ima veoma veliku duzinu (34,78 km), izgradnja nasipa je podijeljena na tri dionice, a
dionice na etape. Predmet ovog APP je etapa 2 dionice 1 duzine 5,21 km koja polazi od stacionaze
4+760,91 i zavrSava na stacionazi 9+973,39). Visina zastitnog nasipa je definisana na osnovu odredene
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linije nivoa velikih voda rijeke Drine, ranga pojave Q1/100, a visina nasipa je promjenljiva i kre¢e se od 1,49
m do 4,23 m, ali na veoma malim duzinama.

Na sledecoj slici dat je pregled dionica na trasi lijevog drinskog nasipa po etapama:
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Slika 1 Pregledna kan‘a traée l//evog dlnskog nas:pa po d/onlcama i etapama

Dionica od trase kanala ,Seliste“ pa uzvodno do Pavlovica mosta, tj. magistralnog puta ,Bijeljina —
Badovinci“ u duzini od 9.97 km. Navedena dionica predstavlja dio linijskog zastitnog nasipa koji se vezuje
za postojeci lijevi drinski nasip, a uloga mu je da zastiti podru¢je Grada Bijeljina i to njegov jugoistocni dio.
Navedena trasa je duZine cca 9,97 km.

Sama trasa nasipa Dionice 1 pozicionirana je kroz nenaseljeni ruralni dio podru¢ja Grada Bijelina
poljoprivrednim podrucjima na prostoru izmedu rijeke Drine i inundacionog podrucja i naseljenih mjesta
Popovi, Balatun, Medasi, Dvorovi. Nasip je zbog lakseg izvodenja pozicioniran na najvis$em dijelu obale na
teritoriji BiH.

Predmet ovog APP je etapa 2, dionice 1 poCev od stacionaze 4+760,91 do stacionaze 9+973,39 u
ukupnoj duzini od L=5,21 km.
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Etapa 2, Dionice 1 se nalazi na teritriji opstine Bijeljina i zahvata tri katastarske opstine, Popovi, Dvorovi i
Medasi u kojima je na snazi djelimicno katastar zemljista i katastar nekretnina. Parcele Etape 2 — Dionice 1

se vecim dijelom nalaze u komasaciji.
ZemljiSna knjiga za katastarsku opstinu Popovi, Dvorovi i Medasi vecim dijelom postoji.

-

Slika 2, Geografski polozaj Etape 2 u okviru Dionice 1 prikazan na Google podlozi.
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1.3. Minimiziranje akvizicije/zauzimanja zemljista i raseljavanja

Prilikom izbora projektnog rjeSenja vodilo se racuna da se na najmanju mogucu mjeru svede potencijalna
akvizicija odnosno zauzimanje zemljiSta i raseljavanje stanovniStva kao posljedica istog. S tim u vezi,
uloZeni su veliki napori da se izabere najbolje inzinjersko rjeSenje kojim ¢e se posti¢i smanjenje broja
povrsina odnosno parcela koje bi bile predmet akvizicije, a samim tim i svodenje preseljenja kao posljedice
izuzimanja zemljiSta na najmanju mogucu mijeru. Prilikom izbora projekinog rjeSenja vodilo se racuna o
sledecem:

o U razmatranju alternativnih poloZaja nasipa velika paznja je posvecena i trazenju rjeSenja sa Sto
manjim uticajem na Zivotnu sredinu, prije svega na stanovni$tvo izbjegavanjem pozicioniranja
nasipa kroz naselja.

o Presijecanje lokalnih i pristupnih puteva je svedeno na jmanju mogucu mjeru

e Za izbor najpovoljnije varijante u principu su odabrani kriterijumi koji se odnose na socijalne,
finansijske, tehniko-tehnoloske i ekoloSke pokazatelje.

Izabrano je projektno rjeSenje dionice koja je predmet ovog APP u duZini od 5,21 km nece dovesti do
fizickog preseljenja ljudi. Projektnim rjeSenjem se predvida izgradnja nasipa na odredenoj povrsini gdje
se predvida eksproprijacija koja ¢e se izvrSiti prema vazecim zakonima, direktivama, propisima i
standardima.

Elaborat eksprorpijacije za potrebe proglaSenja opsteg interesa za izgradnju odbrambenog nasipa u Gradu
Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeka: odbrambeni nasip u Gradu Bijeljina — rijeka Drina,
dionica 1 — etapa 2 u ukupnoj duZini od 5,21 km je izraden od strane firme Institut za gradevinarstvo “IG”
d.0.0. Banja Luka ukljuCujuci i nalaz o izvrSenom utvrdivanju okvirne trZiSne vrijednosti nepokretnosti-
katastarskih parcela predvidenih za eksproprijaciju u predmetnom obuhvatu u septembru 2017. godine.

1.4. Priprema Akcionog plana preseljenja (APP) i ciljevi

Akcioni plan preselienja (APP) je pripremljen u skladu sa Ugovorom No. BA-DFPP-IDA 5444-QCBS-BL-
CS-15-004 za projekat izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od
poplava rijeke Drine u BiH, a sadrZajno i tehnicki je uskladen sa projektnim zadatkom, domacom
relevantnom zakonskom regulativom i Operativnim pravilima Svjetske Banke OP 4 .12 nedobrovoljno
(prisilno) preseljenje.

Preliminarni APP za sve tri dionice projekta izgradnje nasipa za odbranu od poplava rijeke Drine je uraden
2014. godine s obzirom da je u tom momentu Konsultant na raspolaganju imao Idejni projekat odnosno
nije postojala odgovarajuca projektno-tehnicka dokumentacija koja bi omogucila izradu kona¢nog APP-a,
pa je predmet ovog dokumenta izrada kona¢nog APP za etapu 2 dionice 1 u duzini od 5,21 km na osnovu
Glavnog projekta i definisane linije eksproprijacije.

U procesu pripreme Akcionog plana preseljenja u ovoj fazi su sprovedene konsultacije sa zainteresiranim
stranama, ukljuCujuci opstinske vlasti i potencijalno ugrozene osobe (APS).

Akcioni plan preseljenja (APP) definiSe procedure koje Ce slijediti Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske/ Jedinica za implementaciju poljoprivrednih projekata APCU kao i
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radnje/korake koje ¢e preduzeti kako bi se adekvatno sprovelo preseljenje i kompenzacija pogodenim
osobama i domacinstvima.
Cili ovog APP jeste ublazavanje negativnih uticaja zauzimanja zemljista i preseljenja, te odredivanje

Otkup zemljiSta Ce biti izvrSen po vrijednosti ne manjoj od zvanitne trzidne vrijednosti, a u skladu sa
Operativnim pravilima Svjetske Banke OP 4 .12 nedobrovoljno (prisilno) preseljenje i domacom zakonskom
regulativom Sto se prije svega odnosi na Zakon o eksproprijaciji.

1.5. Ogranicenja sa kojima se Konsultant susreo prilikom izrade Akcionog plana preseljenja
(APP)

Predmet ovog akcionog plana preseljenja je etapa 2 dionice 1 duZine 5,21 km koja polazi od stacionaze
4+760,91 i zavrSava na stacionazi 9+973,39. Linija eksproprijacije je preuzeta iz elaborata eksproprijacije
koji je uraden za pomenuti obuhvat, a €iji nosilac izrade je Institut za gradevinarstvo ,IG* d.0.0. Banja Luka
ukljuCuju¢i nalaz o izvrSenom utvrdivanju okvirne trziSne vrijednosti nepokretnosti-katastarskin parcela
predvidenih za eksproprijaciju, te se podaci o sredstvima potrebnim za eksprorijaciju zemljista u obuhvatu
smatraju relevantnim.
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IIl. POPIS | PROCJENA UTICAJA

21. Uvod

Procjena uticaja detaljno se odnosi na gubitak zemljiSta, objekata i druge imovine u obuhvatu etape 2
dionice 1 duZine 5,21 km koja polazi od stacionaze 4+760,91 i zavrSava na stacionazi 9+973,39 u ukupnoj
duZini od L=5,21 km. Mjere za kompenzaciju i rehabilitaciju su definisane u skladu sa pomenutim uticajima.
Detaljna inventura svih uticaja je uradena u skladu sa Glavnim projektom zastite od poplava rijeke Drine u
BiH i Elaboratom eksproprijacije koji je uraden u septembru 2017. godine od strane firme Institut za
gradevinarstvo ,IG* d.0.0. Banja Luka. Digitalne katastarske podloge su preuzete iz Elaborata
eksproprijacije. lzvrSena je detaljna procjena imovine na svim parcelama koje ulaze u obuhvat linije
eksproprijacije u periodu od 01.01.2017.-25.09.2017. Pored ovog, izvrSena je socioekonosmka analiza na
uzorku od oko 20% pogodenih osoba u podrucju uticaja projekta kako bi se razumijelo socio-ekoonomsko
stanje pogodenih osoba. Stoga se kao iskljuéni datum cut-off date uzima 25.09.2017. godine. Takode je
izvrSeno inertvjuisanje identifikovanih zainteresovanih strana, a rezultati intervjua su prikazani u poglaviju
konsultacije.

U nastavku je dat prikaz dobijenih podataka.

2.2. Uticaj na zemljiSte, drugu imovinu i prihode
2.2.1. Opsta klasifikacija zemljiSta koje se nalazi pod uticajem projekta

Ukupna povrsina zemljista u obuhvatu ovog APP iznosi 169 246,00 m2, dok ukupan broj parcela iznosi 77.
Ovim Akcionim planom preselienja obuhvaéene su sve parcele koje se nalaze u liniji eksproprijacije
odnosno koje su pod uticajem projekta, a u skladu sa OP 4.12 i domaéom zakonskom legislativom (Zakon
o eksproprijaciji) bice izvrSena njihova potpuna ili djelimi¢na eksproprijacija odnosno obuhvacene su ili
cijele parcele iz obuhvata ili njihovi dijelovi na kojima je izvrSena eksproprijacija. S obzirom na vlasniCku
strukturu i namjenu zemljista izvrena je kategorizacija zemljista koje se nalazi u obuhvatu ovog APP na
sledece kategorije: Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljiSte vrijednosti sa povrSinom od 75 717,00
m?; Kategorija 2: Privatno Sumsko zemljite sa povr§inom od 5 391,00 m2; Kategorija 3: DrZavno
zemljiSte (na sa povrSinom od 85 396,00 m2. Kategorije zemljista koje su u drzavnom vlasni$tvu (kategorija
3) nisu predmet kompenzacije zemljiSta. Na drzavnom zemljiStu nema privatnih korisnika koji koriste
drzavno zemljiste.

TroSkovi potrebni za eksproprijaciju zemljista su definisani na osnovu gradevinskih rejona i ostalog
gradevinskog zemljista (,Sluzbeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/14, 19/14 i 21/14) kojem pripadaju
pojedine parcele, te na osnovu Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada
Bijeljina (,Sluzbeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 32/16).

e Predmetne parcele su izvan gradevinskih reona i ostalog gradevinskog zemljiSta u smislu ¢&l. 6 Odluke
0 uredenju prostora i gradevinskom zemljiStu(“Sluzbeni glasnik Grada Bijeljina” br. 11/14, 19/14 i
21/14), u naselju gradskog karaktera i vodi se kao poljoprivredno zemljiste u k.o. Popovi, k.0. Dvorovi i
k.0. Medasi.

e Na osnovu ¢l. 3. i 13. Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Bijeljina
(“Sluzbeni glasnik Grada Bijeljina” br. 32/16), ovo zemlji$te se nalazi u vanstambeno-poslovnoj podzoni
1 u kojoj je vrijednost poljoprivrednog zemljista 1,60 KM/m>.
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Na osnhovu gore izloZzenog, predmetne nepokretnosti na ovom potezu se procjenjuju:
1. zemljiSte koje je izvan gradevinskog rejona, odnosno vodi se kao poljoprivredno, bez obzira na
upis u javnim evidencijama, imajuci u vidu da se u vecini slu¢ajeva ne mijenja ekonomski interes
obrade preostalog dijela predmetnih parcela, okvirno se procjenjuje na iznos od 1,60 KM/m?,

U skladu sa pomenutim, izvrSena je kategorizacija zemljiSta na:

Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljiste vrijednosti 1,60 KM/m2 (na ukupno 54 parcela sa povr§inom
od 75 717,00 m2)

Kategorija 2: Privatno Sumsko zemljiSte vrijednosti 1,60 KM/m2, (na ukupno 2 parcele sa povrSinom od 5
391,00 m?)

Kategorija 3: Drzavno zemljiste (na ukupno 21 parceli sa povr§inom od 85 396,00 m2)

Kategorije zemljista koje su u drzavnom vlasnistvu (kategorija 3) nisu predmet kompenzacije zemljista.

U pogledu vlasni¢ke strukture zemljiSne parcele se nalaze u liniji eksproprijacie ovog APP se mogu
klasifikovati na sledeci nacin:

Tabela 2, Tip zemljiStva prema vlasnickoj strukturi (L=5,21 km)

Broj
Kategorija uticaja parcela | PovrSina Broj domagdinstava

Zemljiste koje je predmet kompenzacije

1. Privatno zemljite fizicka lica ‘ 53 ‘ 70,223.00 ‘ 211

Zemljiste koje je predmet kompenzacije

2. Privatno zemljiSte pravna lica ‘ 3 ‘ 13,627.00 ‘

Zemljiste koje nije predmet kompenzacije

3. Drzavno zemljiste 21 85,396.00

UKUPNO 77 169,246.00 211
Kategorija zemljista prema upotrebi Broj Broj

parcela | Povrsina (m’) | domadinstava

Tip 1i tip 2 (zemljiSte koje je predmet kompenzacije)

zemljiSte koje je izvan gradevinskog
reona, odnosno vodi se kao

poljoprivredno, bez obzira na upis u
javnim evidencijama, imajuci u vidu

Tip 1 - privatno A L
da se u vecini sluCajeva ne mijenja

zemljiste koje se vodi K i int brad 56 83850.00 211
kao poljoprivredno ekonomskl INtres obrade

preostalog dijela predmetnih
parcela, okvirno se procjenjuje na
iznos od 1,60 KM/m? (Kategorije 1 i
2)

(1,60 KM/m?)

Zemljiste koje nije predmet kompenzacije

3. Drzavno zemljiste ‘ Kategorija 3 ‘ 21 ‘ 85,396 /
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UKUPNO | 77 | 169,246 211

2.2.2. Uticaj na usjeve

Na poljoprivrednom zemlji$tu koje je predmet kompenzacije od usjeva su identifikovani pSenica i kukuruz
kao dominantne ratarske kulture koje se gaje u Semberiji, a od povrtlarskih kultura identifikovan je krompir.

Tabela 3, Ratarske i povrtlarske kulture u obuhvatu

Kultura Broj parcela Povrsina Broj domadinstava
Kukuruz 25 33,620.02 70
PSenica 21 28,639.28 59
Krompir 1 607.00 3
Ukupno 46 62866.30 132

2.2.3. Uticaj na vockarice i drvece

Izgradnja nasipa na duzini od 5,21 km od stacionaze 4+760,91 do stacionaze 9+973,39 u e dovesti do
ruSenja stabala vockarica u obuhvatu Ciji broj se procjenjuje na 49, od ¢ega 22 stabala jabuke, 7 stabala
kruske,9 stabala Sljive i 11 stabala kajsije.

Tabela 4, Vockarice

Vrsta Produktivno Neproduktivno Ukupno

Jabuka 22 0 22

Kruska 0

Sliiva 0

Kajsija 11 0 11
Ukupno 49

2.2.4. Uticaj na objekte

U obuhvatu etape 2 dionice 1 koja je predmet ovog APP u duzini od 5,21 km koja polazi od stacionaze od
stacionaze 4+760,91 i zavrSava na stacionazi 9+973,39 u nema identifikovanih objekata, odnosno nece
doci do fizickog preseljenja ljudi.

2.3. Ugrozenost stanovnistva i zajednice

Kada je rije€ o vlasnistvu nad zemljistem na podrucju obuhvata ovog APP (od stacionaze 4+760,91 i
zavr8ava na stacionazi 9+973,39 u duZini od 5,21 km) nalazi se ukupno 77 parcela, a od ovog broja na
Katastarskoj Opstini Popovi nalazi se 56 parcela, na Katastarskoj OpStini Dvorovi nalazi se 5 pacela i na
katastarskoj Opstini Medasi nalazi se 16 parcela.

Ukupan broj parcela u privatnom vlasnistvu iznosi 56 na povrsini od 83.850,00 m2. Ukupan broj pogodenih
domacinstava je AH=75, a ukupan broj pogodenih osoba AP=211, a ovde je rije¢ o svom zemljiStu koje se
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nalazi izvan gradevinskog rejona odnosno vodi se kao poljoprivredno, bez obzira na upis u javnim
evidencijama, imajuci u vidu da se u vecini sluCajeva ne mijenja ekonomski interes obrade preostalog dijela
predmetnih parcela i procjenjuje se na iznos za tip 1-poljoprivredno zemljiste (kategorije 1 i 2) od 1,60
KM/m2,

Realizacija projekta u obuhvatu ovog APP ¢e imati uticaj na ukupno AH=75 domacinstava, a ukupan broj
pogodenih osoba iznosi AP=211. Kada je rije¢ o vlasniStvu nad zemljistem, od ukupnog broja fizickinh lica
vlasnika parcela Zene Cine 46,67% (35 zene), muskarci Cine 53,33% (40 musSkaraca).

Tabela 5, Pogodena domacinstva po kategoriji

] BROJ BROJ

POVRSINA | DOMACINSTAVA | POGOPENIH
KATEGORIJA UTICAJA AH OSOBA AP
A .POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE
VRT 2 607 2 4
NJIVA 1 61 2 4
NJIVA 2 13626 3 9
NJIVA 3 69117 66 185
B SUMSKO ZEMLJISTE
SUMA 3 | 43900 | 3 | 9
C USJEVI / DRVECE
Usjevi 62,866.30 132 na.
Stabla 49 19 na..
UKUPNO 83,850.00 75 211

2.3.1. Potrebe za preseljenjem i strategija preseljenja

Prema predvidenom projektnom rjeSenju za izgradnju odbrambenog nasipa u gradu Bijeljina u okviru
projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH za dionicu 1 etapu 2 duZzine L=5,21 km (od stacionaze
4+760,91 i zavrSava na stacionazi 9+973,39 ) u obuhvatu linije eksprorpijacije ne nalazi se ni jedan objekat,
odnosno nece doéi do fizickog preseljenja osoba te nisu predvidena sredstva po ovoj kategoriji.

2.3.2. Uticaj na poslovnu djelatnost

U obuhvatu predmetnog projekta nema identifikovanih poslovnih objekata, odnosno poslovne djelatnosti sa
mjestom registracije u obuhvatu ovog APP. U obuhvatu projekta identifikovano je zemljiste koje je u
vlasnistvu pravnih lica, a koje se u javnim registrima vodi kao njiva. U sledeCoj tabeli dat je pregled
zemlji$ta po vlasnicima, povr§inama i kulturama:

Tabela 6, Zemljiste u vlasniStvu pravnih lica

%
UKUPNA POVRSINA EKSPROPRISANE
KULTURA NAZIV PRAVNOG LICA POVRSINA KOJA SE POVRSINE U
EKSPROPRISE ODNOSU NA
UKUPNU
Njiva 2 D.0.0."Sporting MB" Ugljevik - Ugljevik bb Bijeljina 582 582 100.00%
Njiva 3 P3 "Agrotim" Bijeljina - Majevi¢ka 101 Bijeljina 119740 9711 8.11%
Njiva 2 D.0.0. "Dapeks" Dvorovi - Magistraini put bb Dvorovi 3799 3334 87.76%

S obzirom da parcele u privatnom vlasnistvu pravnih lica nisi ugrozavajuce za obavljanje osnovne
djelatnosti istih, smatra se da nema ugroZavanja poslovne djelatnosti, te su po ovoj kategoriji planirana
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sredstva u skladu sa utvrdenom trziSnom cijenom zemljista koja za gradiliste iznosi 1,60 km/m2 (Tip 1 -
privatno poljoprivredno zemljista).

2.3.3. Uticaj na zaposljavanje

Prema predvidenom projektnom rjeSenju izgradnje zastitnog nasipa na lijevoj obali Drine Drine u duZini od
5,21 km od stacionaze 4+760,00 km do stacionaze 9+973,00 km u periodu realizacije projekta, odnosno u
periodu izgradnje nasipa javice se potreba za angZovanjem vecéeg broja radnika razliCite kvalifikacione
strukture.

Nakon izgradnje nasipa, javice se potreba za odrzavanjem samog objekta koja ¢e biti odgovornost Javne
ustanove "VODE SRPSKE", Bijeljina. Medutim, imaju¢i u vidu postoje¢e kapacitete u ljudskim resursima
(30 zaposlenih) na podrucju podsektora za plavno podru¢je Semberije, ne postoji realna potreba za
povecanjem broja zaposlenih.

2.3.4. Uticaj na zajednicku imovinu

Izgradnja nasipa ¢e imati uticaj na zajednicku (drustvenu) imovinu, i to na sledece:

Tabela 7, Zajednicka imovina

POVRSINA KOJA SE
KULTURA NAZIV PRAVNOG LICA EKSPROPRISE (m?)
DSRS - Republi¢ka direkcija za vode - -

Bara M. Obiliéa 51 Bijeljina 697
Nekategorisani put Javno dobro - Putevi - Bijeljina 2524
Nekategorisani put Opétina Bljeljlna“- ]’rg Kralja Petra 1 1067

Bijeljina

, PD "Semberija" A.D. Bijeljina -

Njiva 2 koncesionar - Novo Selo bb Bijeljina 34932

. Republika Srpska - Trg Republike

Njva 3 Srpske 1 Banja Luka 1457

& Republika Srpska - Trg Republike

Sume Srpske 1 Banja Luka 5391
UKUPNO 56068

Svo zemljiSte navedeno u prethodnoj tabeli je u drzavnom vlasniStvu te kao takvo nije predmet
kompenzacije zemljista.

2.4. Jako pogodena i ranjiva domacinstva

U obuhvatu linije eksprorpijacije ovog APP na duZini od 5,21 km nema identifikovanih objekata, te nece
dodi do fizitkog preseljenja osoba.

Prema predvidenom projektnom rjeSenju izgradnje zastitnog nasipa na lijevoj obali rijeke Drine u duzini od
5,21 km na potezu od stacionaze 4+760,00 km do stacionaze 9+973,00 km, uvidom u bazu podataka
nadleznog Centra za socijalni rad Bijeljina, i Odjeljenja za boracko-invalidsku i civilnu zastitu identifikovano
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Jje jedno lice koje se vodi kao Mirnodopski vojni invalid X kategorije, te jedno lice koje je korisnik dodatka za
pomo¢ i njegu drugog lica po osnovu definisanih Socijalnih kategorija u Republici Srpskoj. U procesu
eksproprijacije zemljiSta neophodno je posvetiti posebnu ranjivim kategorijama kako bi im se osigurala
pravna ili druga neophodna pomoc.

2.5. Ravnopravnost polova i uticaji preseljenja

U podrucju obuhvata ovog APP odnosno u obuhvatu projekta izgradnje zastitnog nasipa na lijevoj obali
rijeke Drine u duzini od 5,21 km na potezu od stacionaze 4+760,00 km do stacionaze 9+973,00 km na
katastarskim opstinama Popovi, Dvorovi i Medasi registrovano je ukupno 77 parcela koje su u vlasnistvu 40
muskaraca i 35 Zena, 80 znaci da je omjer 53,33% prema 46,67 % u korist muskaraca.

Tokom realizacije ovog projekta potrebno je posebnu paznju posvetiti osiguranju da zene koje su primaoci
naknade za potencijalnu eksproprijaciju zemljiSta odnosno da Zene koje su de facto ,glava porodice® budu
jasno navedene kao primaoci naknade te da tu naknadu i ostvare.

Osim toga, tokom monitoringa implementacije plana preseljenja posebna paznja ¢e se posvetiti uticaju
preselienja na Zene (posebno zena koje su glava porodice) i druge ranjive grupe.
2.6. Rezime uticaja

Rezime uticaja za obuhvat ovog APP koji se odnosi na etapu 2 dionice 1 u duzini od 5,21 km na potezu od
stacionaze 4+760,00 km do stacionaze 9+973,00 km je dat u sledecoj tabeli:

Tabela 8, Rezime uticaja 5,21 km (etapa 2 dionice 1)

Br. | Uticaji | Jedinica | Broj
STRUKTURA VLASNISTVA ZEMLJISTA
1 Ukupan broj obuhvacenih parcela Br. k. 77
2 | Ukupna povrSina obuhvacenih parcela m2 169,246.00
UKUPNA POVRSINA ZEMLJISTA PREMA VLASNICKOJ STRUKTURI
4 | Parcele u privatnom vlasnistvu Br. k¢ %6
m2 83,850.00
, . Br. k. 21
5 Parcele u drzavnom vlasnistvu oy 85.396.00
Ukupna cijena za zemljiste BAM 134,160.00
NACIN KORISTENJA ZEMLJISTA | KATEGORIJE KOMPENZACIJE
6 Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljiste Br. k.¢ 54
(1.60 KM/m2) m2 83,411.00
7 Kategorija 2: Privatno Sumsko zemljiste Br. k.¢ 2
(1.60 KM/m2) m2 439.00
8 Kategorija 3: DrZzavno zemljiste Br. k.¢ 21
(nije premet kompenzacije) m2 85,396.00
POLJOPRIVREDNA STRUKTURA
9 | Podruéje pod usjevima pSenice m2 28,639.28
10 | Podruéje pod usjevima kukuruza m2 33,620.02
11 | Podruéje pod usjevima krompira m2 607.00
12 | Voéna stabla (jabuka, kruska, 8ljiva, kajsija) kom 49
] _ Ukupno izgubljena dobit BAM 46,756.73
ZAHVACENA DOMACINSTVA (AHS)
| | | s
Broj pogoéenih domacinstava AH Br.
15 | Broj pogodenih osoba AP Br. 211
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I |
—— S — —
Uvec_zlnje od 25% za poljoprivredno i Sumsko BAM 33,540.00
zemljiste

Ukupno BAM 221,714.62
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lll. SOCIO-EKONOMSKE INFORMACIJE
3.1. Uvod

Cilj socio-ekonomske analize je prikupljanje opstih podataka o socio-ekonomskom stanju ranjivih osoba.
Predmet socio-ekonomskih istrazivanja su parcele i ugroZzene osobe koje se nalaze u obuhvatu projekta
izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH,
dionica 1 etapa 2 na duZini od 5,21 km.

Na terenu je izvrSen popis imovine na svim parcelama koje ulaze u liniju eksproprijacije. Takode, izvrSena
je socio-ekonosmka analiza na uzorku od oko 20% pogodenih osoba u podrucju uticaja projekta u periodu
jul-septembar 2017. godine kako bi se razumijelo socio-ekoonomsko stanje pogodenih osoba.

3.2. Ugrozena populacija i demografija

Predmet ovog Akcionog plana preseljenja je obuhvat projekta izgradnje zastitnog nasipa na lijevoj obali
rijeke Drine u duzini od 5,21 km na potezu od stacionaze 4+760,00 km do stacionaze 9+973,00. U
obuhvatu projekta se nalase katastraske opstine Popovi, Medasi i Dvorovi.

Teritorija Grada Bijeljina sa gradskim administrativnim centrom ima ukupno 67 naseljenih mjesta koja su
organizovana u 70 mjesnih zajednica, od kojih je 13 mjesnih zajednica u urbanom gradskom podrucju
Bijeljine, a 57 mjesnih zajednica na seoskom podrucju. Najvece naseljeno mjesto je administrativni centar
Grad Bijeljina koji prema preliminarnim rezultatima popisa 2013. godine ima 45.291 stanovnika, zatim
slijede naseljeno mjesto Janja sa 12.233 stanovnika, ukupnim brojem domacinstava 3184 i ukupnim brojem
stanova 4272. Znacajno je napomenut da je ukupan broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine na
teritoriji naseljenog mjesta Medasi iznosio 917, ukupan broj domacinstava 305 i ukupan broj stanova 495;
na teritoriji naseljenog mjesta Popovi iznosio 1314, ukupan broj domacinstava 412 i ukupan broj stanova
551; na teritoriji naseljenog mjesta Dvorovi iznosio 5178, ukupan broj domacinstava 1527 i ukupan broj
stanova 1903.

Projekat izgradnje lijevog drinskog nasipa u obuhvatu ovog APP u duzini od 5,21 km ¢e imati uticaja na 75
AH, odnosno 211 pogodenih osoba AP. Prema sprovedenoj anketi vecinu anketiranih ispitanika Cine
Vecinu anketiranih ispitanika €inili su muskarci (76%) a manji broj ispitanika su Cinile zene (24% Prema
rezultatima ankete najveci broj domacinstava ima od 3 do 6 ¢lanova (71%), nakon toga su domacinsta
koja imaju od 1 do 3 &lana (19 %), a najmaniji ¢ine domacinsta koja imaju preko 6 ¢lanva (10%).

Starost poljoprivrednih proizvodaca je u 29% slucajeva bila izmedu 45 i 55 godina, u 19% slu€ajeva Cinili
su ispitanici starosti izmedu 35 i 45godina, dok su po 14% slu¢ajeva Cinili ispitanici starosti 55 do 65 i 75 do
85 godina starosti. U 10 % slucajeva starosna dob ispitanka se kretala u intervalu od 65 do 75 godina, u 9
% sluCajeva u intervalu od 25 do 35 godina, a samo 5 % slu€ajeva Cinili su ispitanici starosti 18 do 25
godina starosti

3.3. Blizina urbanih i ruralnih podrucja

Grad Bijeljina nalazi se na sjeveroistocnom dijelu Republike Srpske i BiH i obuhvata ravniarsko
geografsko podrucje Semberije i blaga pobrda Majevice. Teritorija Grada zahvata 734 kvadratna kilometra
pretezno ravniCarske i ravniCarsko-brezuljkaste semberske nizije, prosjetne nadmorske visine oko 90
metara. Semberija ovaj kraj €ini najplodnijim regionom u Republici Srpskoj i BiH.
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Po veli€ini povrSine, Grad Bijeljina je osma lokalna zajednica, medu 68 opStina i gradova u Republici
Srpskoj, a po broju stanovnika je druga. Poseban geografski poloZaj, ekonomski i ljudski potencijali su
doprinijeli da Bijeljina postane regionalni centar na koji se oslanjaju opStine majevickog i bir€anskog
regiona. U Bijeljini je sjediSte nekoliko institucija Republike Srpske kao i viSe organizacionih jedinica
pojedinih organa drzavne uprave, te sjediSte okruznih pravosudnih organa. Bijeljina je i univerzitetski centar
u kome studira oko pet hiljada studenata na viSe univerziteta.

Zahvaljujuéi svom poloZaju sa samom sjeveroistoku, Bijeljina ima dobru povezanost sa granicnim
prelazima sa susjednom Hrvatskom i Srbijom i najvaznijim urbanim centrima u BiH. To ukljuCuje Banja
Luku, Bréko, Tuzlu i Sarajevo, kao i Hrvatsku (Zagreb, Osijek) i Srbiju (Beograd, Novi Sad) - trZiSte sa
preko 5 miliona stanovnika. Bijeljina stoga predstavija jednu od najpovoljnijih i najpristupacnijih poslovnih
lokacija u BiH. Bijeljina je od granice BiH i Srbije udaljena 12 km, 45 km od granice sa Hrvatskom (EU) i
glavnog autoputa A3 Zagreb - Beograd. Najblizi aerodrom Tuzla je udaljen samo 70 km od Bijeljine, dok je
medunarodni aerodrom Beograd udaljen 122 km. Grad Bijeljina je ZeljezniCkom prugom povezan za
7eljeznickim &voristem u Sidu, Srbija (60 km).

3.4. Nivo obrazovanja

Po kvalifikacionoj strukturi na evidenciji je najvise KV i NK radnika, potom SSS, PK-NSS, VSS, VSS, VKV i
Magistara. Stepen obrazovanja ispitanika je u najve¢em broju 81% zavrSena srednja Skola/gimnazija, u
14% slucajeva zavrSena osnovna $kola, dok je u 5% slucajeva zavrsen fakultet.

3.5. Poljoprivredni i zemljiSni resursi

Podrucje Grada Bijeljina je podesno za gajenje svih poljoprivrednih kultura, jer sjetva ranih usjeva i kretanje
vegetacije pocinju sredinom marta mjeseca. Ukupna toplotna suma u periodu od marta do oktobra mjeseca
prelazi 34000C, $to je dovoljno za razvoj svih vaznijih kultura kao i proizvodnju duvana, koji je inace jako
delikatna biljka prema toplotnim sumama.

Pored povoljne klime najznacajniji resurs za uspjesnu poljoprivrednu proizvodnju je kvalitetno zemljite.
Pregled zemljiSnih povrsina po kategorijama i vlasniStvu za Grad Bijeljina je prikazan u narednoj tabeli:

Tabela 9, ZemljiSne povrsine po kategorijama i viasnistvu u m?

R.br. Kategorija zemljista Privatno vlasnistvo | Drzavno vlasniStvo | Ukupno
1. Oranice 46.503.000,00 3.534.000,00 50.037.000,00
2. Vocnjaci 2.752.000,00 0,00 2.752.000,00
3. Livade 379.000,00 0,00 379.000,00
4. Vinogradi 6.000,00 0,00 6.000,00
5. Pa3njaci 752.000,00 0,00 752.000,00
6. Poljoprivredno zemljiSte (1+2+3+4+5) 50.392.000,00 3.534.000,00 53.926.000,00
7. Sume 9.439.000,00 385.000,00 9.824.000,00
Ukupno 59.831.000,00 3.919.000,00 63.750.000,00

Izvor: Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023

U obuhvatu projekta su na osnovu katastarskih podataka identifikovane sledece kulture u drzavnom i
privatnom vlasniStvu koje se u javnim registrima vode kao poljoprivredno zemljiste:

Tabela 10, Poljoprivredno zemljiste po kulturama

R.BR. KULTURA POVRSINA m2
1 VRT 2 607
2 NJIVA1 16300
3 NJIVA 2 48558
4 NJIVA 3 90523
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5 | NJIVA 4 3140
UKUPNO 159128

3.6. Vlasnistvo nad zemljiStem

Od ukupne povrSine zemljista u obuhvatu ovog APP u privatnom vlasniStvu se nalazi 83.850,00 m?2
odnosno 49,54%, dok se u drzavnom vlasniStvu, koje nije predmet kompenzacije nalazi 85.396,00 m2
odnosno 50,46%.

U okviru privatnog zemljista registrovano je poljoprivredno zemljiste na povrsini od 83 411,00 m2 i Sumsko
zemljiste na povrsini od 439,00 m2,

DrZzavno zemljiste nalazi se na povrsini od 85 396,00 m2

POVRSINA KOJA SE
KULTURA NAZIV PRAVNOG LICA EKSPROPRISE

Bara DSRS - Republi¢ka direkcija za vode - - M. Obili¢a 51 Bijeljina 697
Nekategorisani put Javno dobro - Putevi - Bijeljina 2524
Nekategorisani put Opétina Bijeljina - Trg Kralja Petra 1 Bijeljina 1067

Njiva PD "Semberija" A.D. Bijeljina - koncesionar - Novo Selo bb Bijeljina 52803

Njiva Republika Srpska - Trg Republike Srpske 1 Banja Luka 11457

Sume Republika Srpska - Trg Republike Srpske 1 Banja Luka 16848

3.7. Glavni usjevi

U bilinoj proizvodnji najveée je uceSce Zitarica, povréa, zatim krmnog te industrijskog bilia. Od Zitarica
najviSe se uzgajaju kukuruz i pSenica.

Kada je rijeC o uceSCu pojedinih vrsta krmnog bilja u strukturi sjetve krmnog bilja najvece uceSce ima
lucerka, djetelina, travno-djetelinska smjesa.

Od povrtnih kultura najzastupljeniji je krompir.
3.8. Ekonomija domacinstava i glavne ekonomske aktivnosti

Ukupan broj poslovnih subjekata na teritoriji Grada Bijeljina u 2012. godini je iznosio 2583., od ¢ega 6
poslovnih subjekata Cine javna preduzeca, 253 akcionarska drustva, 1673 drustva sa ograni¢enom
odgovorno$¢u, 11 ortackih drustava, 1 preduzeée za zapo$ljavanje invalida, 4 poslovna udruzenja, 21
opsta zadruga, 16 specijalizovanih zadruga, 2 zadruzna saveza, 4 fonda, 4 druge finansijske organizacije,
99 ustanova, 2 tijela zakonodavne i izvrSena vlasti, 5 sudskih i pravosudnih organa, 436 udruZenja, 3
fondacije, 37 vjerskih organizacija/zajednica, 1 strana nevladina organizacija, 3 predstavnistva stranih lica i
2 Cine ostali oblici organizovanja.

Jedan od kljunih problema ekonomije na ovim prostorima jeste ogromna nezaposlenost stanovnistva.
Posljedice makroekonomske i tranzicione krize, te drasticnog smanjenja obima proizvodnje izazvale su
visoku stopu nezaposlenosti. Posljedice koje ona izaziva prvenstveno su ekonomske prirode, ali ne mogu
se zanemariti nepovoljne socijalne i politicke konsekvence ovog problema.

Ukoliko se posmatra broj zaposlenih prema obliku svojine u Gradu Bijeljina, zakljuCuje se da je najveéi broj
zaposlenih u privatnom sektoru - 61% , drzavni sektor upo$ljava 25% radnika, a mjeSoviti 14%.

Najveci broj zaposlenih u Gradu Bijeljina u 2011. godini pripada sektoru trgovine (28%), i preradivacke
industrije (15%) i pored smanjenja broja zaposlenih u oba sektora u odnosu na prethodnu godinu. Slijede
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zaposleni u drzavnoj upravi (8%), obrazovanju (7,6%), saobracaju i vezama (7,2%), gradevinarstvu (6,6%),
zdravstvu (6,5%) i ostale djelatnosti sa manjim uc¢e$¢em. PoredeCi broj zaposlenih sa prethodnom
godinom, do porasta zaposlenih doSlo je u djelatnostima: zdravstva, obrazovanja, snabdijevanja
elektricnom energijom i vodom, dok su sve ostale djelatnosti smanjile broj zaposlenih. Broj zaposlenih u
drZavnoj upravi ostao je na gotovo istom nivou.

Klasifikacija po djelatnostima ilustruje da je najveci broj zaposlenih angazovan u sektoru trgovine (28,5%),
u preradivackoj industriji (15%), zatim slijede javna uprava i odbrana (8,1%), obrazovanje (7,8%), transport,
skladiStenje i komunikacije (7,1%), gradevinarstvo (6,8%), zdravstvo (6,3%), ostale drustvene, socijalne i
liéne usluZne aktivnosti (5,1%), nekretnine i iznajmljivanje (4,0%) i ostale djelatnosti (11,3%).

U poredenju sa strukturom zaposlenosti po djelatnostima iz 2005. godine, u 2011. godini u¢esce djelatnosti
trgovine veci je za 2,5%, gradevinarstva za 2,8%, ostalih drustvenih, socijalnih i liénih usluznih aktivnosti za
2,7%, obrazovanja za 1,3%, zdravstva za 1%, transporta, skladistenja i komunikacija za 1%. Istovremeno
uceSce djelatnosti preradivacke industrije smanjen je za 9,5%, zatim slijede poljoprivredna djelatnost za
1,2%, ugostiteljstvo za 0,8%, proizvodnja i snabdijevanje elektrichom energijom za 0,5% i nekretnine i
iznajmljivanje za 0,4%. Na istom ili priblizno istom nivou po broju zaposlenih su djelatnosti: vadenje ruda i
kamena, finansijsko posredovanje, javna uprava i odbrana. Uopste, struktura ekonomije se i dalje mjenja
kroz rast usluZnih djelatnosti i smanjenje primarnog sektora.

Najvece uCeSce zaposlenih - 45,4% je u grupi srednjih preduzeca (od 50 do 250 zaposlenih), od ¢ega je
42,4% zenska radna snaga. U grupi malih preduze¢a (od 10 do 49 zaposlenih) angaZovano je 26,3%
radnika, od ¢ega su 40,2% Zene. Mikro preduzec¢a (do 9 zaposlenih) zapo$ljavaju 15,8% radnika, od ¢ega
Zene Cine 44,9%. Velika preduzeca (preko 250 zaposlenih) upo$ljavaju 12,5% radne snage, od ¢ega 52,5%
Zena.

U poredenju sa strukturom zaposlenih po veli€ini preduzeca iz 2005. godine, u 2011. godini, ucesce
zaposlenih u grupi srednjih preduze¢a vece je za 5,8% i u grupi mikro preduzeéa vece za 2%. U grupi
malih preduzeca ostvaren je pad zaposlenosti za 3,2%, a u grupi velikin preduze¢a zabeleZen je pad za
4,6%.

Prema podacima iz APIF-a broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na podruéju Grada Bijeljina je
8.373 (podaci od 17.04.2013. godine). gazdinstva su registrovana na osnovu Zakona o poljoprivredi i
Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (registracija je dobrovoljna). Neophodno je
napomenuti da jedan dio poljoprivrednih proizvodaca nije registrovan iz raznih razloga (veli¢ina posjeda,
obaveze doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranije).

3.9. Nivo siromastva

Nivo siromastva se prema primijenjenoj metodologiji u istraZivanju, predstavlja kao procenat domacinstva
Ciji su mjesecni prihodi ispod 60% od prosjecnih mjesecnih primanja po domacinstvu u BiH, odnosno ispod
570KM. Takvih domacinstava u Bijeljini prema rezultatima istraZivanja ima 29,2%. Prava iz oblasti socijalne
zastite gradani sa podrucja grada Bijeljina ostvaruju putem javne ustanove Centar za socijalni rad
Bijeliina. Poslednjih godina broj socijalno ugrozenih se povecavao. Tokom 2012. godine oko 300
siromasnih primalo je socijalnu pomo¢ od 60 KM. 2

ProsjeCan mjesecni prihod po domacinstvu na prostoru obuhvata projekta u najvecem broju slu¢ajeva u po
24% iznosi 300 do 500 KM i 700 do 50 KM, u 19% sluCajeva mjeseéni prihod po domacinstvu je u
granicama od 500 do 700 KM, u 9% slucajeva je od 900 do 1100KM, dok je u 5% slucajeva prosjecni
mjesecni prihod po domacinstvu od 1100 do 1500KM.

10% ispitanika nije zelilo da se izjasni po pitanju prosjeénog mjesecnog prhoda, dok u 9% slucajeva
ispitanici ni sami nisu bili sigurni u iznos svog mjesecnog prihoda

2 Lokalna uprava za kvalitet zivota gradana faza 2, Izvjestaj o kvalitetu zivota za 2012./2013. godinu, Centri Civilnih Inicijativa, Maj 2013.

godine
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3.10. Radni status

Na osnovu preliminarnih rezultata popisa iz 2013. godine koje je objavio StatistiCki Zavod Republike Srpske
ukupan boj zaposlenih lica na teritoriji Grada Bijeljina u 2013. godini je iznosio 36 051 od ¢ega Zene Cine 14
020 a muskarci 22 031 dok je ukupan broj nezaposlenih lica 10 393, od Cega Zene Cine 4934, a muskarci
5459. Sto se ti¢e zaposlenosti ¢lanova domacinstava anketiranih lica u 76% slu¢ajeva niko od &lanova
domacinstva nije zaposlen izvan vlastitet poljoprivredne djelatnosti, dok je u 24 % sluCajeva neko od
¢lanova domacinstva zaposlen izvan vlastite poljoprivredne djelatnosti

Tabela 11, Radni status prema podacima iz Statistickog zavoda Republike Srpske na teritoriji Grada Bijeljina

e Radna snaga Ekonomski neaktivni
e)
o
8 Nezaposleni = o 9 <
% & P é © £ § T
= o= (o)) =2 _% = = g
2 o 8 o S« o (\‘f_, S = 2o 2
g5 | B | 8| B |selZ8| B |80, 2| 222 5
2| &8s | 2| §| 2 |&c|&2| 2 | 8e€ | & | 8558 | £3 g
Ukupno | 91.821 46.444 | 36.051 | 10.393 | 5.888 | 4.505 45377 | 7.267 14919 | 13.186 2.890 7.115
M 44655 | 27490 | 22.031 | 5.459 3.195 | 2.264 17.165 | 3.417 7.362 427 1.264 4.695
Z 47.166 18.954 | 14.020 | 4.934 2.693 | 2.241 28.212 | 3.850 7.557 12.759 1.626 2.420

3.11. Prihod domadinstava

Prema podacima iz StatistiCckog godiSnjaka Republike Srpske 2016 (Statisticki Zavod Republike Srpske)
prosjecna neto i bruto plata na teritoriji Grada Bijeljina iznosila je u periodu od 2008-2012 kako slijedi:

Tabela 12, Prosjecna neto i bruto plata u KM na teritoriji Grada Bijeljina za period 2011-2015
GODINA 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Prosje€na neto plata u KM 776 796 789 | 816 | 808

Prosjecna bruto plata u KM 1277 | 1318 | 1307 | 1319 | 1303

Broj zaposlenih ¢lanova domacinstava ispitanika izvan vlastitet poljoprivredne djelatnosti u najve¢em broju
sluCajeva 80% je 1 do dva ¢lana domacinstva, dok je u 20% sluCajeva 2 do 4 ¢lana domacinstva U 67%
sluCajeva domacinstva ispitanika nemaju drugi izvor prihoda osim poljoprivredne proizvodnje, dok u 33%
sluCejava domacinstva ispitanika imaju i drugi izvor prihoda osim poljoprivredne proizvodnje. Drugi izvora
prihoda domacinstava osim poljoprivredne proizvodnje u 71% sluCajeva je plata, dok je u 29% slucajeva
penzija. Prosje¢an mjesecni prihod po domacinstvu na prostoru obuhvata projekta u najve¢em broju
sluCajeva u po 24% iznosi 300 do 500 KM i 700 do 50 KM, u 19% sluCajeva mjeseéni prihod po
domacinstvu je u granicama od 500 do 700 KM, u 9% sluCajeva je od 900 do 1100KM, dok je u 5%
slu¢ajeva prosjecni mjesecni prihod po domacinstvu od 1100 do 1500KM. 10% ispitanika nije Zelilo da se
izjasni po pitanju prosjeCnog mjesecnog prhoda, dok u 9% slu€ajeva ispitanici ni sami nisu bili sigurni u
iznos svog mjesecnog prihoda

3.12. lzvori pitke vode

Podrucje Grada Bijeljina snabdijeva se pitkom vodom sa izvoridta "Grmi¢" koje se nalazi na jugoistoénom
dijelu grada Bijeljina. Na vodovodni sistem Bijeljina prikljuena su slede¢a naselja: grad Bijeljina, Janja,
Novo naselje Janja, Glogovac, KojCinovac, Gornji Koj¢inovac, Ljeskovac, Patkovaca, Pucile, Golo Brdo,
Amajlije, Popovi, Dijelovi, Dvorovi, TrijeSnica, Dazdarevo, Gojsovac, dio naselja Hase, Obrijez, Batkovi¢, G.
i D. Crnjelovo, G. i D. Brodac, Ostojicevo, Velino Selo, Velika Obarska i Brijesnica, a u toku 2013. godine
izgraden je i transportni cjevovod od Dvorova do Balatuna kao i distributivna mreza za veci dio naselja
Trnjaci, Meda$i i Balatun. Dakle, na vodovodni sistem Bijeljina zakljuéno sa avgustom 2013.
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godine,priklju¢eno je oko 60-70% od ukupnog broja stanovnistva Grada Bijeljina, 24.466 domacinstava,
2.718 stanova u zgradama, 653 privredna subjekata, 1.893 SZR, STR i ostalih subjekata male privrede.
Ukupna duzina transportnih i distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Bijeljina prema poslednjim
podacima iznosi oko 583 km.

Stanovnistvo ostalih naseljenin mjesta na podru¢ju Grada Bijeljina trenutno se snabdijevaju vodom iz
sopstvenih izvora, ve¢inom plitkih individualnih kopanih ili buSenih bunara, i lokalnih vodovodnih mreza u
naseljima Gomiji Dragaljevac i Gornja Cadavica. U nekim mjestima blize rijeci Savi izbuseni su dublji bunari
preko kojih se uzima arterska voda koju stanovnistvo koristi uglavnom za pice. Naselje Slobomir na Drini
kod Popova ima zaseban sistem vodosnabdijevanja

Ukupna duzina transportnih i distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Bijeljina prema poslednjim
podacima iznosi oko 583 km. U toku 2012. i 2013. godine izgradeno je oko 97 km transportne i distributivne
vodovodne mreZe (dio iz donatorskih sredstava, dio iz sredstava Grada Bijeljina i manjim dijelom sredstava
gradana).

3.13. Fekalna kanalizacija

Grad Bijeljina u prethodnom periodu je jedan od rijetkih u Republici Srpskoj koja nije imalo izgraden
centralni kanalizacioni sistem za prikupljanje i tretman otpadnih (upotrebljenih voda) naselja i industrije.
Fekalne otpadne vode su se uglavnom, pa i danas gdje ne postoji izgradena kanalizaciona mreza,
prikupljale u septiCke jame iz kojih se efluent ispusta u kisne kolektore (relativno mali broj objekata u blizini
kiSnih kolektora) ili u podzemlje putem upojnih bunara. Nema tacne evidencije broja i polozaja septickih
jama, pa je broj septickih jama na podrucju grada i prigradskih naselja procenjen na oko 20.000.
Izgradnjom kanalizacije i kanalizacionih priklju¢aka do kraja 2012. godine stavljeno je van funkcije 4.741
septicka jama (od ¢ega je 97 vecih septickih jama — stambene zgrade, bolnica, robna kuca)

3.14. Kisna kanalizacija

Pocetak izgradnje kiSne kanalizacije je vezan za poCetak razvoja vodovodnog sistema Grada Bijeljine. Prva
faza kiSne kanalizacije je projektovana u glavnim saobraéajnicama i oslanjala se na postoje¢i kolektor
©1200/800 mm izgraden na potezu bolnica - kanal Da3nica. U prvoj fazi izgradena je kiSna kanalizacija i
na drugim potezima duZine cca 5.000 m precnika &500, 400 i 300 mm. Zbog topografskih uslova na
terenu, razvoj grada u prostoru nije adekvatno pracen razvojem kiSne kanalizacione mreze, tako da je
kiSna kanalizaciona mreZza gradena samo u saobracajnicama sa desne strane kanala Da$nica, gdje su
postojali uslovi za gravitacionu odvodnju prikuplienih padavina do kanala. U pojedinim dijelovima kisne
kanalizacione mreze gdje se nije mogla obezbjediti odvodnja prikupliene vode sa saobracajnica do kanala,
izgradeni su upojni bunari preko kojih se prikupljena voda upusta u zemlju.

3.15. Dostupnost energije i gradanskih objekata

» Elektroenergetski objekti

Konzum Grada Bijeljina (5to podrazumijeva cjelokupni prostor nekadasnje OpStine Bijeljina) snabdijeva se
elektricnom energijom preko tri trafo stanice naponskog nivoa 110 kV koje su u vlasniStvu "Elektroprenosa
BiH". Ukupan broj trafo stanica 10/0,4 kV na prostoru Grada Bijeljina iznosi 665 komada, od Cega je u
vlasnidtvu ZEDP "Elektro-Bijeljina" Bijeljina 448 komada a privatnih 217. DuZina 35 kV mreze iznosi 40 km,
od ¢ega je nadzemne 32 km a podzemne 8 km. DuZina 10kV mreZe iznosi 473 km, od Cega je nadzemne
353 km a podzemne 120 km. Ukupna duZina niskonaponske mreze iznosi oko 1.050 km.
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» Potrosnja elektriCne energije

Na prostoru Grada Bijeljina u ZEDP "Elektro-Bijeljina" Bijeljina, registrovano je 45.630 mjerno mjesto, od
Cega se na domacinstva odnosi 41.535 mjerno mjesto, na srednji napon 121 mjerno mjesto, ostalu
potrodnju 3.538 mjerno mjesto a na javnu rasvjetu 436 mjerno mjesto. (podaci za 31. 12. 2012. god.).
Prosje¢na mjese€na potrodnja po jednom mjernom mjestu domacinstva iznosi 364 kWh, potrosnje na SN
naponu 39.561 kWh/mm, ostale potrosnje 1.009 kWh/mm i javne rasvjete 1.156 kWh/mm. Maksimalna
jednovremena snaga svih kupaca elektriCne energije na prostoru grada iznosi oko 60.000 kW, a srednja
godisnja jednovremena snaga oko 33.000 kW.

» Telekomunikacije

Telekomunikacije RS su pratile razvoj naselja u gradu izgradnjom novih mreza namjenjenih fiksnoj
telefoniji, kao i izgradnjom stanica mobilne telefonije. Broj fiksnih priklju¢aka se smanjuje od 2008. godine.
Sto se tice broja PostPAID korisnika mobilne telefonije na prostoru Grada Bijeljine primjetan je trend
porasta ovih korisnika 2012. godine i on iznosi 16.117 Sto je za 11.000 korisnika veci u odnosu na 2006.
godinu. Broj PrePAID korisnika mobilne telefonije na prostoru Grada Bijeljine se od 2009. godine
znacajno povecava i 2012. godine iznosi 68.667 korisnika. Broj INTERNET korisnika na prostoru Grada
Bijeljine se svake godine povecava. Broj korisnika Interneta u 2012. iznosi 13.168.

> Kultura

Na podru¢ju Grada Bijeljina djeluju Cetiri ustanove kulture: Narodna biblioteka "Filip Visnji¢", Muzej
"Semberija", SKUD ,Semberija“, Centar za kulturu ,Semberija“ u ¢ijem sastavu su: Galerija "Milenko
Atanackovi¢” i Bioskop. U navedenim ustanovama kulture ima ukupno 55 zaposlenih (Biblioteka - 19,
Muzej - 8, SKUD - 3, Narodna biblioteka ,Filip Visnjic‘-, Centar za kulturu - Kvalifikaciona struktura
zaposlenih uglavnom odgovara potrebama ovih ustanova. Sve ustanove kulture imaju prostor/zgradu u
kojoj obavljaju svoju djelatnost.

3.16. Zdravstveni centri i ustanove

U nastavku su dati podaci o broju ustanova zdravstvene zastite na teritoriji Grda Bijeljina u periodu od
2007.-2011. godine te prostorni kapaciteti zdravstvenih ustanova, prema podacima iz Strategije razvoja
Grada Bijeljina 2014-2023.

Tabela 13, Broj ustanova zdravstvene zastite na teritoriji Grda Bijeljina u periodu od 2007.-2011. godine

USTANOVA 2007 2008 2009 2010 2011
Bolnica 1 1 1 1 1
Privatne ordinacije 15 35
Dom zdravlja 1 1 1 1 1
Ambulante porod. medicine 10 15 15 17 17
Timovi porodi¢ne medicine 30 55 55 95 95
Sluzba hitne pomoci 1 1 1 1 1
Javne apoteke 3 3 3 7
Privatne apoteke 20 23
Savjetovalista koja rade na unapredenju

zdravstvene zastite kroz prevenciju i edukaciju
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Tabela 14, Prostorni kapaciteti zdravstvenih ustanova

USTANOVA Povrsina (m2) Kapaciteti-broj
kreveta

Bolnica 8.208 313

Dom zdravlja 2.727 0

Podrucne ambulante 1.861 0

Hitna pomo¢ 350 0

Savjetovali$ta koja rade na unapredenju zdravstvene zastite 15 0

kroz prevenciju i edukaciju

3.17. Skole i univerziteti

U Skolskoj 2011/ 2012. godini na teritoriji Grada Bijeljina je identifikovano 49 Osnovnih Skola. Mrezu
srednjih Skola na podruéju Grada Bijeljina Cini Sest Skola, od kojih su pet srednje stru¢ne Skole i jedna
opSteobrazovnog tipa. Pet Skola je locirano u gradu, a jedna u naseljenom mjestu Janja.Na teritoriji Grada
Bijeljina registrovane su sledece visokoskolske ustanove:

3.

© N LD~

Pedagoski fakultet

Pravni fakultet - nastavna linija Bijeljina
Ekonomski fakultet - odjeljenje Bijeljina
Fakultet poslovne ekonomije

Univerzitet "Sinergija"

Slobomir P univerzitet

Fakultet poslovne ekonomije "Apeiron”
Univerzitet poslovnih studija

Visoka $kola - KoledZ zdravstvene njege

18. Putevi

Javno preduzece "Putevi Republike Srpske" od 2005. godine ne dostavlja podatke razvrstane po
opstinama, pa se sledeci podaci odnose na 2005 godinu:

Tabela 15, DuZina puteva na teritoriji Grada Bijeljina prema podacima iz 2005. godine

Regionalni
, Magistralni Lokalni
Savremeni
Ukupno :
kolovozi . . -
Savremeni Savremeni Savremeni
Ukupno Ukupno Ukupno
kolovoz kolovoz kolovoz
402 265 85 85 59 25 259 155
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IV.  PRAVNI I POLITICKI OKVIR

41. Opste

Pravni i politiCki okvir projekta zasniva se na nacionalnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i Republike
Srpske koje se odnosi na akviziciju/zauzimanje zemljista i preseljenje i operativnim pravilima Svjetske
banke OP 4.12) koja se odnose na nedobrovoljno/ prisilno preselienje. Na osnovu analize vaZece
nacionalne legislative i zahtjeva Svjetske banke navedenih u Operativnim pravilima OP 4.12 koja se
odnose na nedobrovoljno (prisilno) preseljenje, usvojena su nacela akvizicije zemljista i preseljenja (Land
Aquisition and Ressetllement-LAR).

4.2. Pravni okvir

4.2.1. Zakoni i pravilnici BiH i RS koji se odnose na akviziciju zemljista i preseljenje
U nastavku su navedeni zakonski akti Republike Srpske i BiH relevantni za predmetni projekat:

Zakon o eksproprijaciji (,Sluzbeni glasnik Republike Srpske®, br. 112/06, 37/07, 110/08 i 79/15)
Zakon o stvarnim pravima RS (,SluZbeni iz glasnik Republike Srpske", broj 124/08 i 58/09,95/11).
Zakon o vodama RS("Sluzbeni glasnik Republike Srpske ", broj: 50/06, 92/09,121/12)
Zakon o vanparni¢nom postupku RS ("Sluzbeni glasnik RS ", broj: 74/05 i 36/09);
Zakon o uredenju prostora i gradenju (,Sluzbeni glasnik Republike Srpske*, br. 40/13)
Zakon o gradevinskom zemljistu (,SluZbeni glasnik Republike Srpske®, br. 112/06) — ¢lan 44
Zakon o poljoprivrednom zemljistu RS ("Sluzbeni glasnik RS", broj: 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12)
Zakon o Sumama RS ("Sluzbeni glasnik RS", broj: 75/08, 60/13)
Zakon o opStem upravnom postupku RS (,Sluzbeni Glasnik RS", broj: 13/02, 87/07, 50/10);
. Zakon o upravnim sporovima RS (,Sluzbeni Glasnik RS", broj: 109/05, 63/11);
. Zakon o utvrdivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave
(,Sluzbeni glasnik Republike Srpske®, br. 70/06)
. Zakon o poljoprivrednom zemljistu (,Sluzbeni glasnik Republike Srpske®, br. 93/06, 86/07, 14/10 i
5/12)
13. Zakon o premjeru i katastru RS ("Sluzbeni Glasnik Republike Srpske", broj 6/12).
14. Zakon o zemljiSnim knjigama RS ("Sluzbeni Glasnik Republike Srpske", broj: 67/03, 46/04, 109/05 i
119/08).
15. Zakon o koncesijama (,Sluzbeni glasnik Republike Srpske*, br. 59/13)
16. Zakon o notarima RS ("Sluzbeni glasnik RS", broj: 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07 i 50/10,
78/11)
17. Pravilnik o obraunu naknade troSkova uredenja gradskog gradevinskog zemljista (,Sluzbeni
glasnik Republike Srpske*, broj 95/13)
18. Uredba o uslovima, nainu obraCuna i placanju naknade za legalizaciju objekata (,Sluzbeni
glasnik Republike Srpske*, broj 97/13).

_ 22 OO NOOTEEWN —

—_
N

lzuzimanje nekretnina se uglavnom provodi u postupku eksproprijacije, u skladu sa Zakonom o
eksproprijaciji. U postupku nepotpune eksproprijacije se moZe uspostaviti i sluznost, a pored toga, sluznost
moZe biti uspostavljena sporazumno ili odlukom suda, u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima
Republike Srpske.

VaZeéi Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske propisuje da eksproprijacija predstavlja oduzimanje ili

ograniCenje prava vlasniStva na nekretninama uz naknadu (¢lan 1.). Ovim se eksproprijacija definiSe kao
potpuna (izuzimanje nekretnina) i nepotpuna (ogranienje prava vlasniStva - na primjer uspostavom
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sluznosti). Naknada za slucaj eksproprijacije u skladu sa pomenutim Zakonom definiSe se kao pravicna
naknada, koja ne moze biti niza od trzisne vrijednosti.

U vezi sa naknadom za eksproprisane nekretnine je propisano da se pri odredivanju naknade za
poljoprivredno i gradevinsko zemljiSte cijeni korist koju zemljiSte moze dati redovnim iskoriStavanjem, korist
koju je raniji viasnik imao od zemljista, narocito vodeci racuna o trziSnoj cijeni, te su definisana i pitanja
naknade za eksproprisano zemljiSte pod voénjakom, naknada za vocna stabla i vinovu lozu, zemljiSte pod
Sumom, drvnu masu, mlade sadnice, starija stabla, neplodna zemljiSta i kamenjar, kao i gradevinske
objekte. Licne i porodicne prilike ranijeg vlasnika se uzimaju u obzir kao korektiv uvecanja visine naknade
ako su od bitne vaznosti za njegovu egzistenciju. Zakonima su utvrdena i pravila o naknadi kada je u
pitanju eksproprijacija stambene zgrade ili stana kao posebnog dijela zgrade. Visina naknade se u
postupku pred organom uprave odreduje prema okolnostima u vrijeme zakljuCenja sporazuma o naknadi, a
u sudskom postupku u vrijeme zakljuCivanja poravnanja, odnosno u vrijeme donoSenja prvostepenog
rieSenja o naknadi. Naknada se u pravilu obezbjeduje davanjem u zamjenu, u cjelini ili djelimi¢no, druge
odgovaraju¢e nekretnine, a ako se ovo ne moze osigurati, onda u gotovom novcu, dok je strankama
ostavljena moguénost da se mogu sporazumijeti da se naknada rijeSi i u nekom drugom obliku.

4.2.2. Zahtjevi Svjetske banke - Operativna pravila OP 4.12

Specifiéni Zahtjevi Svjetske banke u vezi sa preseljavanjem sadrzani su u Operativnim pravilima OP 4.12
koja se odnose na nedobrovoljno (prisilno) preseljenje.

Za sustinu politike preseljenja najbitnija pitanja su ona koja se odnose na osiguranje i rjeSavanje naknade
za izuzetu imovinu, te pomo¢ osobama od kojih se imovina izuzima i koje se preseljavaju, mjerama u
postupku izuzimanja tokom i nakon preseljenja. U vezi sa ovim, posebno mjesto i paznja su posveceni
ranjivim grupama stanovnistva.

Zastitna politika Svjetske banke o socijalnim aspektima - OP 4.12 nedobrovoljno preseljavanije je bazirana
na sljedecim principima:

i.  Nedobrovoljno preseljenje treba izbjegavati gdje god je to moguce ili ga svesti na minimum;

i. Tamo gdje nije moguce izbjeCi preselienje, aktivnosti preseljenja trebaju biti organizovane i
izvrSene kroz program odrzivog razvoja, uz obezbjedenje dovoljno finansijskih sredstava i podjelu
koristi od projekta raseljenim osobama.

i.  Raseljene osobe je potrebno detaljno konsultovati i dati im moguénost uéestvovanja u planiranju i
sprovodenju programa preseljenja.

iv.  Raseljenim osobama potrebno je pomoci u njihovim naporima za poboljSanje uslova Zivota i
Zivotnog standarda ili im barem obezbijediti u realnim uslovima, kvalitet Zivota koji je prethodio
preseljenju ili uslovima u kojima su zivjeli prije poCetka realizacije projekta, zavisno od toga koji
nivo kvaliteta Zivota je visi.

v.  Obaveza da se raseljenim osobama pomogne i pruzi odgovaraju¢a zastita postoji bez obzira na
nacin sticanja imovine i posjeda, odnosno na zakonitost istih (dakle i u slu€aju kada isti nemaju
obezbijeden pravni osnov, nego su bespravni korisnici)

vi.  Raseljenim osobama se obezbjeduju troSkovi preseljenja u punom iznosu, te naknada za izuzetu
imovinu u iznosu koji omogucava kompenzaciju, odnosno zamjenu izuzete imovine novom.

Pomoc u toku procesa kompenzacije i preseljenja ukljuCuje:

» Pomo¢ u toku cenzusa (popisa),
» Organizacija individualnih sastanaka u cilju pojasnjavanja prava na naknadu i drugih prava,

35



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA

RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 2 DIONICE 1, DUZINE L=5,21 KM (OD STACIONAZE 4+760,91 DO STACIONAZE 9+973,39)
|

» Pomo¢ u toku procesa isplate naknade (osiguranje da dokumenti koji se tiCu naknade budu
razumljivi, te da Ce ranjive osobe moci naplatiti Cekove i slicno), te

» Osiguranje novca nakon isplate (npr. stavljanjem na bankovni racun) u cilju sprjeavanja krade ili
nenamjenskog koristenja novca.

Pomoc¢ u toku selidbe ukljucuje:

» Pomoc prilikom selidbe licnih stvari,

» Ocuvanje, transport i/ili prodaju materijala iz starog objekta,

» Prevoz ¢lanova domacinstva uz medicinsku pomoc¢, ako je potrebna, te
» Pomoc¢ prilikom ulaska u posjed novih nekretnina.

Obavezna pomoc¢ kod preselienja zbog izuzimanja nepokretnosti narocito je naglaSena prethodno citiranim
Operativnim pravilima Svjetske banke. U okviru ovog, posebna paznja je posvecena ranjivim grupama
stanovnitva. U smislu tih pravila, ranjivo stanovnistvo (AP) predstavljaju grupe ljudi pod uticajem projekta,
koje po polu, etniCkoj pripadnosti, starosti, fizickom ili mentalnom hendikepu, ekonomskom stanju ili
drustvenom statusu mogu biti ugroZene preseljenjem koje uslovljava Projekt vise, nego druge grupe
stanovni$tva, ili im moZe biti ograni¢en pristup i mogu¢nost dobijanja pomoci prilikom preseljenja.

U ranjive grupe stanovnistva, izmedu ostalih, se ukljucuju:

» Socijalno ugroZene osobe, osobe bez zemlje, starije osobe, Zene i djeca, autohtono stanovnistvo,
pripadnici etnickih manjina, hendikepirane osobe, izbjeglice i raseljena lica, te druge raseljene
osobe, Cija prava na naknadu nisu predvidene, odnosno zasti¢ene nacionalnim zakonodavstvom.

Pomo¢ ranjivim grupama stanovnistva, zavisno od analize individualnih slucajeva, uz podrsku nadleznih
organa i ustanova ukljuCuje adekvatnu naknadu, (u vidu druge nekretnine ili u novCanom obliku),
obezbjedenje moguénosti za zapoSljavanje ili samozaposljavanja, te naseljavanje u mjesto priblizno istih
standarda u pogledu infrastrukture, moguénosti obrazovanja, zdravstvene zastite, socijalne zastite i
kulturnih sadrzaja.

4.2.3. Poredenje zahtjeva domacéeg zakonodavstva i svjetske banke koji ¢e se primjenjivati
na projekat

Operativna pravila Svjetske banke OP 4.12, kao i medunarodno prihvaceni standardi sadrze u isto vrijeme
odredene elemente koji prate stvarna prava (na primjer pravo vlasnistva - zastita, naknada i sli¢no), kao i
neka druga, odnosno dodatna ekonomsko-socijalna prava ranjivih kategorija stanovnistva. Prema tome, po
obimu Operativna pravila Svjetske banke, s obzirom na elemente druStvenog, socijalnog i kulturnog
karaktera znatno prevazilaze ono Sto predstavlja sadrzaj zastite stvarnih prava u sluCaju izuzimanja
nepokretne imovine.

U vezi sa ovim, neophodno je imati u vidu Cinjenicu da su pitanja viasnistva, utvrdivanja, zastite i prenosa
ovog prava u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj regulisana Ustavom, te setom veceg broja imovinsko-
pravnih propisa. Pitanje posebnog statusa odredenih (ranjivih) kategorija stanovnistva, te pomoci za ovu
kategoriju je regulisano drugim setom propisa statusnog i socijalnog karaktera.

Da bi se u odredenim slu¢ajevima, omogucila zastita i realizacija prava, prethodno bi bilo neophodno da se
provedu postupci sa ciliem rjeSavanja pitanja vlasnidtva i utvrdivanja ovog prava, odnosno domace
zakonodavstvo za rjeSavanje svih navedenih pitanja postavlja uslov da je utvrdeno pravo viasnistva lica
koje se raseljava. Navedeno podrazumijeva da je to lice svoje pravo dokazalo ili putem zemljiSnoknjiznog
izvadka, odluke suda ili rjieSenjem nadleznog organa uprave u postupku legalizacije, postupku rjeSavanja
prava vlasnistva i sl. Pomenuti postupci legalizacije i rjeSavanja prava vlasnistva su regulisani vaze¢im
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propisima i isti mogu rezultirati utvrdivanjem prava vlasnistva posjednika (korisnika) kada su za to ispunjeni
propisani uslovi. Dakle, bez navedenih postupaka sam posjed nekretnine ne omogucava zahtjevanu zastitu
prava. Pored vodenja navedenih postupaka, mogucnost sporazumnog rjeSavanja pitanja izuzimanja
nekretnina omogucila bi zastitu prava na nacin kako to zahtijevaju prethodno citirana Operativna pravila
Svjetske banke.

U konkretnom slucaju, rieSavanja pitanja naknada, preseljenja i pomo¢i u okviru Projekta izgradnje
odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH, dionica 1
etapa 2 u postupcima eksproprijacije, u skladu sa prethodno navedenim propisima, pravilima i
standardima neophodno bi bilo obezbijediti i objediniti komponente imovinsko-pravnog, statusnog i
socijalnog karaktera. U cilju realizacije prethodno navedenih aktivnosti neophodno bi bilo ukljuciti viSe
subjekata nadleznih za statusna pitanja, socijalnu pomoc¢ i zastitu (Ministarstvo zdravlja i socijalne zastite
Republike Srpske, te sluzba i centar za socijalni rad Grada Bijeljina), te izvrsiti prenoSenje odredenih
obaveza i odgovornosti na ove organe.

S obzirom na prethodno istaknute okolnosti, potrebno je imati u vidu Cinjenice da pored propisa, koji
generalno ureduju imovinsko-pravna pitanja kao i postupke u vezi sa istim, postoji moguénost
sporazumnog rjeSavanja pitanja eksproprijacije i pripadaju¢e naknade, kao i donoSenja posebnih odluka,
kojim bi se regulisalo odredeno pitanje, odnosno obezbijedilo neko dodatno pravo. Obaveza rjeSavanja
bitnih pitanja na navedeni nacin moze biti utvrdena posebnim Protokolom i Ugovorom sa Viadom RS, a
prethodno naznacena pitanja bi trebalo predvidjeti i obuhvatiti Akcionim planom preseljenja, uz navodenje
posebnih odluka i institucija/organa koji bi bili nadleZni za donoSenje istih (vlada, nadlezna ministarstva i
sli¢no).

MozZe se zakljuciti da zakonodavstvo BiH i RS adekvatno odrazava glavne odredbe WB OP 4.12., a politika
usvojena za ovaj projekt, osigurava pomirenje eventualnih razlike izmedu propisa / zakona Republike
Srpske i politike Svjetske banke, te kao takva osigurava naknade za sve predmete, pomo¢ prilikom
preselienja i pruZzanje podrske ili naknade za domacinstva koja su ugrozena ili e biti premjestena, ili ¢e
pretrpjeti poslovne gubitke ili ¢e na bilo koji drugi nacin biti ozbiljno ugroZzena implementacijom Projekta.

4.2.4. Preuzete obaveze prema politici preseljenja

Akcioni plan preselienja e realizovati Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike
Srpske odnosno jedinica za koordinaciju projekata pri Ministarstvu. Potrebno je razmotriti moguénost
imenovanja sluzbenika na puno radno vrijeme koje ¢e biti odgovorno za realizaciju cijelog Projekta. Ukoliko
to ne bude moguce, jedan od ve¢ zaposlenih sluzbenika treba da posveti odreden dio svog radnog
vremena implementaciji Projekta. 1zmedu ostalog, Ministarstvo ¢e nadgledati cjelokupnu implementaciju
Projekta, saradivati sa Republickom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove, Gradom Bijeljina,
zatim izvodac¢em radova odabranog za gradevinske radove i svim osobama pogodenim Projektom.
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4.2.5. Proces akvizicije/zauzimanja zemljista

Tabela 16, Faze u procesu zauzimanja zemljista u skladu sa domacom zekonskom regulartivom i OP 4.12

FAZA RADNJE/AKTIVN
POSTUPKA ZAKONSKI OKVIR ST NAPOMENA
Prije pokretanja|Zakon o|Utvrdivanje opsSteg| Uslov da bi se mogao voditi postupak
postupka eksproprijaciji interesa eksproprijacije
eksproprijacije
Prije pokretanja Informisanje i javne| Zahtiev u smislu Operativnih pravila
postupka rasprave Svjetske banke 4.12
eksproprijacije
Prije pokretanja|Zakon o[Sporazumno Pogodan nacin i za rjeSavanje nekih od
zvani¢nog postupka|eksproprijaciji rieSavanje prenosa| spornih ili problematiénih sluajeva (na
eksproprijacije prava vlasnistva primjer sluCaj izgradnje objekta bez
pribavljenih saglasnosti i dozvola)
Pokretanje Zakon o|PodnoSenje U prijedlogu moraju biti precizirani:
postupka eksproprijaciji prijedloga korisnik, nekretnina i njen vlasnik. Uz
Eksproprijacije prijedlog se mora prilozZiti: odluka o

izgradniji investicionog objekta, dokaz da
korisnik eksproprijacije ima obezbijedena i
izdvojena na posebnom racunu kod banke
financijska sredstva za placanje naknade,
dokaz o utvrdenom opStem interesu, te
dokaz da da je predlagaC prethodno sa
vlasnikom nekretnine pokusao
sporazumno rijesiti pitanje sticanja prava
vlasniStva na toj nekretnini

Pokrenut postupak
eksproprijacije

Zakon 0
eksproprijaciji
Zakon o opStem
upravnom

postupku

Utvrdivanje
vlasnistva

prava

Ako postoji neslaganje zemljiSnoknjiznog i
faktiCkog stanja na nekretnini, opstinska
sluzba za imovinsko-pravne poslove
raspraviCe pravo vlasnistva kao prethodno
pitanje u skladu sa odredbama ¢lana 27.
stav 3. zakona. Ova propisana moguénost
je izuzetno znaCajna buduci da daje
ovlastenje navedenoj sluzbi da prethodno
raspravi, odnosno utvrdi pravo vlasnistva,
Sto je daleko efikasniji nacin u odnosu na
posebne postupke, koji se vode pred
drugim organima.

Postupak
odlucivanja 0
eksproprijaciji

Zakon
eksproprijaciji

o

Eksproprijacija
preostalog
nekretnine

dijela

Na zahtiev vlasnika moze se izvrsiti i
eksproprijacija preostalog dijela nekretnine
kada se utvrdi da vlasnik nema privredni
interes da koristi taj dio, odnosno ako je na
tom dijelu onemoguena ili bitno
pogorSana dotadasnja egzistencija ili je
onemoguceno  normalno  KkoriStenje
preostalih nekretnina.

Postupak
odlucivanja 0

Zakon 0
eksproprijaciji

Ulazak u posjed
eksproprisane

Pravilo: u posjed se ulazi nakon
pravosnaznosti rjeSenja o eksprorpijaciji.
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eksproprijaciji nekretnine lzuzetno: na zahtjev korisnika
eksproprijacije Vlada moze odluCiti da se
nekretnina preda i prije pravosnaznosti,
odnosno konacnosti rjeSenja kada je to
neophodno zbog hitnosti ili da bi se
otklonila znatnija Steta. Ova moguénost je
iskljuCena kada je u pitanju stambena ili
poslovna zgrada, za koju korisnik
eksproprijacije  nije  osigurao  drugu
odgovarajucu nekretninu.
Postupak Zakon 0|Odustanak od| Obustava postupka
odluCivanja o|eksproprijaciji prijedloga za
eksproprijaciji Zakon o opStem  |eksproprijaciju
upravnom
postupku
Drugostepeni Zakon o[RjeSavanje o Zalbi| RjeSava uprava za geodetske i
upravni  postupak [eksproprijaciji na rjeSenja o[ imovinskopravne poslove
po Zalbi Zakon o opStem  |eksprorpijaciji
upravnom
postupku
Upravni spor Zakon o Odlucivanje o tuzbi| Odluku donosi Okruzni sud u Bijeljini
eksproprijaciji protiv rjeSenja o
Zakon 0 opStem|eksprorpijaciji
upravnom
postupku
Zakon 0 upravnim
sporovima
Postupak Zakon o|Uknjizba vlasniStva| Uknjizba vlasniStva i drugih stvarnih prava
eksprorpijaciie  je|eksproprijaciji i drugih stvamnih|{ na eksproprisanoj nekretnini, kao i na
pravosnazno Zakon o zemljiSnim|prava nekretnini koja je data ranijem vlasniku na
okoncan knjigama ime naknade vrSi se na osnovu
pravosnaznog rjeSenja o eksproprijaciji i
dokaza o isplacenoj naknadi, odnosno
dokaza o stjecanju prava vlasnistva
ranijeg vlasnika na drugoj odgovarajucoj
nekretnini.
Postupak Zakon o|Odredivanje visine| Sporazumno pred opstinskom sluzbom za
eksprorpijacije  je|eksproprijaciji naknade u| imovinskopravne poslove
pravosnazno Zakon o opStem  [upravnom postupku
okoncan upravnom
postupku
Sudski Zakon o|Odredivanje visine| Odluka opstinskog suda o visini naknade
(vanparnicni) eksproprijaciji naknade u
postupak Zakon o|sudskom postupku
vanparnicnom
postupku
Postupak Zakon o|Zahtjev za PoniStavanje pravosnaznog rjeSenja o
eksprorpijacije  je|eksproprijaciji deeksproprijaciju | eksproprijaciji iz razloga S$to izuzeta
pravosnazno Zakon o opStem|nekretnina nekretnina nije privedena namjeni ili se ne
okoncan upravnom koristi u svrhe zbog kojih je izuzeta
postupku
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4.3. Pravai uslovi za dobijanje naknade

Prema Zakonu o eksproprijaciji Republike Srpske za eksproprisanu nepokretnost vlasniku pripada
naknada u drugoj nepokretnosti, a ako korisnik eksproprijacije ne moze obezbijediti takvu nepokretnost,
odreduje se pravi¢na naknada u novcu koja ne moze biti niza od trziSne vrijednosti nepokretnosti koja se
eksproprise. Naknadu za eksproprisanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije.

Specifiéni Zahtjevi Svjetske banke u vezi sa preseljavanjem sadrzani su u Operativnim pravilima OP 4.12
koja se odnose na nedobrovoljno (prisilno) preselienje (zahtjevi se detaljno navode u tacki 4.2.2 Zahtjevi
Svjetske banke - Operativna pravila OP 4.12).

4.31. Prava na naknade

Prema objedinjenim zahtjevima zakonske regulative Republike Srpske i Operativnih pravila Svjetske Banke
OP 4.12, pravo na naknadu se moZe ostvariti u sledecim slu¢ajevima:

a) Naknada ukoliko se eksprorpiSe uknjizena zemljiSna parcela sa uknjizenim stambenim objektom

b) Naknada ukoliko se eksprorpiSe uknjizen nestambeni objekat, na uknjizenom zemljistu

c) Naknada ukoliko se eksprorpiSe uknjizena poljoprivredna parcela

d) Naknada za izgubljeni prinos za jednogodisnje poljoprivredne kulture viasniku kulture ukoliko ima

dokaz o zakupodavnom odnosu sa vlasnikom zemljiSta i novéana naknada vlasniku zemljista po
trziSnoj vrijednosti (Nov€ana naknada za kulturu e biti na raspolaganju jedino ako se godisnii
prinos ne moze ubrati u toku raspolozivog roka)

e) Naknada za izgubljeni prinos za viegodiSnje poljoprivredne kulture viasniku kulture ukoliko ima
dokaz o zakupodavnom odnosu sa vliasnikom zemljiSta i nov€ana naknada vlasniku zemljista po
trziSnoj vrijednosti

f) Naknada ukoliko se eksprorpiSe poslovna prostorije za obavljanje poslovne djelatnosti u kom
sluCaju je korisnik eksproprijacije duzan da prije ruSenja poslovne prostorije osigura drugu
odgovarajucu prostoriju u vlasnistvu.

g) Naknada ukoliko se eksproprise Sumsko zemljiSte u privatnom vlasnistvu.

Osim prethodno navedenih, mogu se javiti specifiCni slucajevi za koji naknade nisu definisane zakonom ili
su upitne iz bilo kojeg razloga, a prema ovom planu se predvida naknada za iste i to:
h) Naknada za poljoprivrednu parcelu uknjizenu na ime druge osobe (ne na ime korisnika)
i) Naknada za upisanu parcelu sa stambenom jedinicom bez gradevinske dozvole, koju je izgradio
vlasnik parcele
j) Naknada za stambenu jedinicu izgradenu bespravno na parceli koja je u vlasnistvu nekog drugog
lica
k) Naknada za stambenu jedinicu izgradenu bespravno na parceli koja je u javnom vlasnistvu
[) Naknada za bespravno izgradene nestambene objekte na uknjizenom zemljistu
m) Naknada za bespravno izgraden nestambeni objekat na parceli koja je u viasniStvu nekog drugog
lica
n) Naknada za bespravno izgradeni nestambeni objekti na parceli koja je u javnom vlasnitvu.

Pravo na naknade ce biti ograni¢eno granicnim / iskljucnim datumom (cut-off date) koji Ce biti definisan za
sve dionice na osnovu datuma pocetka realizacije ugovora odnosno datuma pocetka popisa u okviru
definisanog obuhvata za svaku dionicu. Svako lice koje se naknadno naseli na zemlju nakon definisanog
grani¢énog datuma nece imati pravo na naknadu, a i sto se odnosi na podizanje novih kultura, sadnica ili
usijeva.
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4.3.2. Matrica naknada

Tabela 17, Matrica naknada u skladu sa domacom legislativom i OP 4.12

VRSTA PRAVA ILI IMOVINE
POD UTICAJEM PROJEKTA

ZAKONSKI OKVIR

PRAVA NA NAKNADE

PROCES | SPECIFICNI USLOVI

Uknjizena zemljiSna parcela sa
uknjizenim stambenim objektom

Zakon o eksproprijaciji
Zakon o gradevinskom
zemljistu

OPCIJA 1: Preseljenje uz zamjenske
nekretnine

Zamjenske nekretnine ukljucujuci
stambenu parcelu slicne veliCine i
karakteristika, te stambeni objekat slicne
veli€ine i karakteristika

ILI

OPCIJA 2: Novéana naknada

- Nov€ana naknada za parcelu i objekat
prema trziSnoj, odnosno punoj vrijednosti
i

- Naknada za pokrivanje troSkova selidbe

Prenos vlasnistva putem
sporazumnog dogovora ili u postupku
eksproprijacije

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Uknijizeni nestambeni
objekat, na uknjizenom

Zakon o eksproprijaciji
Zakon o gradevinskom

Nov¢ana naknada vlasniku objekta prema
trzisnoj,

Prenos vlasniStva putem sporazumnog
dogovora ili u postupku eksproprijacije

zemljistu zemljistu odnosno punoj vrijednosti

i Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske

Nov€ana naknada za parcelu prema banke 4.12

trziSnoj vrijednosti

Prenos vlasnistva putem sporazumnog
. . : o dogovora ili procesa eksproprijacije

g);)riz?éedenje zamjenske poljoprivredne Ako dio predmetne parcele pod uticajem
Uknjizena sliéne velidine i karakteristika Projekta iznosi 10% ili manje od ukupne
poljoprivredna Zakon o eksproprijaciji " povrsine poljoprivredne parcele, opcija
parcela zamjenske parcele nece biti na

Novéana naknada prema zamjenskoj
vrijednosti

raspolaganju. Samo opcija nov¢ane
naknade Ce biti na raspolaganju.
Ako je ostatak parcele nakon
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eksporpijacije njenog dijela
neupotrebljiv, vlasnik polaze pravo na
potpunu eksproprijaciju (cijele) parcele i
naknadu u skladu sa time

Jednogodisnje poljoprivredne
kulture (prinos)

Zakon o eksproprijaciji
Zakon o poljoprivrednom zemljistu

Nov€ana naknada prema  trziSnoj,
vrijednosti  vlasniku kulture ukoliko ima
dokaz o zakupodavnom odnosu

sa vlasnikom zemljista

Nov¢ana naknada vlasniku zemljista po
trziSnoj vrijednosti

NovCana naknada za kulturu ¢e biti na
raspolaganju jedino ako se godisnii
prinos ne moze ubrati u toku
raspolozivog roka

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

ViSegodiSnje
poljoprivredne
kulture

Zakon o eksproprijaciji
Zakon o
poljoprivrednom zemljiStu

Nov€ana naknada po trZiSnoj vrijednosti
vlasniku poljoprivrednih kultura ukoliko ima
dokaz o

zakupodavnom odnosu sa

vlasnikom zemljista

Nov¢ana naknada vlasniku zemljista po
trziSnoj vrijednosti

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Poslovna djelatnost

Zakon o eksproprijaciji

Ranijem vlasniku eksproprisane poslovne
prostorije u kojoj je obavljao poslovnu
djelatnost korisnik eksproprijacije duzan je
prije ruSenja poslovne prostorije osigurati
drugu odgovarajucu prostoriju u viasnistvu.

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Sumsko zemljiste u
privatnom
vlasnistvu

Zakon o eksproprijaciji
Zakon o Sumama

Vlasniku zemljiSta nov€ana naknada
prema trZisnoj vrijednosti parcele i
Nov¢ana naknada vlasniku drveta prema
trziSnoj vrijednosti izgublienog drveta

Prenos vlasnistva putem sporazumnog
dogovora ili u postupku eksproprijacije
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

SLUCAJEVI ZA KOJI NAKNADE N

ISU PROPISANE ZAKONOM ILI SU UPITNE

Poljoprivredna parcela uknjizena
na ime druge osobe
(ne na ime korisnika)

Zakon o eksproprijaciji
Zakon o stvarnim pravima
Zakon o poljoprivrednom zemljistu

Zakon o zemljiSnim knjigama

Nov¢ana naknada prema zamjenskoj
vrijednosti za

zemljiSte vlasniku zemljista ili njegovim
nasljednicima

Utvrdivanje prava vlasnitva za
korisnika, (na primjer u postupku
rjeSavanja uzurpacija), te prenos
vlasni$tva putem sporazumnog
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i
NovC€ana naknada za bilo kakva
unaprjedenja

(razvojne aktivnosti)

vlasniku tih unaprjedenja
(primjenjivo na objekte
navodnjavanja ili odvodnju, zasade
viSegodiSnijih kultura, objekte, itd.)

dogovora ili u postupku
potpune eksproprijacije

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Upisana parcela sa stambenom
jedinicom bez gradevinske
dozvole, koju je izgradio vlasnik
parcele

Zakon o eksproprijaciji
Propisi o legalizaciji

Pod uslovom da se uspjesno provede
proces legalizacije:

OPCIJA 1: Preseljenje uz zamjenske
nekretnine

Zamjenska imovina ukljucujuci stambenu
parcelu slicne veli€ine i karakteristika i
stambenu jedinicu slicne veliCine i
karakteristika (zamjenska nekretnina) i
parcelu koja se nalazi uz imovinu

i

Pomo¢ za selidbu

ILI

OPCIJA 2: Novéana naknada

Nov€ana naknada i za parcelu i za
stambenu jedinicu po zamjenskoj (trZisnoj)
vrijednosti

i

Pomoc za selidbu

Nakon uspjesno okon¢anog postupka
legalizacije do donoSenja rjeSenja o
eksproprijaciji moZe se vrsiti
eksproprijacija

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Stambena jedinica izgradena
bespravno na parceli koja je u
vlasniStvu nekog drugog lica

Zakon o eksproprijaciji
Propisi o legalizaciji
Zakon o stvarnim pravima

Pod uslovom da se uspjeSno provede
proces legalizacije:

Nov€ana naknada po trZisnoj vrijednosti
vlasniku objekta

i

Nakon uspje$no okonéanog postupka
legalizacije do donoSenja rieSenja o
eksproprijaciji moZe se vrSiti
eksproprijacija
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Pomoc za selidbu vlasniku objekta

i

Nov€ana naknada po trzisnoj vrijednosti za
parcelu vlasniku ifili nasljednicima vlasnika
parcele

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Stambena jedinica izgradena
bespravno na parceli koja je u
javnom vlasnistvu

Zakon o eksproprijaciji
Propisi o legalizaciji
Zakon o gradevinskom zemljiStu

Pod uslovom da se uspjesno provede
proces legalizacije:

Nov€ana naknada po trZisnoj vrijednosti
objekta, vlasniku objekta

i

Pomo¢ za selidbu vlasnika objekta

Nakon uspjeSno okonCanog postupka

legalizacije do donoSenja rjeSenja
eksproprijaciji
eksproprijacija

0]

moze se vrsiti

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske

banke 4.12

Bespravno izgradeni nestambeni
objekti na uknjizenom zemljistu

Zakon o eksproprijaciji

Propisi o legalizaciji

Zakon o gradevinskom zemljistu
Zakon o stvarnim pravima

Pod uslovom da se uspjesno provede
proces legalizacije:

Nov¢ana naknada po trzisnoj vrijednosti za
objekat vlasniku objekta

i

Nov¢ana naknada po trZisnoj vrijednosti za
parcelu vlasniku parcele ifili njegovim
nasljednicima

Nakon uspjesno okon¢anog postupka
legalizacije do donoSenja rieSenja o
eksproprijaciji moZe se vrSiti
eksproprijacija

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Bespravno izgradeni nestambeni
objekat na parceli koja je u
vlasni$tvu nekog drugog lica

Zakon o eksproprijaciji

Propisi o legalizaciji

Zakon o gradevinskom zemljistu
Zakon o stvarnim pravima

Pod uslovom da se uspjesno provede
proces legalizacije:

Nov€ana naknada po trZiSnoj vrijednosti za
objekat vlasniku objekta

i

Nov€ana naknada po trZiSnoj vrijednosti za
parcelu vlasniku parcele ifili njegovim
nasljednicima

Nakon uspjesno okon¢anog postupka
utvrdivanja vlasni$tva gradenjem na
tudem zemljistu

i

Postupka legalizacije do donoSenja

rieSenja o eksproprijaciji mozZe se vrsiti

eksproprijacija

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
banke 4.12

Bespravno izgradeni nestambeni
objekti na parceli koja je u javhom

Zakon o eksproprijaciji
Propisi o legalizaciji

Pod uslovom da se uspjesno provede
proces legalizacije:

Nakon uspjesno okon¢anog postupka
legalizacije do dono$enja rjeSenja o
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vlasnistvu Zakon o gradevinskom zemljistu Nov€ana naknada po trziSnoj vrijednosti za | eksproprijaciji moze se vrsiti
objekat - vlasniku objekta eksproprijacija
i Nov€ana naknada po trzidnoj vrijednosti | Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske
za parcelu banke 4.12
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4.3.3. Pomo¢ za jako pogodena i ranjiva domacinstva

Ranjiva domacinstva trebaju biti konsultovana o vrsti pomoéi koja im je potrebna za preseljenje (npr.
posebne mjere transporta za osobe sa fizickim hendikepom, pomo¢ u identifikaciji i kupovini novog stana,
pomo¢ u pristupu programima samozaposljavanja, itd. Ovu pomo¢ treba pruzati Ministarstvo poljoprivrede,
Sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske angazovanjem socijalnih radnika/pravnika koji ¢e zastupati
najbolje interese ranjivih osoba.

Za provodenje programa informisanja identifikovanih ranjivih grupa Ministarstvo treba da imenuje struc¢nu
osobu koja ¢e djelovati u ime njega, koja bi sa svakom ranjivom osobom odrzala individualan sastanak i
utvrdila njene potrebe vezane za preseljenje, kao i nacin rieSavanja identifikovanih potreba.

Ranjivim domacinstvima se treba pruZiti specificna pomo¢ za preseljenje, u saradnji sa opstinskim
odsjekom za socijalna pitanja. Pomo¢ ranjivim grupama treba ukljucivati pomo¢ tokom procesa preseljenja i
naknade, pomoc pri selidbi, te pomo¢ tokom perioda poslije preseljenja.

Kategorije ranjivih grupa, uCestalost za svaku kategoriju i vrsta pomoci/usluga koje se trebaju pruZati
predstavljeni su u tabeli ispod.

Tabela 18, Kategorije ranjivosti, ucestalost i vrsta pomoci po kategorijama

VRSTA RANJIVOSTI UCESTALOST | VRSTA POMOCI KOJA CE BITI DOSTUPNA

e Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za
prava na naknadu i samim naknadama

e Pomo¢ pri selidbi (posebne mjere transporta; pakovanje
liénih stvari; oCuvanje, transport i/ili prodaja materijala iz
starog objekta; prevoz ¢lanova domacinstva uz
medicinsku pomo¢, ako je potrebna)

ePomo¢ tokom perioda nakon preselienja (savjetovanje

Hroni¢na bolest koja po pitanju porodice, zdravlja, upravljanja novcem i
zahtijeva redovnu 4 ponovne uspostave izvora izdrzavanja; provjera da li
medicinsku njegu postoje mreze solidarnosti i podrSke na koje su ranjive

osobe racunale i da li su ponovno uspostavljene, a ako
nisu primjena mjera da budu uspostavljene radi pomoci
u vidu hrane, zdravstvenih pregleda i sl.; po potrebi
zdravstvena i medicinska njega u kritiCnim periodima ili
ukljuCenje ranjivih osoba u $emu zdravstvenog
osiguranja; prioritet za kurseve obuke za poboljSanje
mogucnosti zaposlenja, te prioritet kod zaposlenja gdje
je moguce)

e Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za
. . . prava na naknadu i naknadama
Svi €lanovi domacinstva

e Pomo¢ pri pronalasku i kupovini novih stanov
nezaposleni ili bez 3 omoc pri pronalasku i kupovini novih stanova

redovnih primanja ePomo¢ tokom perioda nakon preselienja (prioritet za
kurseve obuke za pobolj$anje moguénosti zaposlenja, te
prioritet kod zaposlenja gdje je moguce)

e Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za
3 prava na naknadu i naknadama

e Pomo¢ pri pronalasku i kupovini novih stanova

Starije i iznemogle osobe
i/ili osobe koje Zive same
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e Pomoc¢ u procesu isplate naknade (ij. osigurati da ranjive
kategorije razumiju dokumente o naknadi i proces
isplate)

ePomo¢ u periodu nakon isplate kako bi se osigurao
novac od naknade i smanjili rizici zloupotrebe i krade

e Pomo¢ pri selidbi (posebne mjere transporta; pakovanje
liénih stvari; oCuvanje, transport i/ili prodaja materijala iz
starog objekta; prevoz ¢lanova domacinstva uz
medicinsku pomo¢, ako je potrebna)

e Pomo¢ tokom perioda nakon preseljenja (savjetovanje
po pitanju porodice, zdravlja, upravljanja novcem i
ponovne uspostave izvora izdrzavanja; provijera da li
postoje mreZe solidarnosti i podrske na koje su ranjive
osobe raCunale i da li su ponovno uspostavljene, a ako
nisu primjena mjera da budu uspostavljene radi pomoci
u vidu hrane, zdravstvenih pregleda i sl.; po potrebi
zdravstvena i medicinska njega u kriticnim periodima ili
ukljuCenje ranjivih osoba u Semu zdravstvenog

osiguranja)
e Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za
Izbjeglica 1 prava na naknadu i naknadama

o Pomo¢ pri pronalasku i kupovini novih stanova

4.3.4. Vrednovanje i visina naknada
4.3.4.1. Principi i metodologija

Princip vrednovanja ste¢enog zemljiSta i imovine se sprovodi u skladu sa zahtjevima Svjetske banke - OP
412 prisilno preseljenje i relevantnom domacom legislativom. Zahtjevi Svjetske banke nalazu da se svi
gubici ranjivim osobama moraju nadoknaditi u punoj vrijednosti u vrijeme oduzimanju imovine za potrebe
projekta.

Proracun troSkova naknade se zasniva na slede¢em:
(i) fer trziSna vrijednosti u vrijeme oduzimanja imovine,
(ii) prelazni troSkovi / troSkovi legalizacije,
(iii) prelazni trodkovi i troSkovi restauracije (pripreme zemljista i rekonstrukcija), i
(iv) druge primjenjive naknade.

Obracun jediniCne vrijednosti vrSi se u skladu sa trenutnom trziSnom stopom kako bi se osigurala
nadoknada troSkova zamjene zemlji$ta, izgubljene imovine itd.

Procjenu vrijednosti imovine vrsi lice odgovarajue struke (zavisno o kakvoj vrsti imovine je rije¢) sa

ovladtenjem za sudsko vjeStaCenje za odgovarajucu oblast. VjeStaci se prvenstveno odreduju iz reda
imenovanih sudskih vjeStaka za odredenu vrstu vjeStacenja.
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4.3.4.2. Odredivanje visine naknade

U skladu sa Operativnom politikom svjetske banke, OP 4.12, Aneks A — Instrumenti nedobrovoljnog
preselienja (tatka 10. Vrednovanje i naknada za gubitke) te u skladu sa domacom relevantnom
legislativom, osnovu za odredivanje naknada Cini sledece:

Visina naknade za zemljiSte i objekte se utvrduju prema vazecoj trziSnoj vrijednosti uz dodavanje
prelaznih troSkova. TrziSna vrijednost se definiSe uzimaju¢i u obzir vrstu zemljiSta, njegovu namjenu i
lokaciju.

Visina naknade za poljoprivredno zemljiSte se odreduje na bazi vrijednosti zemljista prije poCetka
realizacije projekta ili prije preseljenja, zavisno od toga koja vrijednost je viSa, a koja odgovara trzisnoj
vrijednosti zemljista istih produktivnih potencijala koje se nalazi u neposrednoj blizini, plus troSkovi pripreme
zemljista na nivo koje je imalo pogodeno zemljiste, plus svi nastali troSkovi registracije i prenosa.

Visina naknade za zemljiste u urbanim podru¢jima se odreduje na bazi vrijednosti zemljista prije
preseljenja, koja odgovara trziSnoj cijeni zemljista iste veliCine, istih upotrebnih vrijednosti, sa sli¢nim ili
poboljSanim uslovima javne infrastrukture i usluga koje su locirane u neposrednoj blizini predmetnog
zemljista, plus svi nastali troSkovi registracije i prenosa.

Za kuce i druge objekate, visina naknade odgovara trZisnoj cijeni materijala koji je potreban za
izgradnju zamjenskog objekta koji po povrsini i kvalitetu odgovara ili je bolji od pogodenog objekta; ili
troSkovima potrebnim za rekonstrukciju djelimiéno oSte€enih objekata, plus troSkovi transporta
gradevinskog materijala na gradiliste, plus troSkovi naknada za osoblje i izvodace, plus svi nastali troSkovi
registracije i prenosa.

U odredivanju visina naknade, amortizacija imovine i saCuvana vrijednost materijala se ne uzimaju u
obzir, niti se vrijednost koristi dobivene od projekta odbija od vrednovanja pogodene imovine. Tamo gdje
domace zakonodavstvo ne zadovoljava standard naknade u punoj zamjenskoj cijeni, naknada prema
domacem zakonu se nadopunjuje dodatnim mjerama kako bi se zadovoljio standard naknade u punoj
zamjenskoj cijeni.

Trzidna vrijednost godisnjih usjeva se odreduje na bazi neto trZiSne vrijednosti usjeva za prvu godinu
usjeva. U slu¢aju kada je rijeC o nadoknadi za usjeve za viSe od jedne godine, tada se na ostale godine
primjenjuje vazeca bruto trZisnoj vrijednost usjeva.

Visina naknade za drvece se odreduje razliito za drvece i vockarice. Drvece se vrednuje na bazi
kategorije rasta i vrijednosti stabaonog dijela u doba sjece. Vockarice se vrednuju razlicito zavisno od toga
da li su usle u produktivnu dob ili jo$ nisu. Za vockarice koje su usle u produktivno doba bi¢e odredena
visina naknade na osnovu buduce izgubljene dobiti za period koliko je odredenoj vrsti potrebno da dostigne
produktivnost posjeéene vockarice, odnosno da sazrije do faze u kojoj se u momentu sjee nalazi
vockarica. Za vockarice koje nisu usle u produktivno doba naknada se odreduje u visini koja odgovara
dotadadnjim ulaganjima za sadnju vocaka i dostizanje tadasnjeg nivoa rasta.
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V. INSTITUCIONALNO UREDENJE
51. Uvod

Institucionalni okvir predstavlja sistem drzavnih ustanova, organa i organizacija koje u skladu sa zakonom i
drugim propisima imaju odredene nadleznosti, odnosno obaveze i ovlastenja za preduzimanje
odgovarajucih mjera, te vodenje aktivnosti i konkretnih postupaka u kojima se odluCuje o pitanjima koja su
relevantna za projekat izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od
poplava rijeke Drine u BiH, dionica 1 etapa 2 u duzini od 5,21 km.

5.1.1. Vlada Republike Srpske

U skladu sa vazeCom zakonskom regulativom Republike Srpske odnosno BiH, za realizaciju projekta
izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH,
dionica 1 etapa 2 kljuénu ulogu ima Vlada Republike Srpske.

Naime, Zakonom o eksproprijaciji zemljista ureduju se uslovi, nacin i postupak eksproprijacije nepokretnosti
za izgradnju objekata od opSteq interesa, odnosno izvodenje radova od opSteg interesa, a akcenat se
stavlja na poStovanje nacela pravi¢ne naknade koja ne moze biti niza od trzidne vrijednosti ukoliko dode do
eksproprijacije odnosno oduzimanja ili ograniCenja prava vlasnistva nad nepokretnostima.

Odluku o utvrdivanju op$teg interesa za izgradnju objekta ili izvodenje radova na osnovu podnesenog
prijedloga korisnika eksproprijacije donosi Vlada Republike Srpske nakon prethodno pribavljenog misljenja
skupstine jedinice lokalne samouprave, na €ijoj teritoriji se namjerava graditi ili izvoditi radovi, u skladu sa
odgovarajucim planskim aktom.

Skupétina jedinice lokalne samouprave, gore pomenuto mislienje, duzna je dati u roku od 30 dana od dana
podno$enja zahtjeva.

Odluka o utvrdivanju opsteg interesa za etapu 2 dionice 1 koja je predmet ovog APP bice objavljena je u
Sluzbenom glasniku Republike Srpske.

5.1.2. Republi¢ka uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Republicka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je samostalna republiCka uprava Cije su
mjesto i uloga odredeni Zakonom o republi¢koj upravi ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i
74/10), i koja obavlja upravne i druge struéne poslove koji se odnose na:

e premjer i uspostavljanje katastra nepokretnosti,

e obnovu premjera i katastra nepokretnosti,

o odrzavanje katastra premjera i nepokretnosti, katastra komunalnih uredaja osim poslova koji su

zakonom preneseni u nadleznost jedinica lokalne samouprave,

katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljita,

kartografisanje teritorije Republike,

vodenje tehniCke arhive originala planova i karata,osnovnih geodetskih radova,

struéni nadzor nad poslovima premjera i katastra nepokretnosti, katastra zemljista, katastra

komunalnih uredaja,

komasaciju zemlji$ta i premjeravanje zemljiSta za posebne potrebe,

 svojinskopravne i druge stvarnopravne odnose na nekretninama u drzavnoj svojini,

e imovinsko-pravne odnose na zemljiStu i zgradama, eksproprijaciju, uzurpacije, agrarne odnose,
prestanak drzavne svojine,
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« uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa na zemljistu u drzavnoj svojini -denacionalizacija,

« evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama,

« imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Republika ima pravo raspolaganja,

e nadzorne, normativno-pravne i analitiCke poslove i druge poslove u skladu sa zakonom.

Djelatnosti u skladu sa Zakonom na teritoriji Grada Bijeljina obavlja Podru¢na jedinica Republi¢ke uprave
za geodetske i imovinsko pravne poslove u Bijeljini.

5.1.3. Grad Bijeljina

Prema Zakonu o Gradu Bijeljina (Sluzbeni glasnik Republike Srpske broj 70/12) kojim se ureduje podrucje,
nadleznosti, organi i finansiranje Grada, podruje Grada Bijeljina Cine naseliena mjesta koja su Cinila
podrucje Grada Bijeljina.

Grad Bijeljina je teritorijalna jedinica lokalne samouprave u kojoj gradani uCestvuju u ostvarivanju
zajednickih interesa, neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika (Statut
Grada Bijeljina).

Konstrukcija finansiranja projekta je, u okviru Studije izvodljivosti koja se radi u sklopu ovog projekta,
definisana tako da nacionalni doprinos, na lokalnom nivou, odnosno u¢e$¢e Grada Bijeljina, bude vezano
za ulaganja za obezbjedenje zemljista (troSkovi eksproprijacije) duz trase nasipa, koje se nalaze u
privatnom vlasnistvu. Svi ostali radovi, gradevinski radovi na realizaciji projekta kao i troSkovi studija,
istraga, projektovanja, nadzora i vodenja projekta, bili bi finansirani iz kredita (IDA) Svjetske banke.

5.1.4. Drugi organi, organizacije i agencije

Nadleznost za vodenje postupka eksproprijacije i rjeSavanje naknada za eksproprisane nekretnine
pripadaju Republickoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske - Podruéna
jedinica Bijeljina.

Na odluku Podrucne jedinice Bijeljina moze se uloZiti zalba Republi¢koj upravi za geodetske i imovinsko-
pravne poslove Republike Srpske.

Ocjena zakonitosti odluke ovog organa moze biti izvrSena u upravnom sporu, nakon podnoSenja tuzbe, a
nadleznost za postupanje u ovom slu¢aju ima Okruzni sud u Bijeljini.

Pitanje naknade za eksproprisane nekretnine stranke mogu sporazumno rijesiti pred Republickom upravom
za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske — Podrucna jedinica Bijeljina, a ukoliko
sporazum ne bude postignut o visini naknade odluduje Osnovni sud u Bijeljini. Zalbe na odluku ovog suda
mogu se podnijeti Okruznom sudu u Bijeljini.

Drugostepene sudske odluke mogu biti ispitane u postupku po zahtjevima za reviziju, a za odlucivanje u
tom slucaju nadlezan je Vrhovni sud Republike Srpske.

Pored navedenih ustanova i organa, s obzirom na specifine zahtjeve sadrzane u Operativnim pravilima
Svjetske banke OP 4.12, za rjeSavanje istih kao nadlezno se pojavljuju Ministarstvo zdravlja i socijalne
zastite Republike Srpske, te opstinska sluzba i centar za socijalni rad.

NadleZnost za rieSavanje u postupcima za legalizaciju bespravno izgradenih objekata ima opstinska sluzba
prostornog uredenja, te Ministarstvo za prostorno uredenje, gradevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
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ZnaCajne nadleznosti svakako pripadaju Javnoj ustanovi "VODE SRPSKE", Bijeljina. Naime, segment
zastite od voda i odrzavanja sistema za zastitu od voda u nadleznosti je Javne ustanove ,Vode Srpske*
Bijeljina koja ima svojstvo pravnog lica u sektoru voda i pod nadzorom je Ministarstva poljoprivrede,
Sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Kada su u pitanju Sume, pored Ministarstava za poljoprivredu, Sumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske,
znaCajna ovlastenja u pogledu upravijanja i koristenja zakonom su dodjeliena Javnom preduzecu
Sumarstva ,Sume Republike Srpske® a.d. Sokolac.

Posebnu paznju, u skladu sa operativnim pravilima Svjetske banke OP 4.12 potrebno je posvetiti Zenama i
postovanju ravnopravnosti polova. S tim u vezi znaCajna paznja u periodu konsultacija i izrade detaljnog
Akcionog plana preseljenja bice posvecena Udruzenjima Zena koja su registrovana i djeluju na teritoriji
Grada Bijeljina.

Dakle, institucionalni okvir vezan i bitan za Projekat izrade zastitnog nasipa na lijevoj obali Drine od
Balatuna uzvodno do Glaviica, sa prethodno navedenim ustanovama, institucijama i organima i njihovim
nadleznostima propisanim zakonom pruza moguénost vodenja postupaka, preduzimanja odgovarajucih
mjera, na taj nacin rjeSavanja problema i zadataka, te realizacije cilieva postavljenih ovim Projektom.
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VI. KONSULTACIJE | UCESTVOVANJE
6.1. Uvod

Konsultovanje i u¢eSCe je proces kroz koji javnost i zainteresovane strane imaju moguénost da utiu na tok
projekta na nacin da iznesu svoje miSljenje i prijedloge koji mogu biti usvojeni, a koje se tiCu licno njih,
odnosno u ovom slucaju prije svega naknada za zemljiste i preselienje. Politika Svjetske banke i zahtjevi
operativnih pravila OP 4.12 polazu veliku paznju na uceSce javnosti s ciliem ukljuCivanja zajednice u
osmisljavanju i implementaciji ekoloski i socijalno najprihvatljivijih rjeSenja.

Cilj ovih konsultacija je osiguranje uceSca, konsultovanja i informisanosti ranjivih osoba i drugih aktera, u
procesu pripreme plana preseljenja, kao i smanjenje otpora javnosti prema promjenama te ublaZavanie i
smanjenje potencijalnin negativnih uticaja projekta na ljude. MoZe se zakljuciti da priprema plana
preselienja i akviziicije zemljiSta zahtjeva konsultovanje javnosti, a posebno ranjivog stanovnidtva i
zajednice kako bi se uvazili njihovi pogledi, interesi i teznje u za realizaciju projekta izgradnje odbrambenog
nasipa u Gradu Bijeljina.

Konsultant je u procesu pripreme Akcionog plana preseljenja odrZzao konsultativne sastanke u periodu
decembar 2016. - januar 2017. godine sa zainteresovanim stranama i to: predstavnici Grada Bijeljina-
Odsjek za imovinsko pravne poslove, JP "Direkcija za izgradnju i razvoj Grada" d.o.o. Bijeljina, Republicka
uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, PJ Bijeljina i Javna ustanova “Vode Srpske” Bijeljina kao
nosioca izrade glavnog projekta odnosno definisane konacne linije eksproprijacije.

U martu 2017. Godine takode su odrzani konsultativni sastanci sa predstavnicima istih institucija.

U periodu pripreme Akcionog plana preseljenja Konsultant je bio u stalnom konsultativnom kontaktu sa
predstavnicima Klijenta odnosno Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata APCU.

Tokom izrade ovog APP su konsultovane identifikovane interesne strane te je zatrazen njihov stav u vezi
uticaja i implementacije projekta izgradnje zastitnog Drinskog nasipa, a kao naznacajnije zainteresovane
strane identifikovani su: Gradska uprava Grad Bijeljina, Agrami fond Grada Bijeljina i predstavnici mjesnih
zajednica koje ulaze u obuhvat projekta odnosno MZ Dvorovi, Medasi i Popovi.

U periodu od 01.01.2017.-25.09.2017. godine izvrSen je detaljan popis i procjena imovine na svim
parcelama koje ulaze u obuhvat ovog APP te se kao iskljucni /graniéni datum uzima 25.09.2017. godine.

U periodu od maja do jula je sprovedena socio-ekonomska analiza nad pogodenim osobama u obuhvatu
ovog APP na uzorku od oko 20% pogodenih osoba.

Nakon odobrenja APP od strane predstavnika Svjetske banke dokument ¢e biti stavijen na javni uvid nakon
Cega Ce biti odrzana javna prezentacija i rasprava na kojoj ¢e sve osobe pogodene projektom imati priliku
da se iznesu svoja misljenja i stavove koji e biti integrisani u knacnu verziju APP.

6.2. Javna rasprava i konsultacije

Prva javna rasprava u sklopu ovog projekta odrzana je 13.01.2014. godine u Bijeljini. Javnu raspravu su
vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a prisustvovali
su predstavnici Grada Bijeljina, predstavnici mjesnih zajednica, gradanstvo, predstavnici Javne ustanove
,Vode Srpske* a.d. Bijeljina, kao i brojni predstavnici medija. Prezentaciju dosadasnjih aktivnosti i cilieve
projekta prezentovali su predstavnici Zavoda za vodoprivredu Bijeljina i predstavnici Instituta za
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gradevinarstvo ,IG* d.0.0. Banja Luka. Osim toga, predstavnici Svjetske banke su pismenim putem dostauvili
svoje komentare na dostavljeni materijal i dokumentaciju sa javne rasprave $to je integrisano u revidovanu
verziju Akcionog plana preseljenja koja je uradena 2014 godine.

S obzirom da je 2016. godine poptisan novi Ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, Sumarstva i
vodoprivrede/Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata APCU, a u vezi realizacije projekta
izgradnje odbrambenog Drinskog nasipa pristupilo se izradi konacnih akcionih planova preseljenja po
dionicama, odnosno etapama. Predmet ovog Akcionog plana preseljenja je etapa 2 dionice 1 duZine
L=5,21 km (od st. 4+760,91 do st. 9+973,39 ) koji se predaje u formi nacrta i bice stavljen na javni uvid
nakon odobrenja od strane Svjetske banke. Konacna verzija Akcionog plana preseljenja bi¢e zavrSena
nakon odrzavanja javne rasprave i integrisanja misljenja i komentara sa javnog uvida i javne rasprave.

Ovo poglavlje ¢e biti detaljnije popunjeno nakon odrZavanja javne rasprave.

6.3. Buduce konsultacije i u¢esce javnosti

Predlaze se da Opstina Bijeljina imenuje sluzbenika za vezu sa zajednicom, nadleZznog za konsultacije sa
ranjivim osobama, kao i za komunikaciju sa predstavnicima mjesnih zajednica. Prije poCetka projekta, sve
pogodene grupe Ce biti obavijeStene o obuhvatu Projekta i kontakt informacijama na osnovu kojih
pomenute grupe mogu dobiti dodatne informacije.

Sastanci po mjesnim zajednicama odrZavace se po potrebi nakon pocetka realizacije pa do zavrSetka
Projekta, s obzirom na znaCaj i potrebu informisanja interesnih strana i pogodenih osoba (predstvanici
mjesnih zajednica koje su pogodene projektom, udruzenja poljoprivrednih proizvodaca). U pogledu
preselienja i eksproprijacije, sve pogodene porodice e biti pozvane na individualne sastanke u svrhu
direktnih konsultacija kada zvani¢no zapoCne proces preseljenja i eksproprijacije.

Prije zapo€injanja procesa, bice pripremljen plan sastanaka/konsultacija sa direktno pogodenim osobama,
a koji ¢e ukljucivati kontakt informacije i raspored sastanaka, kako bi ranjive osobe mogle biti unaprijed
informisane o rasporedu sastanaka. Bi¢e posvefena posebna paznja osiguranju uceSCa Zena u
konsultacijama, posebno u onim domacinstima gdje su Zene glava porodice.

Sve zainteresovane strane Ce biti informisane o tatnom datumu, terminu i mjestu odrZavanja javnog
konsultativnog sastanka, najmanje 7 dana unaprijed.
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VI. MEHANIZAM ZA RJESAVANJE ZALBI
7. Ciljevi

Mehanizam za rjeSavanje zalbi je uspostavljen kako bi se omogucilo ranjivim osobama da podnesu zalbu
na bilo koju odluku u vezi privremenog ili stalnog gubitka zemljiSta, imovine ili izvora prihoda i definisanja
naknade za isto, a u skladu sa operativnim politikama Svjetske banke OP 4.12. Prisilno preseljenje, kao i
relevantnom domac¢om zakonskom regulativom. Ovo se prije svega odnosi na Zakon o eksproprijaciji kojim
su definisani svi koraci u postupku eksproprijacije, a u odnosu na Zakon o eksproprijaciji Zalbeni postupak
se provodi po Zakonu o opStem upravnom postupku.

U skladu sa zakonskom regulativom prvi korak je pribavljenog mislienja skupstine jedinice lokalne
samouprave, na Cijoj teritoriji se namjerava graditi ili izvoditi radovi, u skladu sa odgovarajucim planskim
aktom (Skupstina jedinice lokalne samouprave, milienje je duzna je dati u roku od 30 dana od dana
podnoSenja zahtjeva). Nakon pribavljanja misljenja korisnik eksproprijacije, odnosno u ovom slucaju
Republika Srpska duzan je u skladu sa prostornim planom izraditi plan eksproprijacije na osnovu i u skladu
sa uslovima uredenja prostora. Posto je ispoStovan i ovaj uslov, Vlada Republike Srpske donosi Odluku o
utvrdivanju opSteg interesa za izgradnju objekta ili izvodenje radova na osnovu podnesenog prijedloga
korisnika eksproprijacije. Odluka o utvrdivanju opsteg interesa za etapu 2 dionice 1 koja je predmet ovog
APP bice objavljena u Sluzbenom glasniku Republike Srpske.

Prijedlog za utvrdivanje opSteg interesa za eksproprijaciju podnosi lice koje prema odredbama Zakona o
eksproprijaciji moze biti korisnik eksproprijacije posredstvom organa RepubliCke uprave za imovinsko-
pravne poslove, PJ Bijeljina, a sadrZi elaborat eksproprijacije. Nakon utvrdenog opsteg interesa za
izgradnju objekata ili izvodenje radova, prijedlog za eksproprijaciju podnosi Pravobranilastvo Republike
Srpske organu Republicke uprave za imovinsko-pravne poslove, PJ Bijeljina.

Faza 1- Sporazum u prethodnom postupku

Nakon utvrdivanja opSteg interesa sa strankom se mozZe posti¢i sporazum o naknadi pri ¢emu se kao
dokaz formira zapisnik o sporazumu da je korisnik eksproprijacije prethodno s vlasnikom nepokretnosti
sporazumno rijeSio pitanje sticanja prava vlasnistva na odredenoj nepokretnosti (pisana ponuda, javni
oglas, kupoprodaja, odricanje uz naknadu i sl.). Ukoliko u fazi 1 ne dode do sporazuma sa strankom u
prethodnom postupku navode se razlozi zasto nije doSlo do sporazuma, a osoba pogodena projektom
imac¢e mogucnost za formalno podnoSenje Zalbe i kori§¢enje svojih prava u Fazi 2.

Faza 2: - Zalbeni mehanizam
Prijedlog za eksproprijaciju podnosi Pravobranilastvo Republike Srpske organu Republi¢ke uprave za
imovinsko-pravne poslove, PJ Bijeljina nakon utvrdenog opsteg interesa za izgradnju objekata ili
izvodenje radova, a uz prijedlog za eksproprijaciju moraju se podnijeti:
a) dokaz o utvrdenom opStem interesu za izgradnju objekata ili izvodenje radova (akt o utvrdivanju
opsteg interesa, izvod iz regulacionog plana ili urbanistickog projekta);
b) izvod iz zemlji$nih i drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasniStvo na nepokretnostima koji
sadrzZi podatke o nepokretnosti za koju se predlaze eksproprijacija, odnosno katastarske i druge
podatke ako takve knjige ne postoje;
v) dokaz (zapisnik o0 sporazumu) da je korisnik eksproprijacije prethodno s vlasnikom nepokretnosti
poku$ao sporazumno da rije$i pitanje sticanja prava vlasniStva na odredenoj nepokretnosti na
drugi nacin (pisana ponuda, javni oglas, kupoprodaja, odricanje uz naknadu i sl.);
g) dokaz da su obezbijedena potrebna sredstva i polozena kod banke u visini priblizno potrebnoj
za davanje naknade za nepokretnosti predlozene za eksproprijaciju i troSkove postupka
eksproprijacije, odnosno dokaz o obezbijedenoj drugoj odgovarajucoj nepokretnosti.
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DRUGOSTEi’ENA ZALBA

PRVOSTEP.ENA ZALBA

Slika 3, Nacin utvrdivanja opSteg interesa i faze Zalbene procedure

Poslije prijema prijedloga za eksproprijaciju nadlezni organ uprave, po sluzbenoj duznosti, obavijestice bez
odgadanja vlasnika da je podnesen prijedlog za eksproprijaciju njegovih nepokretnosti, uz upozorenje iz
¢lana 56. Zakona o ekpropijaciji koji kaze da ,Raniji vlasnik nema pravo na naknadu troSkova za ulaganje u
zemljiSte i zgrade koje je izvrSio nakon $to je pisano obavijeSten od organa uprave 0 podnesenom
prijedlogu za eksproprijaciju, osim onih troSkova koji su bili neophodni za redovno kori§¢enje
nepokretnosti. Po sluzbenoj duznosti izvrSice se zabiliezba eksproprijacije u zemljiSnim i drugim javnim
knjigama u kojima se vode podaci o nepokretnostima, koja nema pravnog dejstva u odnosu na korisnika
eksproprijacije.
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Korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti mogu pred organom uprave do donoSenja RjeSenja o
prijedlogu za eksproprijaciju sklopiti sporazum koji ima snagu izvrsne isprave.

RjeSenje o prijedlogu za eksproprijaciju donosi organ uprave na €ijoj teritoriji se nalazi nepokretnost za koju
se eksproprijacija predlaze odnosno u ovom sluCaju Republicka uprava za geodetske i imovinsko-pravne
poslove, PJ Bijeljina. Korisnik eksproprijacije, stiCe pravo na posjed eksproprisane nepokretnosti danom
pravosnaznosti rjeSenja o eksproprijaciji, ukoliko je do tada ranijem vlasniku isplatila naknadu za
eksproprisanu nepokretnost, odnosno predala u posjed drugu odgovarajuéu nepokretnost, a u protivnom,
danom isplate naknade, odnosno predajom u posjed druge odgovarajuce nepokretnosti, ukoliko se raniji
vlasnik i korisnik eksproprijacije drugacije ne sporazumiju.

Protiv rjeSenja o prijedlogu za eksproprijaciju dopustena je zalba o kojoj odluCuje Republicka uprava za
geodetske i imovinsko-pravne poslove. Zalba se predaje prvostepenom organu koji je donio rjesenje o
eksproprijaciji, rok za podnoSenje Zalbe je 15 dana. Na sve Zalbe ¢e se odgovoriti i biti ¢e obradene u
zakonskom roku od 30 dana.

Protiv rjeSenja drugostepenog organa moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod nadleznog suda u roku
od 30 dana od dana prijema ovog rieSenja. Sastavni dio svakog rieSenja je pouka o pravnom lijeku. Ako se
ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosnaznosti rieSenja o eksproprijaciji
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dostavice, bez odlaganja, pravosnazno rieSenje o
eksproprijaciji sa svim spisima nadleznom sudu na Cijem podrucju se nalazi eksproprisana nekretnina.

Ako Republitka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u odredenom roku ne postupi prema gore
navedenom, raniji viasnik i korisnik eksproprijacije mogu se neposredno obratiti nadleznom sudu radi
odredivanja naknade.

U odnosu na Zakon o eksproprijaciji Zalbeni postupak se provodi po Zakonu o opStem upravnom postupku.

Nadlezni sud po sluzbenoj duznosti u vanparnicnom postupku odlucuje o visini naknade za eksproprisanu
nekretninu, a postupak za odredivanje naknade za eksproprisanu nekretninu je hitan. Postupak se mora
zavrsiti $to prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka pred sudom,

Protiv rjeSenja suda o utvrdivanju naknade dozvoljena je posebna Zalba.

Postupci za rjeSavanije pitanja eksproprijacije u fazi 1 su manje formalan alat za rjeSavanje sporova koji
omogucuje AP i timu za implementaciju projekta da rijeSe neslaganje bez suvie formalnih postupaka,
odugovlacenja i prepreka. Ako AP nije zadovoljan, mehanizam Zalbenog postupka trebao bi mu pomodi u
podnoSenju sluzbene zalbe u skladu s postupcima iz Faze 2 (osobe pogodene projektom treba obavijestiti
0 njegovim pravima i obvezama, pravilima i postupcima podnoSenja Zalbe, oblik prigovora, uslovima
podnoSenja prigovora itd.) Sto ¢e biti u nadleZnosti Konsultanta za monitoring i pracenje implementacije
APP uz konsultovanie i blisku saradnju sa Odsjekom za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina.

Mehanizam za rjeSavanje Zalbi bavi se rjeSavanjem zemljiSnih i drugih pitanja sticanja imovine (npr. iznos
naknade, prikladnosti preostalih parcela ili dijela / dijelova parcela, gubitka pristupnih puteva itd.), kao i
gubitaka i Steta uzrokovanih gradevinskim radovima, npr. priviemenog ili trajnog zauzimanja zemljista od
strane izvodaca radova. Stoga ¢e mehanizam za rjeSavanje Zalbi biti uspostavljen od trenutka kad pocena
realizacija projekta pri Cemu ¢e Konsultant za monitoring i pracenje implementacije APP blisko saradivati
sa Zastupnikom u postupku eksproprijacije u ime korisnika eksproprijacije odnosno Republike Srpske, a
Pravobranilastvo Republike Srpske ¢e prethodno dati punomoé zvaniénim zastupnicima odnosno
sluzbenicima pravne struke zaposlenim u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina za
zastupanje u ime korisnika eksproprijacije.
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Odsjek za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina odnosno ovlasteni zastupnici ¢e od poCetka realizacije
projekta biti na raspolaganju za pregovore i konsultacije sa AP-ima i funkcionisati do zavrSetka realizacije
ovog projekta.

Konsultant za monitoring i pracenje implementacije APP ¢e detaljno upoznati i informisati AP 0 mehanizmu
za rjeSavanje zalbi, njegovim funkcijama, postupcima, kontakt osobama i pravilima ulaganja Zalbi, kako
usmenih tako i pismenih. Teznja je da se Sto viSe zalbi rijeSi u Fazi 1, kako bi se sprijecile zalbe kroz Fazu
2 Sto bi se moglo posti¢i kroz aktivno ucestvovanje osoba pogodenih projektom, ucinkovite konsultacije,
odgovarajucu komunikaciju i koordinaciju izmedu lokalne zajednice i mjesnih kancelarija.

7.2. Nadleznost za rjeSavanje zalbi

FAZA VRSTA NADLEZNOST

FAZA 1 Sporazum Korisnik eksproprijacije (RS) i vlasnik nepokretnosti mogu pred
organom uprave do donoSenja RjeSenja o prijedlogu za
eksproprijaciju sklopiti sporazum koji ima snagu izvrSne
isprave.

FAZA 2 PRVOSTEPENA ZALBA Protiv rjeSenja o eksproprijaciji dopustena je Zalba o kojoj
odluCuje Republicka uprava za geodetske i imovinsko-pravne
poslove;

DRUGOSTEPENA ZALBA  Protiv rjeSenja drugostepenog organa moze se pokrenuti
upravni spor tuzbom kod nadleznog suda u roku od 30 dana
od dana prijema ovog rjeSenja;

7.3. Proces rjeSavanja zalbe

Lice nadlezno za implementaciju APP, a u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, propisima i
Zalbenoj proceduri, Zvani¢ni zastupnicima koje je PravobranilaStvo Republike Srpske opunomoéilo za za
zastupanje u ime Republike Srpske kao korisnika eksproprijacije odnosno sluzbenici pravne struke
zaposleni u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina kao i nadlezno lice(a) ispred Republicke
uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ce biti zaduZeni za rjeSavanje zalbi AP. Osobe pogodene
projektom ce detaljno biti obavijeStene o nacinu slanja i adresiranju odnosno dostavljanju Zalbe.

Drugim rijeCima, za$tita prava vlasnika, odnosno korisnika nekretnina koje se ekspropriSu se
obezbjeduje putem dvostepeno uredenog upravnog i sudskog postupka, uz zagarantovano pravo na Zalbu.

- Protiv rieSenja o eksproprijaciji dopu$tena je Zalba o kojoj odluCuje Republicka uprava za
geodetske i imovinsko-pravne poslove;

- Zalba se predaje prvostepenom organu koji je donio rjeenje o eksproprijaciji, rok za podnosenje
Zalbe je 15 dana;

- Na sve zalbe ¢e se odgovoriti i biti ¢e obradene u zakonskom roku od 30 dana;

- Protiv rjeSenja drugostepenog organa moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod nadleznog suda
u roku od 30 dana od dana prijema ovog rjeSenja;

- Sastavni dio svakog rjeSenja je pouka o pravnom lijeku;
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- Ako se ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosnaznosti rieSenja o
eksproprijaciji uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dostaviCe, bez odlaganja,
pravosnazno rjeSenje o eksproprijaciji sa svim spisima nadleznom sudu na Cijem podrucju se
nalazi eksproprisana nekretnina;

- Ako Republicka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u odredenom roku ne postupi
prema gore navedenom, raniji vlasnik i korisnik eksproprijacije mogu neposredno se obratiti
nadleznom sudu radi odredivanja naknade;

- U odnosu na Zakon o eksproprijaciji Zalbeni postupak se provodi po Zakonu o opStem upravnom
postupku;

- Nadlezni sud po sluzbenoj duznosti u vanparnicnom postupku odlucuje o visini naknade za
eksproprisanu nekretninu;

- Postupak za odredivanje naknade za eksproprisanu nekretninu je hitan. Postupak se mora zavrsiti
Sto prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka pred sudom,

- Protiv rjeSenja suda o utvrdivanju naknade dozvoljena je posebna Zalba.

Mehanizam za rjeSavanije Zalbi bavi se pitanjima akvizicije / zauzimanja zemljista i druge imovine. U skladu
za vazecom zakonskom regulativom i procedurama Svjetske banka, mehanizam za rjeSavanje Zalbi ¢e
funkcionisati i za vrijeme izgradnje ukoliko se prilikom izgradnje priine Stete na imovini ili na zemljistu
vlasnicima istih.
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VII. DINAMIKA REALIZACIJE
8.1. Opste

Kod velikih projekata zastite od poplava, posebno onih koji obuhvataju duze poteze rijeka, izuzetno
je vazan izbor fazne dinamike realizacije. To je posebno vazno u slucaju ovog projekta, kojim se Stite
podru¢ja Semberije i Janje od poplavnih voda rijeke Drine. Cilj je da se ve¢ sa prvom fazom realizacije
zastite najugrozenija podrucja, ona koja trpe najvece Stete. Za razliku od investiranja u druge namjene,
investicije u zastitu od poplava odmah nakon zavrSetka su u punoj funkciji. Objekti za zastitu od poplava
predvideni ovim projektom takode su odmah po zavrSetku svake od faza u punoj funkciji, pa je veoma bitan
izbor redoslijeda faza, po kriterijuma najvece otklonjene Stete.

S obzirom da odbrambeni nasip za zastitu podru¢ja Semberije i Janje od velikih voda ima veoma veliku
duzinu od 34,78 km, izgradnja nasipa predvidena je u tri faze, a prioritet je izgradnja dionice broj 2
potom dionica broj 1 (na kojoj se nalazi obuhvat od 5,21 km koji je predmet ovog APP podev od od
stacionaze 4+760,00 i zavrSava na stacionazi 9+973,00) te dionice broj 3.

Procjenjeno je da Ce se radovi na izgradnji zastitnog nasipa na etapi 2 dionice 1 na duZini od 5,21 km koja
polazi od stacionaze 4+760,00 i zavrSava na stacionazi 9+973,00 realizovati u periodu od od septembra
2019 do oktobra 2020.

8.2. Dinamika realizacije projekta izgradnje nasipa

Po ekonomskoj logici, mjere zastite podrucja treba usmjeriti na one dionice nasipa u kojima ¢e investicije
biti najnize, a efekti zastite najveéi. Ako bi primjenili ovaj princip, kod izgradnje lijevog Drinskog
nasipa po fazama, onda bi prvo trebalo raditi Prvu fazu, zatim Drugu i poslednju Treéu fazu.

Medutim, detaljnijom analizom poplavnog dogadaja iz decembra 2010. godine na podrucju Bijeljine, mogu
se dati slijedece konstatacije:

- Poplavnim vodama rijeke Drine prvo su poplavljene Druga i Tre¢a zastitna zona, tj. povrSine od
magistralnog puta ,Bijeljina — Badovinci“ (St. 9+450,00), uzvodno do objekta vodozahvata kanala
,Orina — Dasnica“ (St. 25+500,00) i povrSine od objekta vodozahvata kanala ,Drina — Dasnica*“
(St. 25+500,00), pa uzvodno do naselja ,GlaviCice* (St. 33+360,00), koje pripadaju naselju Janja.

- Poplavne povrSine Druge i Tre¢e zaStitne zone, bile su odvojene kanalom ,Drina-Dasnica“
(propratnim nasipom uz kanal na lijevoj obali kanala). Poplavne vode Trece zastitne zone
(podrucja Janje) nisu imale uticaja na poplavne vode u Drugoj zatitnoj zoni.

- Prelivanjem poplavnog talasa na lijevoj obali rijeke Drine u podru¢je Druge zastitne zone
izvrSena je transformacija poplavnog talasa. Poplavni talas se Sirio u pravcu sjevera (duZ
magistralnog puta ,Bijeljina — Badovinci) i prema zapadu (duz magistrainog puta ,Bijeljina -
Sremska Raca®).

- U Prvoj zastitnoj zoni, od kanala ,Selidte* (St. 0+000,00) pa uzvodno do magistralnog puta
,Bijeljina — Badovinci* (St. 9+450,00), na duzini od 9,45 km, nije doSlo do neposrednog prelivanja
voda poplavnog talasa rijeke Drine. Medutim, Prva zona je poplavljena prelivanjem poplavnih
voda iz Druge zastitne zone prodorom kroz nasip probijenog magistralnog puta ,Bijeljina —
Badovinci®. Moze se smatrati da do prelivanja poplavnih voda iz korita rijeke Drine u Prvu zastitnu
zonu nije doSlo iz razloga Sto je transformacija poplavnog talasa rijeke Drine izvrSena na
povrSinama Druge i TreCe zastitne zone (poplavljene decembra 2010. godine), na podrucju od
magistralnog puta ,Bijeljina — Badovinci“ pa uzvodno do naselja GlaviCice.
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Poplave iz 2010. i maja 2014. godine veoma su poucni dogadaji i predstavljaju neku vrstu
fizickog modela plavlienja tog terena u razmeri 1:1. Ti dogadaji su odmah Kkartografski
dokumentovani i prouceni sa stanoviSta geneze i pravaca Sirenja poplavnog talasa. Imajuci u vidu tu vaznu
Cinjenicu - da su geneza i dinamizam $irenja poplavnog vala po Semberiji i Janji ve¢ sagledani tokom
poplava 2010. i 2014. godine - dinamiku fazne realizacije planiranog sistema treba zasnovati na
analizi tih fenomena. 1z te analize proistiCe da kod izgradnje nasipa po fazama prioritet treba dati Drugoj
fazi, koja obuhvata dionicu od magistralnog puta ,Bijeljina — Badovinci“ (St. 9+626,49), pa uzvodno do us¢a
rijeke Janje (St. 24+808,00), na duzini od 15,182 km. Zatim bi slijedila izgradnja Prve faze, a na kraju
bi se ceo zastitni sistem zaokruzio izgradnjom Trece faze.

Sve aktivnosti vezane za zauzimanje zemljista i preseljenje potrebno je planirati na nacin da se osigura
isplata naknade prije preseljenja i poCetka izvodenja gradevinskih radova na izgradnji nasipa.

8.3. Odobrenje APP i pripremne aktivnosti

Nakon pripreme nacrta Akcionog plana preseljenja isti se Salie na odobrenje Svjetskoj banci, te se po
odobrenju od strane SB dokument stavlja na javni uvid. Nakon javnog uvida pristupa se odrZavanju javne
rasprave gdje svi prisutni imaju mogucénost da iznesu svoje komentare koji se potom ugraduju u konacnu
verziju Akcionog plana preseljenja.

Dakle, aktivnosti na akviziciji zemljista i preseljenju obuhvataju sledece faze:
o Definisanje institucije koja ¢e biti odgovorna za aktivnosti na akviziciji zemljiSta i preseljenja
Izrada nacrta APP
Javni uvid APP
Javna rasprava o APP
Priprema kona¢nog APP u skladu sa komentarima sa javne rasprave
Sklapanje i potpisivanje Ugovora sa pogodenim osobama
AZuriranje i dopuna matrice nanada i preseljenja
Odobrenje APP od strane Svjetske banke i Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i vodorpivrede
Republike Srpske/ Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata

8.4. Implementacija APP

Isplata naknade definisanih u sklopu akcionog plana preseljenja ¢e zapoCeti nakon $to su realizovane sve
pripremne aktivnosti, i to:
i.  Potpisivanje ugovora sa ranjivim osobama (AP)
ii.  Javne rasprave i konsultacije
ii.  lzgradnja kapaciteta i obuka nadleznih za akviziciju zemlji$ta i raseljavanje, ranjivih osoba AP i
nevladinih organizacija
iv.  RjeSavanje svih uloZenih zalbi
v.  Podno$enje zahtjeva za isplatu naknada
vi.  Prenos naknada na poseban racun za ranjive osobe i registrovanje zemljista u katastru
vii.  Preseljenje pogodene imovine
viii. ~ Pregled uskladenosti i izvjeStavanje
ix.  ObavjeStenje i nastavku realizacije gradevinskih radova na izgradnji nasipa
X.  Monitoring
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8.5. Vremenski plan implementacije APP

Vremenski plan implementacije Akcionog plana preseljenja u direkinoj je vezi sa vremenskim planom
odnosno dinamikom obezbjedenja sredstava i planiranom realizacijom projekta izgradnje odbrambenog
nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH na dionici 1 etapa 2 u
duZini od 5,21 km pocev od stacionaze 4+760,00 do stacionaze 9+973,00.

S obzirom da odbrambeni nasip za zastitu podru¢ja Semberije i Janje od velikin voda ima veoma veliku
duZinu od 34,78 km, izgradnja nasipa predvidena je u tri faze. Prva faza obuhvata dionicu 2, druga faza
obuhvata dionicu 1 lijevog drinskog nasipa na kojoj se nalazi dionica koja je predmet ovog APP odnosno
etapa 2 pomenute dionice 1 (st. 4+760,00 do st. 9+973,00) na duzini od 5,21 km, i tre¢a faza obuhvata
dionicu broj 3 .

Sredstva za isplatu naknada za potrebe eksproprijacije zemljista i nekretnina bi¢e obezbjedena od strane
Grada Bijeljina uz pomo¢ Vlade Republike Srpske.
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Tabela 19, Vremenski plan implementacije APP

GODINA | MJESEC

R.br. Aktivnost APP 2016 2017 2018 2019

X |l Il m v v Vv (X (X Xt (X |l Il m (v v vV v e (X Xt (X |l Il 1}

1 |ZavrSetak procjene/vrednovanja —

5 Definisanje institucije koja ¢e biti odgovorna za aktivnosti na

akviziciji zemljidta | preseljenja

Konsultacije sa pogodenim osobama AP ——

Zavrstak nacrta APP

Javni uvid RAP

3
4
5 |Zavr3ni pregled i odobrenje od strane WB i APCU
6
7

DI"Q

Javna rasprava RAP

Priprema konaénog APP u skladu sa komentarima sa
javne rasprave

9 |Odobrenje sredstava za isplatu naknada

|

10 |Sklapanje ugovora sa pogodenim osobama AP [ S S —

11 |Isplata sredstava po Ugovorima AP =

Obezbjedenje bankarske garancije za nerje3ene slucaje

13 |Rje3avanje Zalbi EE—

14 |Sudski postupak za rjesavanje Zalbi

15 |Odobrenje od strane WB za poetak izvodenja radova
16 |Potetak izvodenja radova
17 |Interni monitoring

Ve

18 |Eksterni monitoring

L4
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IX. TROSKOVIIFINANSIJE
9.1. Opste

Procjenjeni troSkovi akvizicije zemljista i preseljenja u okviru plana preseljenja ukljucuju pravicnu naknadu
za nepokretnosti, naknadu za preseljenje i troSkove podrke za realizaciju akvizicije zemlji$ta i preseljenja
(administrativni troSakovi). Osim toga mogu se pojaviti nepredvideni troSkovi u maksimalnom iznosu od
10% od ukupnih troSkova, a koje je takode duZan da obezbijedi korisnik eksproprijacije.

Sledecu trodkovi su uzeti u obzir:
(iy Pravi¢na naknada za poljoprivredno zemljiste (jednogodinje i viSegodidnje poljoprivredne kulture)
(i) PraviCna naknada za poslovnu djelatnost
(i) Pravi¢na naknada za Sumsko zemljiste
(iv) Pravi¢na naknada za gradevinske objekte (stambene i nestambene)
(v) Pomo¢ za pogodena domacinstva
(vi) Pomoc¢ za pogodene osobe
(vii) TroSkovi implementacije akcionog plana preseljenja.

Prema podacioma iz postojeceg Elaborata eksproprijacije za etapu 2 dionice 1 duzine 5,21 km koja je
predmet ovog APP izradenog od strane firme Institut za gradevinarstvo “IG” d.0.0. Banja Luka u septembru
2017. godine uklju€uju¢i nalazu o izvrSenom utvrdivanju okvirne trZiSne vrijednosti nepokretnosti-
katastarskih parcela predvidenih za eksproprijaciju u okviru pomenute etapu 2 dionice 1 duZine 5,21 km,
potrebna sredstva za eksproprijaciju zemljista i nekretnina na parcelama koje se nalaze u obuhvatu ovog
APP iznose 179,633.56 KM.

9.2. Detaljan budzet

U sledeéim poglavljima dat je pregled razli¢itih vrsta naknada u skladu sa zakonski definisanim pravima i
operativnoj politici Svjetske banke OP 4.12 koji se uvazavaju prilikom definisanja naknada.

9.2.1. Naknade za zemljiste

Ovdije se podrazumijeva naknada za poljoprivredno zemljiste (jednogodiSnje i viSegodiSnje poljoprivredne
kulture) koje se nalazi u obuhvatu projekta.

Kada je rijeC o uknjizenoj poljoprivrednoj parceli naknada se moze obezbijediti putem zamjenske
poljoprivredne parcele sli¢ne veliine i karakteristika ili kroz nov€anu naknadu prema trziSnoj vrijednosti.
Ako dio predmetne parcele pod uticajem Projekta iznosi 10% ili manje od ukupne povrSine poljoprivredne
parcele, opcija zamjenske parcele nece biti na raspolaganju nego samo opcija novéane naknade. Ako je
ostatak parcele nakon eksporpijacije njenog dijela neupotrebljiv, vlasnik polaze pravo na potpunu
eksproprijaciju (cijele) parcele i naknadu u skladu sa time.

NovCana naknada prema trziSnoj, vrijednosti za jednogodisnje poljoprivredne kulture ¢e biti na
raspolaganju ukoliko se godisnji prinos ne moZe ubrati u toku raspoloZivog roka. U ovom slu€aju nov¢ana
naknada se dodjeljuje vlasniku kulture ukoliko ima dokaz o zakupodavnom odnosu sa vlasnikom zemljista
odnosno nov¢ana naknada se dodjeljuje vlasniku zemljista po trZinoj vrijednosti.

Kada je rije€¢ o viSegodisnjim poljoprivrednim kulturama, nov€ana naknada po trZiSnoj vrijednosti se

obezbjeduje vlasniku poljoprivrednih kultura ukoliko ima dokaz o zakupodavnom odnosu sa vlasnikom
zemlji$ta odnosno novéana naknada se dodjeljuje vlasniku zemljidta po trziSnoj vrijednosti.
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Ukoliko je rije¢ o poljoprivrednoj parceli uknjizenoj na ime druge osobe (ne na ime korisnika), tada se moze
obezbijediti: a) Nov€ana naknada prema trZisnoj vrijednosti za zemljiste vlasniku zemljista ili njegovim
nasljednicima i b) NovCana naknada za bilo kakva unaprjedenja (razvojne aktivnosti) vlasniku tih
unaprjedenja (primjenjivo na objekte navodnjavanja ili odvodnju, zasade viSegodi$nijih kultura, objekte, itd.).

Ukupna predvidena cijena za sve kategorije zemlji$ta i tipove kompenzacije privatnog zemljista u obuhvatu
ovog APP iznosi 134,160.00 KM.

R.BR. POZICIJA VRIJEDNOST
1 Ukupna cijena za zemljiste BAM 134,160,00
2 Povrsina (u privatnom vlasnistvu) 83,850.00 m?

9.2.2. Naknade za objekte

Pod objektima se podrazumijevaju stambeni i nestambeni gradevinski objekti koji se nalaze u obuhvatu
projekta. Naknada za objekte moze biti obezbijedena na dva nacina:

1. Preseljenje uz zamjenske nekretnine
Zamjenske nekretnine ukljuCuju¢i stambenu parcelu slicne veli¢ine i karakteristika, te stambeni objekat
slicne veli€ine i karakteristika

2. Novcana naknada
Nov€ana naknada za parcelu i objekat prema trZiSnoj, odnosno punoj vrijednosti i naknada za pokrivanje
troskova selidbe.

U skladu sa operativnom politikom Svjetske banke OP 4.12 naknada se obezbjeduje i ukoliko je rije¢ o
bespravno izgradenom stambenom ili nestambenom objektu na uknjizenoj parceli ili parceli koja je u
javnom vlasni$tvu ili parceli koja je u vlasnistvu nekog drugog lica, ali uz uslov da se uspje$no provede
proces legalizacije.

Prema predvidenom projektnom rjeSenju u obuhvatu predmetne dionice 1, etapa 2 duzine L=5,21 km (od
stacionaze 4+760,00 i zavrSava na stacionazi 9+973,00) u obuhvatu linije eksprorpijacije ne nalazi ni jedan
objekat te nece dodi do fiziCkog preseljenja osoba, tenisu planirana sredstva po ovoj kategoriji

9.2.3. Naknade za poslovnu djelatnost

U obuhvatu predmetnog projekta nema identifikovanih poslovnih objekata, odnosno poslovne djelatnosti sa
mjestom registracije u obuhvatu ovog APP. U obuhvatu projekta identifikovano je zemljiste koje je u
vlasniStvu pravnih lica, a koje se u javnim registrima vodi kao njiva. S obzirom da parcele u privatnom
vlasniStvu pravnih lica nisi ugrozavajue za obavljanje osnovne djelatnosti istih, smatra se da nema
ugrozavanja poslovne djelatnosti, te su po ovoj kategoriji planirana sredstva u skladu sa utvrdenom
trziSnom cijenom zemljidta koja za gradiliste iznosi 1,60 km/m2 (Tip 1 — privatno poljoprivredno zemlji$ta).
Ukupna naknada planirana po ovoj kategoriji iznosi 21 803,20 KM.

9.2.4. Naknade za Sumsko zemljiste

Pod naknadom za Sumsko zemljiSte podrazumijeva se nov€ana naknada vlasniku zemljista prema trZisnoj
vrijednosti ili nov€ana naknada vlasniku drveta prema trzi$noj vrijednosti izgubljenog drveta.

Kategorija zemljista Povrsina (m?) Ukupna cijena (KM)

Kategorija 2 Privatno Sumsko zemljite 439,00 m? 702,40
UKUPNO 702,40 KM

64



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA

RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 2 DIONICE 1, DUZINE L=5,21 KM (OD STACIONAZE 4+760,91 DO STACIONAZE 9+973,39)
|

Od pojedinacnih stabala koja se nalaze u obuhvatu ovog APP evidentirano je 49 stabla od ¢ega najvise
jabuke (22), kajsije (11), Sljive (9) i kruSka (7). Procjenjena vrijednost pojedinacnih stabala je uradena u
skladu sa metodologijom koja se nalazi u Aneksu ovog APP.

9.2.5. Naknade za preseljenje

Naknada za preseljenje podrazumijeva obezbjedenje naknade ranjivim grupama u obliku specificne pomoci
za preseljenje (pomoc¢ u toku procesa preseljenja, pomoc¢ pri selidbi i pomo¢ nakon preseljenja) u saradniji
sa relevantnom opstinskom sluzbom za socijalna pitanja. Prema podacima nadleznog Centra za socijalni
rad Grada Bijeljina u obuhvatu ovog APP nema vlasika koji su korisnici pomoci ovog Centra po bilo kojoj
zakonskoj kategoriji.

Kada je rijeC o fizickom preseljenu osoba u obuhvatu ovog APP do istog nece doéi s obzirom da nema
identifikovanih objekata, te nisi planirana sredstva po ovoj kategoriji.

9.3. Sazetak troskova akvizicije/ zauzimanja zemljista i preseljenja i priliv sredstava
Ukupni troSkovi akvizicije/ zauzimanja zemljista i preseljenja obuhvat ovog APP odnosno etapa 2 dionice 1

koja polazi od stacionaze 4+760,00 i zavrSava na stacionazi 9+973,00 u duzini od 5,21 km je prikazana u
sledecoj tabeli:

R.BR. POZICIJA VRIJEDNOST
1 Ukupna cijena za zemljiste BAM 134,160.00
2 Povrina zemljista 83,850.00

Uvecanje od 25% za poljoprivredno i

3 . BAM 33,540.00
Sumsko zemljiste

4 Izgubljena dobit BAM BAM 46,756.73

5 Ukupna cijena BAM 221,714.62

9.4. lzvorifinansiranja

Kao $to je ranije definisano u okviru Studije izvodljivosti za zastitu od poplavnih voda rijeke Drine podrucja
Semberije i Janje Grad Bijeljina, projekat zastite od poplava u Bosni | Hercegovini (BAFPP), Grad Bijeljina
¢e obezbijediti troSkove u vezi sa zemljistem (troSkovi eksproprijacije) duz trase nasipa, koje se nalazi u
privatnom vlasnistvu. Svi ostali radovi, gradevinski radovi na realizaciji projekta kao i troSkovi studija,
istraga, projektovanja, nadzora i vodenja projekta, bili bi finansirani iz kredita (IDA) Svjetske banke.
Sredstva za otkup zemljiSta u obuhvatu linije eksproprijacije ovog APP odnosno za etapu 2 dionice 1 od
stacionaZe 4+760,00 i zavrSava na stacionazi 9+973,00 u duzini od 5,21 km bice obezbijedena od strane
Grada Bijeljina uz pomo¢ Vlade Republike Srpske.
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X.  MONITORING I IZVJESTAVANJE

Primarni cilj implementacije akcionog plana preseljenja je poboljSanje ili barem vrac¢anje druStvenih i
Zivotnih uslova ugrozZenim osobama na nivo prije pocetka realizacije projekta. Proces implementacije bi
trebao osigurati da je ovaj cilj postignut u razumnom roku sa predvidenim sredstvima za naknadu. Stoga je
monitoring azuriranja APP, njegove implementacije, kao i pravovremenosti pruzanja institucionalne i
finansijske pomo¢i ranjivim osobama zami$ljen kao sastavni dio sveukupnog funkcionisanja i upravljanje
projektom.

Cilj monitoringa i evaluacije je obezbjedenje povratne informacije za sve zainteresovane strane o napretku i
pravovremenosti implementacije, kao i blagovremena identifikacija eventualnih problema, odnosno njihvo
rieSavanje.

U skladu sa operativnom politikom Svjetske banke koja se odnosi na nedobrovoljno (prisilno preseljenje)
OP 4.12, cilievi monitoringa su slededi:

osiguranje da je doSlo do pobolj$anja uslova zivota i zivotnog standarda ranjivim osobama ili
barem do vracanja na kvalitet Zivota koji je prethodio preseljenju ili uslovima u kojima su Zivjeli prije
pocetka realizacije projekta,

i.  utvrdivanje uskladenosti dinamicke ralizacije plana preseljenja sa predvidenom dinamikom,

ii.  procjena da li su sredstva za naknade i sanaciju dovoljna i

iv.  definisanje metoda za brzo rjeSavanje ili ublaZavanje identifikovanih problema.

Aktivnosti na akviziciji zemljiSta i raseljavanju u okviru projekta za izgradnju odbrambenog nasipa u Gradu
Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BIH, dionica 1 etapa 2 (L=5,21 km) ¢ée biti
predmet monitoringa od strane Jedinice za implementaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu
poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a indirektno ¢e biti ukljuéena Republicka uprava
za geodetske i imovinsko-pravne poslove i njena podrucna jedinica u Bijeljini, kao i Grad Bijeljina - Odsjek
za imovinsko-pravne poslove.

Monitoring od strane Jedinice za implementaciju Projekta ¢e se obavljati rutinski ili direktno pruzanjem
usluga konsultanata. Rezultati monitoring ¢e se kvartalno dostavljati Svjetskoj banci.

RepubliCka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa Zakonom o Republickoj upravi
("Sluzbeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 74/10), obavlja upravne i druge stru¢ne poslove koji se
odnose na:
e premjer i uspostavljanje katastra nepokretnosti,
e obnovu premjera i katastra nepokretnosti,
o odrzavanje katastra premjera i nepokretnosti, katastra komunalnih uredaja osim poslova koji su
zakonom preneseni u nadleznost jedinica lokalne samouprave,
katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljita,
kartografisanje teritorije Republike,
vodenje tehniCke arhive originala planova i karata,
osnovnih geodetskih radova,
strucni nadzor nad poslovima premjera i katastra nepokretnosti, katastra zemljista, katastra
komunalnih uredaja,
« komasaciju zemljiSta i premjeravanje zemljiSta za posebne potrebe,
 svojinskopravne i druge stvarnopravne odnose na nekretninama u drZavnoj svojini,
e imovinsko-pravne odnose na zemljiStu i zgradama, eksproprijaciju, uzurpacije, agrarne odnose,
prestanak drzavne svojine,
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uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa na zemljiStu u drzavnoj svojini — denacionalizacija,
evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama,

imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Republika ima pravo raspolaganja,
nadzorne, normativno-pravne i analitiCke poslove i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Grad Bijeljina - Odsjek za imovinsko-pravne poslove
U Odsjeku za imovinsko-pravne poslove obavljaju se sliedeci poslovi:

- prikupljanje dokumentacije, pokretanje postupka i ucestvovanje u postupku utvrdivanja i prenosa
vlasniStva za gradsku imovinu

priprema nacrta ugovora u postupku realizacije investicija koje se djelimi¢no ili u cjelosti finansiraju iz
budzeta Grada

- priprema potrebnih akata za pokretanje postupka za utvrdivanje opsteg interesa, radi izgradnje objekata
od znacaja za Grad, za pokretanje i sprovodenje postupka eksproprijacije ili administrativnog prenosa,
postupka uzurpacije zemljista u viasnistvo Grada

- obrada zahtjeva za kompletiranje gradevinske parcele i predlaganje Skupstini Grada donoSenja odluke
- azuriranje registra svih sudskih, upravnih i drugih postupaka u kojima se Grad pojavljuje kao stranka
- pripremanije izvje$taja i informacije iz djelokruga rada za potrebe Skupstine Grada i Gradonacelnika

- obrada zahtjeva za otkup stanova - provodenje upravnog postupka i priprema prvostepenog riesenja iz
stambene oblasti po Zakonu o stambenim odnosima

- predlaganje odluke o visini zakupnine za koriStenje stanova kojima upravlja Grad i stanova koji nisu
otkupljeni

- imenovanje priviemenog zastupnika i vodenje propisane pomocne evidencije

- odrzavanje kontakta sa drugim organizacionim jedinicama, nadleZnim organima i organizacijama i
institucijama u okviru ovlaS¢enja

- u Odsjeku se obavljaju i drugi poslovi po nalogu gradonacelnika i nacelnika Odjelienja

10.1. Indikatori monitoringa i evaluacije

Monitoring i evaluacija implementacije APP Ce se vrSiti u skladu sa principima i indikatorima datim u
sklopu Okvirne politike preseljenja.

Specificni indikatori monitoringa ¢e biti:

» lzvje$taj o svim konsultacijama sprovedenim sa osobama pogodenim projektom;
» Status otkupa zemljista i placanja naknade za zemljiste;

» Naknada za obuhvacene objekate i drugu imovinu;

» Isplata naknade za izgubljenu dobit (ukoliko bi se dobit mogla ostvariti).

Navedeni podaci e se prikupljati kroz sljedece instrumente:
» Pregled informacija vezanih za popis ugrozenih osoba;
» Konsultacije i neformalni razgovori sa ugroZzenim osobama;
» Anketiranje ugrozenih osoba
> Kljuéni intervjui i
» Javni sastanci u zajednicama.
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Sledec¢a tabela sadrZi listu indikatora koji ¢e se koristiti u svrhu monitoringa tokom perioda realizacije

projekta:

Tabela 20, Indikatori monitoringa i evaluacije
INDIKATOR IZVOR INFORMACIJA
Ukupna potrosnja na eksproprijaciju i naknade Finansijski zapisi
Broj AP po kategorijama Cenzus i upravijanje

Broj AP koji je uselio u novi smjestaj u datom
periodu

lzvjestaji o monitoringu aktivnosti vezanih za
preselienje

Broj AP koji je iselio iz prethodnog smjestaja u
datom periodu

lzvjestaji o monitoringu aktivnosti vezanih za
preseljenje

Broj ranjivih domacinstava/osoba koji su se preselili,
vrsta ranjivosti i vrsta pruZzene pomoci

|IzvjeStaji o monitoringu aktivnosti vezanih za
preseljenje

Broj ljudi koji su dobili naknadu u novcu u datom
periodu s distribucijom po vrstama naknade i
klasama iznosa

IzvjeStaji o monitoringu aktivnosti vezanih za
preseljenje

Broj pojedinaénih sporazuma o naknadi zakljuCenih
u datom periodu

IzvjeStaji o monitoringu aktivnosti vezanih za
preseljenje

Broj poslovnih djelatnosti koje su ponovno
uspostavljene u datom periodu i ponovna uspostava
njihovih prihoda

IzvjeStaji o monitoringu aktivnosti vezanih za
preseljenje

Broj i vrsta Zalbi u vezi s preseljenjem (uloZenih i
rijeSenih i koliko je trebalo vremena za rjeSavanje
istih)

lzvjestaji o monitoringu aktivnosti vezanih za
preseljenje
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ANEKSI
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ANEKS 1

METODE VREDNOVANJA, VREDNOVANJE GUBITAKA | NAKNADA
ODREDIVANJE VISINE NAKNADE ZA ZGRADE | OBJEKATE

Metodologija procjene vrijednosti poljoprivrednog zemljista

Osnova za procjenu vrijednosti troSkova za otkup zemljista je Zakon o eksproprijaciji (Sluzbeni
glasnik Republike Srpske, broj 112/06, 37/07, 110/08 i 79/15), koji jasno definiSe da se za eksproprisano
zemljiSte utvrduje pravitna naknada, koja ne moZe biti niza od trZiSne vrijednosti tog zemljista. Pravicna
naknada moze biti u vidu druge odgovarajuce nepokretnosti ili naknade u novcu.

U svrhu procijene vrijednosti zemljista neophodno je analizirati i uzeti u obzir sve faktore koji mogu
da utiCu na procjenu vrijednosti zemljiSta. Znacajniji faktori koji utiCu na vrijednost eksproprisanog
poljoprivrednog zemljidta su sledeéi:

- kultura zemljista,

—  klasa zemljista

—  katastarski prihod

— poloZaj i udaljenost parcela u odnosu na vece potroSacke centre
— poloZaj i udaljenost parcela u odnosu na saobracajnice

- pogodnost zemljita za parcelisanje i formiranje gradevinskih parcela
—  cijena po kojoj je vrseno prometovanje u neposrednoj blizini

— odnos ponude i potraznje

- dostupnost infrastrukture

- konfiguracija terena ( forme reljefa)

— nadmorska visina i ekspozicija

- klima

- vrsta i stanje vegetacije na parcelama

- svojstva i kvalitet zemljiSta

- mogucnost koriStenja savremene mehanizacije

Pored navedenih faktora neophodno je izvrsiti i detaljnu analizu dokumentacije Republicke uprave
za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Isto tako, odredbe Zakona o eksporoprijaciji u potpunosti se moraju ispostovati, a posebno ako se
vlasniku poljoprivrednog zemljista Cije se zemljiSte izuzima eksproprijacijom znacajno ugroZava
egzistencija, vrijednost zemljista se mora uvecati.

Postoji viSe metoda za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljista:

1. Troskovni pristup je zasnovan na principu zamjene, pri ¢emu se bazira na pretpostavci da nije
opravdano nepokretnosti procjenjivati vise nego Sto bi koStala kupovina ili izgradnja sli¢nog
objekta, nekretnine, na sli¢noj lokaciji. Koristi se kada ne postoje odredeni podaci na trZistu.

2. Direktno uporedenje cijena bazira se na ideji da se vrijednost najbolje utvrduje na trzistu, te da
oshovicu za procjenu predstavijaju trziSne cijene imovine slicnih karakteristika. Ova tehnika
podrazumjeva pribavljanje podataka sa trZista o prometu imovine sliénih osobina u odnosu na
imovinu koja se procjenjuje.
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3. Prinosni pristup se bazira na procjeni sadasnje vrijednosti buducih priliva, ukoliko bi se imovina
iznajmila pod trziSnim uslovima.

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

U obuhvatu etape 2 dionice 1 u duZini od 5,21 km pocev od stacionaze 4+760,00 do stacionaze
9+973,00 nije identifikovan niti jedan objekat.

U skladu sa vaZzec¢im pravilima struke i zakonskom regulativom visina naknade za eksproprisanu
nepokretnost odreduje se po pravilu, davanjem druge odgovarajute nepokretnosti koja odgovara
vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriSe u istoj opstini ili gradu, kojom se vlasniku nepokretnosti koja
se eksproprise omogucavaju priblizno isti uslovi koriS¢enja kakve je imao koristeci tu nepokretnost.

Za bespravno izgradene objekte graditelju pripada pravo na naknadu u visini njegovih ulaganja,
ako je u vrijeme izgradnje objekta ispunjavao uslove za legalizaciju istog.

Za bespravno izgradene objekte poslije podnoSenja prijedloga za eksproprijaciju viasnik nema
pravo na naknadu, ali moZe porusiti objekte i odnijeti materijal u roku koji odredi organ uprave, a u
protivnom uklanjanje objekta izvrSi¢e se o njegovom troSku.

Uklanjanje bespravno izgradenih objekata izvrSice organ jedinice lokalne samouprave nadlezan za
poslove urbanizma, a u skladu sa odredbama Zakona o uredenju prostora.

Ako vlasnik nepokretnosti koja se eksproprise, ne prihvati na ime naknade drugu odgovarajucu
nepokretnost ili ako korisnik eksproprijacije ne moze da obezbijedi takvu nepokretnost, odreduje se
pravitna naknada u novcu koja ne moze biti niza od trZiSne vrijednosti nepokretnosti koja se eksproprise u
vrijeme donoSenja prvostepenog rieSenja o eksproprijaciji, odnosno u vrijeme sklapanja sporazuma.

Trzidna vrijednost izrazena je u cijeni koja se za odredenu nepokretnost moze posti¢i na trzistu i
koja zavisi od odnosa ponude i potraznje u vrijeme njenog utvrdivanja.

Li¢ne i porodicne prilike ranijeg vlasnika eksproprisane nepokretnosti uzece se u obzir kao korektiv
uvecanja visine utvrdene naknade, ako su te prilike od bitne vaznosti za materijalnu egzistenciju ranijeg
vlasnika, a naro€ito u sluaju ako je zbog eksproprijacije veceg dijela i cijelog zemljista ili poslovne
prostorije u kojoj je raniji vlasnik obavljao dozvoljenu poslovnu djelatnost, ugrozena njegova materijalna
egzistencija, kao i u slu¢aju kad se zbog eksproprijacije ¢lanovi poljoprivrednog domacinstva moraju seliti iz
podrucja gdje su prebivali ili boravili.

Poljoprivredna vrijednost jednog zemljista sastoji se po pravilu iz dva dijela:
- vrijednost samog zemljiSta
- vrijednost zasada na njemu

U svrhu sto kvalitetnijih i realnijih procjena predlazemo da se koriste dva kriterijuma za procjenu
vrijednosti poljoprivrednog zemljista i to:

a) Procjena vrijednosti zemljiSta na osnovu prinosa (korist koje zemljiste daje redovnim
iskoriStavanjem)

Da bi se dobila stvarna vrijednost poljoprivrednog zemljista, vazno je da se za svaki usjev,
najcesCe tri gajena usjeva: kukuruz, pSenica i krmne kulture, izraCuna Cista dobit od njegove proizvodnje
odnosno potencijalni prihod umanjen za varijabilne trodkove (troSkovi proizvodnie).

Dobijena odredena prosjecna vrijednost predstavija kapitalizovanu godisnju rentu, odnosno
novCana sredstva, koja bi stavljena na Stednju uz uobiCajenu kamatu, donijela odgovarajuéi iznos.

Procjena potencijalne stvarne vrijednosti predmetnog zemljiSta je izvrSena prema obrascu:
stvarna vrijednost zemljista =(100 x P)/K
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P =iznos dobijene ostvarene dobiti na zemljistu
K = uobiCajna kamata na orocena sredstva

Na cijenu zemljista utiCe joS i ponuda i traznja za zemljom. Kamata i renta odreduju prirodnu cijenu zemlje
a konkurencija fakti¢ku, koja oscilira oko prirodne.

b) Procjena vrijednosti zemljista na osnovu trziSne ili prometne vrijednosti zemljista

Pretpostavka je da je trzistna vrijednost zemljiSta najrealnija pravicnoj naknadi, jer se time omogucava
kupovina druge nepokretnosti takvih karakteristika. TrZiSna cijena bi se utvrdila kao prosjeCna cijena
poljopivrednog zemljiSta ostvarena u slobodno prometu na odredenom podrucju i u odredenom
vremenskom razdoblju. TrziSna cijena nije odgovarajuci odraz realne vrijednosti zemljiSta, pa makar se i
slobodno formirala. Zbog toga nije uvijek praviéna kako za bivSeg vlasnika tako iz korisnika eksproprijacije.
Preporucujemo da se u predmetnom podru¢ju uzmu u obzir svi vierodostojni pokazatelji oko prometovanja
poljoprivrdnog zemljista, bilo po podacima poreske uprave ili trziSta nepokretnosti po sistemu uporednih
cijena. MoZe se desiti da trZiSna vrijednost poljoprivrednog zemljiSta ponekad nije pravicna zato $to na nju
djeluju razni faktori , koji su €esto nisu ekonomskog karaktera.

Korektivni faktori koji utiu na trziSnu cijenu zemljista

Koriste¢i navedene metode odredene su osnovne vrijednosti zemljista. Na procijenjene osnovne
vrijednosti zemljiSta uticu faktori koje vjeStak konstatuje i odreduje na terenu i koji mogu povecati ili umanjiti
procijenjenu osnovnu vrijednost za tacno odreden postotak na sledeci nacin:

—  ukoliko je zemljiSte degradirano, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 50 %,

—  ukoliko je na parceli oteZana primjena savremene mehanizacije, umanjuje se procijenjena osnovna
vrijednost za 10 %,

—  ukoliko je zemljiste zapu$teno, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 7 %,

—  Ukoliko parcela nema prilaz direktno sa puta, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 5 %,

- ukoliko se parcela nalazi pored makadamskog puta, uvecava se
procijenjena osnovna vrijednost za 5 %,

—  Uukoliko se zemljiSte redovno odrZava, uvecava se procijenjena osnovna vrijednost za 7 %,

—  ukoliko se parcela nalazi pored asfaltnog puta, uvecava se procijenjena osnovna vrijednost za 10

%,

— Ukoliko se zemljite moZe posmatrati kao potencijalno gradevinsko zemljiSte, uvecava se
procijenjena osnovna vrijednost za 100 %,

Korigovana osnovna vrijednost zemljiSta predstavlja procijenjenu trzisnu vrijednost zemljista koja
uzima u obzir sve znacajne faktore koji utiCu na cijenu poljoprivrednog zemljista.

Jedini nacin da se izvrSe kvalitetne ujednacene i nepristrasne procjene na predmetnom podrucju
eksproprijacije je taj da se formira metodologija procjene vrijednosti eksproprisanog poljoprivrednog
zemljiSta. Kriteriji za procjenu trziSne vrijednosti poljoprivrednog zemljiSta su jasni, precizni i ujednaceni
tako da pruZaju znacajnu podr$ku nalazima i procjenama vjestaka.

Metodologija procjene vrijednosti ratarskih kultura

Procjena vrijednosti rataskih kultura se vrsi za one kulture koje su zasijane i nalaze se na parceli u
momentu procjene i koje vlasnik zbog izuzimanja zemljiSta neCe moci koristiti. U tom slucaju se vrsi
procjena prihoda i izgubljene dobiti. Ukupna izgubljena dobit se procijenjuje na osnovu oCekivane dobiti od
ove proizvodnje. Pri tome se uzimaju prosje¢ne vrijednosti za Republiku Srpsku.
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Procjene izgubljene dobiti na jednogodisnjim ratarskim kulturama

Procjena ukupne izgubljene dobiti na jednogodiSnjim ratarskim kulturama se vrSi na osnovu
izgubliene dobiti od te proizvodnje za jednu godinu, a osnovna kalkulacija za procjenu je prikazana u
sledecoj tabeli:

Kultura Prinos Cijena Ukupan prihod Varijabilni troskovi Ukupna dobit
t/ha KM/t KM/ha KM/ha KM/ha

Kukuruz 5 300,00 1.500,00 565,00 935,00

zrno

PSenica 4 270,00 1.080,00 545,00 535,00

Zrno

Procjene izgubljene dobiti na viSegodisSnjim krmnim biljkama

Procjena ukupne izgubljene dobiti na visegodisnjim krmnim biljikama se vrsi na osnovu izgubljene
dobiti od te proizvodnje za onoliko godina za koliko se procijenjuje eksploatacija. Intenzivna eksploatacija
prvenstveno zavisi od vrste krmnog bilja i naCina odrZavanja. VjeStak na terenu procjenjuje preostali period
eksploatacije i taj period se mnoZi sa oekivanom godisnjom dobiti za tu kulturu. OCekivana godi$nja dobit
je prikazana u sledecoj tabeli:

Kultura Prinos Cijena Ukupan prihod | Varijabilni troskovi Ukupna dobit
t/ha KM/t KM/ha KM/ha KM/ha

Travno- 8 300,00 2.400,00 400,00 2.000,00

dijetelinska

smjesa

Prirodna 4 200,00 800,00 200,00 600,00

livada

Procjene izgubljene dobiti na povrtlarskim kulturama

Procjena ukupne izgubljene dobiti na povrtlarskim kulturama se vr$i na osnovu izgubljene dobiti od
te proizvodnje za onoliko godina za koliko se procijenjuje eksploatacija. Intenzivna eksploatacija
prvenstveno zavisi od vrste povréa i naCina odrzavanja. Na predmetno podrucju uglavnom se gaji
krompir.OCekivana godisnja dobit je prikazana u sledecoj tabeli:

Kultura Prinos Cijena Ukupan prihod Varijabilni troskovi Ukupna dobit
t/ha KM/t KM/ha KM/ha KM/ha
Krompir 25 300,00 7.500,00 4.800,00 2.700,00

Metodologija procjene vrijednosti voénih vrsta
Kao osnov za procjenu voénih vrsta (stabala) i vinove loze za vjeStaka poljoprivredne struke je ¢lan

57. Zakona o eksproprijaciji ("Sluzbeni glasnik RS", broj 112/06, 37/07, 110/08 i 79/15) koji izmedu ostalog
kaZe da se naknada za vocna stabla i vinovu lozu odreduje:
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e zavocna stabla i vinovu lozu koji se nalaze u stadijumu davanja plodova
— u visini cijelog prihoda tog stabla, odnosno loze, za onoliko godina koliko je potrebno za podizanje te
vrste voénog stabla, odnosno loze i njihov razvoj do stadijuma davanja plodova;
e za vocna stabla i vinovu lozu, koji nisu poCeli da daju plodove - u visini troSkova potrebnih za
nabavke, sadenje i uzgoj takvih sadnica;
e pored naknade po prethodnom stavu odreduje se i naknada za tehni¢ko drvo, prema mjerilima za
davanje naknade za Sumsko drvo, ukoliko raniji viasnik posjecena stabla ne zadrzava.

Kod viSegodisnjih vrsta vocaka, shodno ¢lanu 57 Zakona o eksproprijaciji , uzima se u obzir tzv.
koeficijent obrta, tj. broj godina od sadnje do dostizanja te vocne vrste u puni rod. Svaka vocna vrsta ima
poseban koeficijent sa kojim se mnoZi procijenjeni prinos. Prilikom procjene uzimaju se u obzir klimatski i
zemljiSni uslovi ovog podrucja, sorta, trziSne cijene, prosjecni prinos i koeficijent obrta — korektivni faktor.
Za stabla vo¢a prsnog promjera veceg od 10 cm, procjenjuje se i drvna masa ovih stabala.

Procjena vrijednosti drvne mase voénih stabala

Za stabla, prsnog promjera od 10 do 25 cm, ukupnu drvnu masu €ini samo ogrevno drvo, dok se za
stabla, prsnog promjera od 30 do 60 cm, ukupna drvna masa se dijeli na:
e drvni otpad 15% (koji se izbija iz ukupne drvne mase)
e tehni¢ko drvo-trupci 32%
e ogrevno drvo 53%

Prosjecna cijena tehni¢kog drveta (Cetinari | liS¢ari) se uzima iz cjenovnika JP " Srpske Sume " i
iznosi 122,00 KM/m3, dok je cijena ogrevnog drveta 33,00 KM/m? u dubeéem stanju za tvrde lis¢are.

Sva drvna masa stabala koja ulaze u pojas ekproprijacije, raunajucu Sumu i pojedinacna stable
bice predana u posjed vlasnicima, te ova kategorija nije obracunavana kod procjene troskova.

Procjena vrijednosti Sumskog zemljista

Zakonom o eksproprijaciji ("Sluzbeni glasnik RS", broj 112/06) u ¢lanu 58., definisano je da se
naknada za eksproprisano Sumsko zemljiSte odreduje u visini naknade koja bi se odredila za najblizi
pasnjak identicnog polozaja.

Naknada za drvnu masu (zrelu ili priblizno zrelu Sumu) odreduje se na osnovu vrijednosti drveta na panju,
utvrdene u skladu sa osnovama cijena i aktima donesenim na osnovu tog sistema za proizvedene
sortimente (nakon odbitka troSkova proizvodnje).

Naknade za Sumske kulture koje nisu dostigle tehnicku zrelost odreduje se:
a) za mlade sadnice kod kojih bi troskovi eksploatacije bili veci od vrijednosti prosje¢ne drvne mase -
naknada stvarnih troSkova nabavke sadnica, sadenja i uzgoja;
b) za ostala starija stabla - naknada za drvnu masu po mjerilima iz prethodnog stava uvecana za vrijednosti
prirasta izgubljenog zbog priviemene sjece.
TroSkovi podizanja mlade Sume, nastale vjeStackim putem, utvrduju se u visini troSkova poSumljavanja, a
troskovi podizanja mlade Sume nastale prirodnim putem - u visini tro8kova vjestackog poSumljavanja
sjemenom.

Na procijenjene osnovne vrijednosti Sumskog zemljista utiCu faktori koje vjeStak konstatuje i odreduje na
terenu i koji mogu povecati ili umanijiti procijenjenu osnovnu vrijednost za tatno odreden postotak na
sledeci nacin:

o ukoliko je zemljiste degradirano, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 50 %,
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o ukoliko se parcela nalazi pored makadamskog puta, uve¢ava se procijenjena osnovna vrijednost
za 5 %,

e ukoliko se parcela nalazi pored asfaltnog puta, uvecava se procijenjena osnovna vrijednost za 10
%

PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEMLJISTA | OBJEKATA
Procijenjena vrijednost zemljista

Procijena na bazi promentovanija ili trziSta nepokretnosti u ovom slucaju je u potpunosti prihvatljiva
sa obzirom da se predmetne lokacije nalaze na teritoriji Grada Bijeljina. Generalno se moze zakljuciti da je
u posliednije vrijleme primjetan trend smanjenja obima prometovanja zemljiSta. Ovakvi podaci na trzistu su
dostupni, kao i podaci iz Poreske uprave Republike Srpske (Pregled trZiSnih vrednosti nepokretnosti po
zonama za gradove i opStine u Republici Srpskoj). Za predmetne katastarske opstine na teritoriji Grad
Bijeljina su dostupne cjenovne vrijednosti za vecinu kategorija zemlji$ta, kao i drugih vrsta nepokretnosti
(http://www.poreskaupravars.org/SiteCir/TrzisneVrijednostiNepokretnosti.aspx).

Za izradu ove procjene Kkoristili smo i Pravilnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti SG RS broj 37,
koji takode moze jednim dijelom posluZiti kao osnova za formiranje trziSne, odnosno pravi¢ne naknade za
poljoprivredno zemljiste.

Prema strukturi povrSina poljoprivedno zemljiste zauzima 83 411,00 m? ili 99,48 % od ukupne
predmetne eksproprisane povrSine (uzeta u obzir samo povrsina u privatnom vlasnistvu koja je predmet
eksproprijacije) i Sumsko 439 m? ili 0,52 %. Poljoprivredno zemljiste je dominantno u strukturi povrsina. Od
ukupnog poljoprivrednog zemljiSta dominiraju njive na 98,87% dok vrtovi €ine svega 0,72 %, eksproprisanih
parcela.

Prosje¢na
Vrsta Ukupna vrijednost/ Vrijednost/
zemljista povrsina /m? KM KM
VRT 2 607 BAM 1.60 BAM 971.20
NJIVA 1 61 BAM 1.60 BAM 97.60
NJIVA 2 13626 BAM 1.60 BAM 21,801.60
NJIVA 3 69117 BAM 1.60 BAM 110,587.20
UKUPNO POLJOPRIVREDNO | BAM 133,457.60
Prosjec¢na
Vrsta Ukupna vrijednost/ Vrijednost/
zemljista povrSina /m? KM KM
Suma 439.00 BAM 1.60 BAM 702.40

UKUPNO SUMSKO | BAM 702.40

UKUPNO SVE KATEGORIJE | BAM 134,160.00

Ukupna cijena za zemljiste iznosi 134 160,00 KM.

Procjena vrijednosti objekata

U obuhvatu linije eksproprijacije ovog APP nema identifikovanih obejkata te nisu predvidena sredstva po

ovoj kategoriji.
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PROCJENA IZGUBLJENE DOBITI

Procijenjena izgubljena dobit na poljoprivrednim usjevima

Procjena vrijednosti rataskih kultura se vrSi za one kulture koje su zasijane i nalaze se na parceli u
momentu eksproprijacije i koje vlasnik zbog izuzimanja zemljiSta nece moci koristiti. U tom sluCaju se vrsi
procjena priCinjene izgubliene dobiti (Stete) viasniku.Prema nalazu o izvrSenoj procjeni izgubljena dobit je

procijenjena na sledeci nacin:

Procijenjena izgubljena dobit na poljoprivrednim usjevima

1. Kukuruz
34 ha x 935 KM/ha BAM 31,434.72
2. PSenica
29 ha x 535 KM/ha BAM 15,322.01

Ukupna procijenjena vrijednost rataskih kultura koje su zasijane i nalaze se na parceli u momentu
eksproprijacije i koje vlasnik zbog izuzimanja zemljiSta ne¢e mo¢i koristiti, tj. procijenjena izgubljena dobit
na poljoprivrednim ratarskim kulturama za eksproprisano zemljiSte iznosi BAM 46,756.73.

Procijenjena izgubljena dobit na povrtlarskim kulturama
1. Krompir
0.06 ha x 2700 KM/ha BAM 163.89

Ukupna procijenjena vrijednost rataskih i povrtlarskih kultura iznosi BAM 163.89.
Procjena vrijednosti vo¢nih stabala

PojedinaCna voéna stabla i stabla u voénjacima su procijenjena prema istoj metodologiji u skladu sa
korektivnim faktorom i cijenom za odgovarajucu vrstu.

Od vockarica u obuhvatu eksproprijacije nalazi se 49 stabla od ¢ega 22 stabala jabuke, 7 stabala kruske,9
stabala Sljive i 11 stabala kajsije.

Izgubljena dobit je procijenjena na slede¢i nacin:

Izgubljena dobit je procijenjena na sledeéi nacin:

1. Jabuka BAM 2,695.00
35 kg x 20 x 0,50 KM x 7 (korektivni faktor)

Izgubliena dobit je procijenjena na sledeéi nacin:

2. Sljiva BAM 1,260.00
40 kg x 9 x 0,50 KM x 7 (korektivni faktor)

Izgubliena dobit je procijenjena na sledeéi nadin:

3. Kruska BAM 1,764.00
40 kg x 7 x 0,50 KM x 7 (korektivni faktor)

Izgubliena dobit je procijenjena na sledeéi nadin:

3. Kajsija BAM 1,375.00
25kg x 11 x 1.00 KM x 5 (korektivni faktor)

Ukupna procijenjena vrijednost izgubliene dobiti pojedinaénih stabala vo¢akarica na parcelama koje viasnik
zbog izuzimanja ne¢e moci koristiti iznosi 7 094,00 KM.

Ostale odredbe
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Naknada za eksproprisano poljoprivredno, gradevinsko i gradsko gradevinsko zemljiSte odreduje se u
novcu, tako da ona bude pravi¢na i ne niza od trziSne vrijednosti takvog zemljista.

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost u sudskom postupku odreduje se prema
okolnostima u vrijeme donoSenja prvostepenog rieSenja o naknadi.

Ako je korisniku eksproprijacije predata nepokretnost u posjed prije pravosnaznosti rjeSenja o
eksproprijaciji, vlasnik ima pravo da bira da mu se naknada odredi ili prema okolnostima u vrijeme predaje
nepokretnosti ili u vrijeme donoSenja prvostepenog rieSenja o naknadi.

Raniji vlasnik ima pravo i na naknadu izgubljene koristi koju bi ostvario dotadaSnjim nacinom
iskoriS¢avanja eksproprisane nepokretnosti za vrijeme od dana predaje te nepokretnsoti u posjed korisniku
eksproprijacije do dana prijema u posjed nepokretnosti date u zamjenu ili do isteka rokova odredenih za
isplatu, odnosno deponovanje nov¢ane naknade.

Raniji vlasnik eksproprisanog zemljista ima pravo sabrati usjeve i sakupiti plodove koji su sazrjeli u
vrijeme stupanja u posjed korisnika eksproprisanog zemljista.

Ako do stupanja u posjed korisnika eksproprijacije, raniji viasnik nije bio u mogucnosti sabrati
usjeve i sakupiti plodove, pripada mu pravo na naknadu za usjeve nakon odbitka potrebnih troSkova koje bi
imao do Zetve ili berbe.

U slu€aju ustanovljenja sluznosti naknada se odreduje u iznosu za koji je usljed ustanovljene
sluznosti umanjena trZiSna vrijednost nepokretnosti, kao i za nastalu Stetu.

U slucaju ustanovljenja zakupa naknada se odreduje u visini zakupnine koja se postize na trZistu.

Naknada se moZe odrediti u obliku jednokratnog iznosa za cijelo vrijeme trajanja zakupa ili u
povremenim davanjima koja se placaju u jednakim vremenskim razmacima.

Naknada se racuna od dana kada je korisnik eksproprijacije stupio u posjed zemljista.

Za eventualnu Stetu nastalu ustanovljenjem zakupa, zakupoprimac odgovara vlasniku zemljista po
opstim propisima o odgovornosti za Stetu.

Naknada za privremeno zauzimanje zemljista odreduje se u visini i na nacin kako je to ovim
zakonom odredeno za naknadu u slu¢aju ustanovljenja zakupa.

Ako je rije€ o eksproprijaciji nepokretnosti tolikog obima da se zbog toga znatan broj stanovnika
mora iseliti iz kraja u kome se eksproprisane nepokretnosti nalaze, posebnim zakonom mogu se propisati
oblici i uslovi naknade.

Raniji vlasnik moze zahtijevati da se naknada odredi prema odredbama ovog zakona, ako je to za
njega povoljnije.

Korisniku eksproprijacije ne moze se eksproprisana nepokretnost predati u posjed dok prema
ranijim vlasnicima ne ispuni obaveze u pogledu naknade odredene na osnovu posebnog zakona.

Postupak za odredivanje naknade

Poslije pravosnaznosti rjeSenja o eksproprijaciji, organ uprave duzan je da bez odgadanja zakaze
i odrZi usmenu raspravu za sporazumno odredivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.
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Organ uprave nastojace da stranke postignu sporazum o naknadi, upozoravajuci ih na njihova
prava i obaveze prema odredbama ovog zakona.

Radi pripremanja rasprave stranke mogu podnijeti svoje ponude a organ uprave, pribavice pisana
obavjesStenja od drugih organa, o Cinjenicama koje mogu biti od znacaja za odredivanje visine naknade.

Sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti mora sadrzavati oblik i visinu naknade i rok u
kome je korisnik eksproprijacije duZan da ispuni obaveze u pogledu naknade.

Sporazum o0 naknadi unosi se u zapisnik koji mora da sadrzi sve podatke neophodne za
ispunjavanje obaveze korisnika eksproprijacije.

Sporazum o naknadi ili dijelu naknade zakljuCen je kad obje stranke potpiSu zapisnik u koji je
sporazum unesen.

Zapisnik u koji je unesen sporazum o naknadi ima snagu izvréne isprave.

Ako se ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosnaznosti rjeSenja o
eksproprijaciji, organ uprave bez odgadanja dostavice pravosnazno rjeSenje o eksproprijaciji sa svim
spisima nadleZznom sudu na cijem podruCju se nalazi eksproprisana nepokretnost, radi odredivanja
naknade u vanparni¢nom postupku.

Organ iz prethodnog stava moZe i prije isteka roka od dva mjeseca dostaviti rjeSenje o
eksproprijaciji sa spisima nadleZznom sudu, ako iz izjava i pona$anja stranaka zakljuCi da se ne moze
posti¢i sporazum o naknadi.

Ako organ uprave u odredenom roku ne postupi po odredbi stava 1. ovog €lana, raniji vlasnik
eksproprisane nepokretnosti, kao i korisnik eksproprijacije mogu se neposredno obratiti nadleznom sudu
radi odredivanja naknade.

Postupak odredivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost je hitan.

Danom pravosnaznosti rjeSenja o potpunoj eksproprijaciji na eksproprisanim nepokretnostima
prestaju hipoteke, licne sluznosti i druga stvarna prava.

Ako je na eksproprisanoj nepokretnosti postojala hipoteka, pravo plodouZivanja ili neko drugo
stvarno pravo, korisnik eksproprijacije duzan je da odgovarajuci iznos naknade polozi kod banke na
poseban racun, osim u slucajevima kada je vlasniku eksproprisane nepokretnosti opterecene hipotekom
data na ime naknade druga nepokretnost u kojem slu¢aju hipoteka prelazi na tu nepokretnost.

Stvarna prava iz stava briSu se u zemljiSnim knjigama na prijedlog korisnika eksproprijacije,
ukoliko je prethodno kod banke poloZio odgovarajuci iznos naknade.

U sluCaju da je postojala hipoteka banka ¢e isplatiti naknadu vlasniku eksproprisane
nepokretnosti, odnosno naknadu nosiocu stvarnog prava, samo na osnovu njihovog pisanog sporazuma
ovjerenog od nadleZnog suda ili sudske odluke.

UknjiZzenje prava vlasnistva i drugih stvarnih prava na eksproprisanoj nepokretnosti, kao i na
nepokretnosti koja je data na ime naknade ranijem vlasniku, izvr$i¢e se na osnovu pravosnaznog rieSenja o
eksproprijaciji i dokaza o isplacenoj naknadi, ukoliko je tim rjeSenjem odredena naknada u novcu, odnosno
dokaza o sticanju prava vlasniStva ranijeg vlasnika na drugoj odgovarajucoj nepokretnosti, a na zahtjev
korisnika eksproprijacije ili ranijeg vlasnika nepokretnosti.

ZAKLJUCAK

Procjene vrijednosti poljoprivrednog i Sumskog zemljista, voénih stabala, gubitak dobiti na poljoprivrednim
ratarskim kulturama, Sumskih sastojina i pojedinacnih stabala, kao i nekategorisanog zemljista na
predmetnom eksproprisanom podrucju, izvrSene su u skladu sa pravilima struke i metodologijom koja je
ranije detaljno objasnjena. Procijenjena vrijednost predmetnih prikazana je u sledecoj tabeli:

VRSTA NEKRETNINE PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KM
Poljoprivredno,Sumsko, nekategorisano

zemljiste BAM 134,160.00
Uvecanje od 25% za poljoprivredno i Sumsko BAM 33,540.00
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zemljiste

Izgubljena dobit na ratarskim, povrtlarskim

kulturama BAM 4,839.56
Vocna stabla BAM 7,094.00
UKUPNO BAM 221,714.62

Ukupan iznos nov€anih sredstava potrebnih za eksproprijaciju poljoprivrednog i Sumskog zemljista, vo¢nih
stabala, izgubljene dobiti na poljoprivrednim ratarskim kulturama, Sumskih sastojina i pojedina¢nih stabala.
Kao i nekategorisanom zemljistu iznosi 221,714.62 KM (Slovima:
dvijestotinedvjestodvadesetjedansedamstotinai¢etrnaest 62/100 konvertibilnih maraka).
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ANEKS 2
LEGALIZACIJA PRIVATNOG VLASNISTVA

1. Zakon o uredenju prostora i gradenju (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13)

Nacin legalizacije privatnog vlasniStva je definisan prije svega Zakonom o uredenju prostora i gradenju na
Sto se posebno odnosi poglavlje V Legalizacija (Clan 151 do 169).

V LEGALIZACIJA

1. Postupak legalizacije

1.1.  Pojam legalizacije i podnoSenje zahtjeva za legalizaciju
Clan 151.

(1) Legalizacija, u smislu ovog zakona, predstavlia naknadno izdavanje lokacijskih uslova,
gradevinske dozvole i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekta izgradene, zapocete ili
rekonstruisane bez gradevinske dozvole, kao i za objekte izgradene na osnovu gradevinske dozvole na
kojima je prilikom gradenja odstupljeno od gradevinske dozvole i glavnog projekta, a koji su izgradeni ili Cija
izgradnja je zapocela do dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) |zgradenim, zapoCetim ili rekonstruisanim objektom iz stava 1. ovog ¢lana smatra se objekat za
koji je zahtjev za legalizaciju podnesen prema ranije vazecim propisima ili ako je do dana stupanja na
snagu ovog zakona objekat evidentiran (zahtjevom, aerofotogrametrijskim snimkom, dokumentom
prostornog uredenja, snimkom postojeceg stanja i sliéno) kod organa nadleZnog za izdavanje gradevinske
dozvole ili kod urbanisticko-gradevinske inspekcije.

(3) lzuzetno od stava 1. ovog €lana, postupak legalizacije zavrSenih objekata prema odredbama
ovog zakona sprovodi se bez naknadnog izdavanja lokacijskih uslova, osim ako je to potrebno za
legalizaciju objekata na drzavnom zemljistu.

(4) Objekti izgradeni prije prvog aerofotogrametrijskog snimanja izvrSenog za podrucje jedinice
lokalne samouprave do kraja 1980. godine smatraju se legalno izgradenim.

(5) Vlasnici parcela koje grani¢e sa parcelom na kojoj se nalazi objekat koji je predmet legalizacije,
a koji u toku bespravne izgradnje nisu traZili preduzimanje mjera inspekcijskog nadzora radi spre€avanja
bespravne izgradnje ili se nisu protivili takvoj izgradnji kod organa nadleznog za izdavanje gradevinske
dozvole, nemaju svojstvo stranke u postupku legalizacije tog objekta.

Clan 152.

lzuzetno od Clana 151. ovog zakona, za individualne stambene i individualne stambeno-
poslovne objekte Cija je bruto gradevinska povrSina manja od 400 m2, osim za slozene objekte u
smislu ovog zakona, kada organ nadleZan za izdavanje gradevinske dozvole utvrdi da je objekat koji je
predmet legalizacije zavrSen i da ispunjava propisane uslove za gradenje i koriS¢enje, naknadna
gradevinska i upotrebna dozvola izdaje se istim rjeSenjem.

Clan 153.

(1) Postupak legalizacije objekata iz Clana 151. stav 1. ovog zakona pokrece se po zahtjevu
investitora ili viasnika bespravno izgradenog objekta, odnosno bespravno izgradenog dijela objekta.
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(2) Organ jedinice lokalne samouprave nadlezan za poslove legalizacije vrsi uvid na licu mjesta u
roku od 30 dana od dana podnoSenja zahtjeva, te obavjeStava podnosioca zahtjeva u kojem obimu je
legalizacija moguca i koji dokazi treba da se dostave naknadno kao dopuna zahtjeva.

(3) Planski osnov za legalizaciju objekta iz stava 1. ovog ¢lana je sprovedbeni dokument
prostornog uredenja, a ako takvog dokumenta nema za zemljiSte na kojem je objekat izgraden, postupak
utvrdivanja planskog osnova za legalizaciju sprovodi se prema odredbama ovog zakona.

(4) Zahtjev za legalizaciju podnosi se u roku od dvije godine raCunajuéi od dana stupanja na snagu
ovog zakona.

(5) Vlasnici bespravno izgradenih objekata, odnosno dijelova objekata koji su podnijeli zahtjev za
legalizaciju u rokovima propisanim ranije vazeCim Zakonom o uredenju prostora i gradenju, nemaju
obavezu podno$enja novog zahtjeva u smislu stava 1. ovog €lana, a ranije podneseni zahtjev se smatra
zahtjevom u smislu ovog zakona, a okoncace se prema odredbama propisa koji je povoljniji za podnosioca
zahtjeva.

(6) Nakon isteka roka iz stava 4. ovog ¢lana ne moZze se podnijeti zahtjev za legalizaciju.

(7) Zahtjev iz stava 1. ovog €lana je osnov za priviemeno zadrZavanje objekta i prikljuCivanje na
objekte komunalne i druge infrastrukture dok se pravosnazno ne okonca postupak legalizacije prema
odredbama ovog zakona.

1.2. Objekti za koje se ne moze izdati naknadna gradevinska dozvola
Clan 154.

(1) Za objekte izgradene, odnosno rekonstruisane ili dogradene bez gradevinske dozvole ne moze
se izdati naknadna gradevinska dozvola ako je objekat:

a) izgraden na zemljiStu nepovoljnom za gradenje, kao Sto je kliziste, mocvarno zemljite,
zemljiste izloZzeno poplavama i drugim elementarnim nepogodama i sli¢no,

b) izgraden od materijala koji ne obezbjeduje trajnost i sigurnost objekta,

v) izgraden na povr§inama javne namjene, odnosno na zemljistu planiranom za uredenje ili
izgradnju objekata javne namjene ili povrsini javne namjene za koju se u skladu sa odredbama posebnog
zakona utvrduje javni interes i

g) izgraden u | zoni zastite prirodnog dobra, odnosno u zoni zastite kulturnog dobra od izuzetnog
znacaja i zoni zastite kulturnog dobra uvrstenog u listu svjetske kulturne bastine.

(2) lzuzetno od odredbe stava 1. tacka v) ovog €lana, nadlezni organ Ce izdati rjeSenje o
priviemenom zadrzavanju za objekat koji je izgraden na zelenoj povrSini (osim objekata izgradenih na
postojecim ili planiranim parkovskim povrSinama) ili ako je objekat izgraden u zatitnom pojasu dobra javne
infrastrukture, uz prethodnu saglasnost organa koji upravlja tim dobrom.

(3) Objekti izgradeni bez gradevinske dozvole u Il i Ill stepenu zastite prirodnog dobra mogu biti
predmet legalizacije, ako su izgradeni prije donoSenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zastitu.

(4) Objekti izgradeni bez gradevinske dozvole u Il stepenu zastite prirodnog dobra, poslije
donoSenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zatitu, mogu biti predmet legalizacije, ako su
izgradeni u skladu sa vrijednostima, potencijalima i kapacitetima zasticenog podrucja, u skladu sa
principima odrzivog razvoja, a $to se utvrduje na osnovu saglasnosti organa nadleznog za poslove zastite
prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeda.

1.3.  Dokumentacija potrebna za legalizaciju zavrSenog objekta
Clan 155.
(1) lzuzetno, za zavrSene objekte iz Clana 151. stav 1. ovog zakona, koji nisu u skladu sa
dokumentom prostornog uredenja, moze se izvrSiti legalizacija bez prethodne izmjene dokumenta

prostornog uredenja, ako je u odnosu na planiranu spratnost objekta odstuplieno za najvise dvije etaze od
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kojih je zadnja potkrovlje ili ako je do$lo do odstupanja do 10% od planiranih horizontalnih gabarita, a tim
odstupanjima nije narusena regulaciona i gradevinska linija.

(2) U sluCaju iz stava 1. ovog Clana, investitor, odnosno vlasnik objekta koji je graden za
komercijalne svrhe, osim naknada za legalizaciju propisanih odredbama ovog zakona, duZan je da jedinici
lokalne samouprave uplati i iznos u vrijednosti troSkova izmjene i dopune dokumenta prostornog uredenja
koje bi inaCe legalizacija takvog objekta zahtijevala prema struénom miSljenju nosioca izrade dokumenta
prostornog uredenja u Cijem obuhvatu se objekat nalazi.

(3) Iznos iz stava 2. ovog €lana koji investitor, odnosno vlasnik objekta uplacuje na ime izmjene
dokumenta prostornog uredenja utvrduje nadlezni organ jedinice lokalne samouprave rjeSenjem kojim
utvrduje troSkove rente i uredenja gradevinskog zemljiSta, na osnovu prosjecnih troskova izrade
dokumenata prostornog uredenja u prethodnoj godini za njeno podrucje, a sredstva se koriste za izradu
dokumenata prostornog uredenja.

(4) Legalizacija objekta iz stava 1. ovog €lana moze se izvrSiti nakon $to nadlezni organ uprave
utvrdi da su ispunjeni svi uslovi u pogledu stabilnosti i bezbjednosti objekta propisani ovim zakonom, te da
takva legalizacija nema negativne uticaje na susjedne objekte i prava drugih lica, na osnovu stru¢nog
mi$ljenja nosioca izrade dokumenta prostornog uredenja u ¢ijem obuhvatu se objekat nalazi.

Clan 156.

(1) RjeSenje o naknadnom izdavanju gradevinske i upotrebne dozvole zavrSenog objekta iz ¢lana
152. ovog zakona, donosi se na osnovu:

a) dokaza o vlasnistvu,

b) gradevinske dozvole, ako je takva dozvola bila izdata,

v) geodetskog snimka situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgradenog objekta izradenog
od ovlaS¢enog lica za poslove premjera i katastra nepokretnosti i kopije katastarskog plana,

g) dva primjerka projekta izvedenog stanja za legalizaciju — arhitektonska faza,

d) zapisnika o izvrSenom vje$taCenju o tehnickoj ispravnosti, mehanickoj otpornosti, stabilnosti i
kvalitetu gradenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta koji je sacinilo pravno lice koje ima licencu za
izradu ili reviziju tehniCke dokumentacije ili gradenje objekata,

d) misljenja organa koji se bavi poslovima zastite prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeda, ako se
objekat nalazi u zoni zastite prirodnog ili kulturnog dobra,

e) saglasnost nadleznog javnog preduzeca, ako je objekat izgraden u vodnom dobru ili u
zastitnom pojasu,

Z) dokaza o placenim troSkovima naknade za legalizaciju objekta obraCunatu prema odredbama
ovog zakona za izdavanje naknadne gradevinske i upotrebne dozvole bespravno izgradenih objekata i

z) dokaza o plaéenim naknadama koje su propisane drugim zakonima.

(2) ZavrSenim objektom iz stava 1. ovog €lana smatra se objekat ili dio objekta koji predstavija
funkcionalnu cjelinu na kojem su izvedeni svi gradevinski, zanatski i instalaterski radovi koji utiCnu na
stabilnost, horizontalne i vertikalne gabarite i izgled objekta.

(3) Projekat izvedenog stanja iz stava 1. tacka g) ovog ¢lana sadrzi:

a) opSte podatke o vlasniku objekta: ime, prezime, odnosno naziv i sjediste investitora,

b) podatke o ovia§¢enom licu koje je izradilo snimak izvedenog stanja,

v) podatke o lokaciji objekta: mjesto, ulica i broj, broj katastarske Cestice, naziv katastarske
opstine i naziv jedinice lokalne samouprave,

g) podatke o namjeni objekta,

d) podatke o veliCini zgrade, bruto i korisna povrsina zgrade, broj etaZa i ukupna visina zgrade,
vrijednost objekta,

d) crtezi tlocrta etaza, presjeci i fasade u razmjeri 1 : 100, a izuzetno u drugoj odgovarajucoj
razmjeri,

e) opis stanja dovrSenosti objekta, odnosno stanja izvedenih radova i

Z) foto-dokumentaciju koja sadrzi najmanje Cetiri fotografije koje prikazuju sve fasade objekta.

1.4.  RjeSenje o naknadnom izdavanju gradevinske dozvole nezavrsenih objekata
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Clan 157.

(1) RjeSenje o naknadnom izdavanju gradevinske dozvole za individualne stambene i
individualne stambeno-poslovne objekte Cija je bruto gradevinska povrSina manja od 400 m2, osim za
slozene objekte u smislu ovog zakona, koji nisu u potpunosti zavrSeni, ali kod kojih je zavrSena
konstrukcija objekta, krov i fasadni zidovi, donosi se pod uslovima propisanim ¢lanom 156. ovog zakona, s
tim da nije potrebno dostaviti dokaz iz stava 1. tacka d) navedenog ¢lana.

(2) RjeSenje o naknadnom izdavanju gradevinske dozvole nezavrSenih objekata na kojima nisu
zavrSeni radovi iz stava 1. ovog €lana, donosi se na osnovu dokaza iz ¢lana 128. ovog zakona.

(3) Upotrebna dozvola objekata iz st. 1. i 2. ovog €lana izdaje se prema odredbama ovog zakona.

Clan 158.

Kad se kao dokaz u postupku legalizacije prilaze zapisnik o izvrSenom vjeStacenju o tehnickoj
ispravnosti, mehanickoj otpornosti, stabilnosti i kvalitetu gradenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta
ili projekat izgradenog objekta koji ne sadrZi sve potrebne faze ili dijelove projekta, organ nadlezan za
izdavanje gradevinske i upotrebne dozvole objekta u dispozitivu rjeSenja konstatuje da ne garantuje za
sigurnost i stabilnost objekta, s obzirom na minimalnu tehnicku dokumentaciju koja se prilaze uz zahtjev.

1.5. Naknadno izdavanje gradevinske dozvole za objekte javne infrastrukture
Clan 159.

lzuzetno od c¢lana 151. ovog zakona, za objekte javne infrastrukture koji se koriste bez
odgovaraju¢e dokumentacije, moze se naknadno izdati gradevinska i upotrebna dozvola jednim rjeSenjem
na osnovu:

a) dokaza o vlasnistvu i posjedovnog lista,

b) kopije katastarskog plana sa ucrtanim objektom koji je predmet postupka i susjednim objektima,

v) tehnickog opisa izvedenog stanja objekta,

g) projekta izvedenog stanja koji sadrzi: situaciju objekta, osnovne, popreCne presjeke, poduzni
presjek sa profilom terena i izgleda objekta i

d) elaborata o kontrolnom ispitivanju nosivosti objekta na probno opterecenje, kad je takvo
ispitivanje predvideno u postupku izdavanja upotrebne dozvole.

2. Naknade u postupku legalizacije
Clan 160.

(1) Investitor, odnosno vlasnik objekta za koji se traZi dono$enje rieSenja o naknadnom izdavanju
gradevinske i upotrebne dozvole duZan je da plati naknadu za legalizaciju objekta, odnosno naknadu za
uredenje gradevinskog zemljiSta i rentu propisane Clanom 73. ovog zakona, obraCunate u postupku
izdavanja rjeSenja o naknadnom izdavanju gradevinske i upotrebne dozvole bespravno izgradenih objekata
(u daljem tekstu: naknada za legalizaciju).

(2) Investitor, odnosno vlasnik placa naknadu za legalizaciju obracunatu za ukupnu korisnu
povrSinu objekta.

(3) Naknada iz stava 2. ovog Clana uplacuje se na raCun javnih prihoda jedinice lokalne
samouprave.

(4) Naknada za legalizaciju utvrduje se rjeSenjem koje po sluzbenoj duznosti donosi organ jedinice
lokalne samouprave nadlezan za komunalne poslove, nakon $§to organ jedinice lokalne samouprave
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nadlezan za poslove izdavanja naknadne gradevinske i upotrebne dozvole utvrdi da su ispunjeni svi drugi
uslovi i dostavi potrebne podatke za obraCun ove naknade.

2.1. Umanjenje naknade za legalizaciju
Clan 161.

(1) Naknada za legalizaciju iz ¢lana 160. stav 1. ovog zakona umanjuje se investitoru, odnosno
vlasniku individualno stambenog i individualnog stambeno-poslovnog objekta bruto gradevinske povrsine
do 400 m?, koji je izgradnjom objekta Cija se legalizacija traZi trajno rijeSio svoje stambeno pitanje i
stambeno pitanje ¢lanova porodiénog domacinstva ako on ili ¢lanovi njegovog porodicnog domacinstva
nemaju u vlasnistvu drugu nepokretnost na podrucju jedinice lokalne samouprave na Cijem podruju se
nalazi objekat koji je predmet legalizacije, osim za objekte izgradene u prvoj stambeno-poslovnoj zoni u
skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave iz ¢lana 69. stav 1. ovog zakona, i to:

a) za stanove ukupne neto korisne povrSine do 100 m? u porodinim individualnim stambenim i
individualnim stambeno-poslovnim objektima, 15% umanjenja za svakog ¢lana porodi¢nog domacinstva, s tim
da ukupno umanjenje po ovom osnovu moze iznositi najvise 75%,

b) za sliedecih 100 m?2 neto korisne povrSine u istom objektu naknada se umanjuje 10% za svakog
¢lana porodi¢nog domacinstva do maksimalnog postotka umanjenja od 60%.

(2) Naknada za legalizaciju iz ¢lana 160. stav 1. ovog zakona umanjuje se investitoru, odnosno
vlasniku koji nije zaposlen, kao i za nezaposlene punoljetne ¢lanove njegovog porodi¢nog domacinstva ako
on ili ¢lanovi njegovog porodicnog domacinstva nemaju u vlasnistvu drugu nepokretnost na podrucju
jedinice lokalne samouprave na Cijem podrucju se nalazi objekat koji je predmet legalizacije, osim za
objekte izgradene u prvoj stambeno-poslovnoj zoni u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave, i to
za poslovne prostore ukupne neto korisne povrsine do 100 m2 u porodi¢nim stambeno-poslovnim
objektima, za svakog nezaposlenog punoljetnog ¢lana poroditnog domacinstva 20%, s tim da ukupno
umanjenje po ovom osnovu moze iznositi najvise 60%.

(3) Za stanove i poslovne prostore Cija povrSina je ve¢a od povrsina iz st. 1. i 2. ovog €lana,
investitor, odnosno vlasnik placa naknadu za legalizaciju za razliku stvarno izgradene povrsine i povrsine
do koje se odobrava umanjenje obracunatu u skladu sa ¢lanom 160. ovog zakona.

Clan 162.

(1) Naknada za legalizaciju izraCunata u skladu sa ¢lanom 160. ovog zakona dodatno se umanijuje ako
investitor, odnosno vlasnik individualnog stambenog i individualnog stambeno-poslovnog objekta povrsine do
400 m?2 ima status:

a) ratnog vojnog invalida od Il do X kategorije ili taj status ima ¢lan njegovog porodi¢nog
domacinstva, koji su taj status stekli na osnovu propisa Republike o pravima boraca, vojnih invalida i
porodica poginulih boraca - za 50%,

b) borca od | do V kategorije ili taj status ima ¢lan njegovog porodi¢nog domacinstva, koji su
taj status stekli na osnovu propisa Republike o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih
boraca - za 15% i

V) izbjeglice, raseljenog lica ili povratnika, koji su taj status imali u vrijeme bespravne gradnje
objekta na osnovu propisa Republike o pravima izbjeglica i raseljenih lica — za 30%.

(2) Porodica poginulog borca ili ratni vojni invalid | ili [l kategorije, odnosno ako je investitor ¢lan
njegovog poroditnog domacinstva, kao i maloljetno dijete €ija su oba roditelja ubijena, poginula, umrla ili
nestala kao civilne Zrtve rata, a koji su taj status stekli na osnovu propisa Republike, te lica koja imaju
status najtezih civilnih invalida u kolicima i slijepa lica, ne placaju naknadu za legalizaciju.

(3) Licu iz st. 1. i 2. ovog ¢&lana ne priznaju se prava koja moze ostvariti prema odredbama ovog
¢lana ako je na osnovu svog statusa ve¢ ostvarilo prava u postupku rjeSavanja stambenog pitanja dodjelom
stana u drzavnoj svojini.
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Clan 163.

(1) Umanjenja koja se priznaju investitorima na osnovu odredaba €l. 161. i 162. ovog zakona
predstavljaju subvencije lokalnih zajednica za rjeSavanje stambenih potreba i pitanja zaposlenja navedenih
lica.

(2) Zbir svih umanjenja naknade za legalizaciju koji se priznaju investitoru bespravno izgradenog
objekta na osnovu €l. 161. i 162. ovog zakona ne moze biti veci od 80%, osim za lica iz ¢lana 162. stava 2.
ovog zakona.

(3) Za objekte iz ¢lana 125. ovog zakona, investitor pla¢a naknadu za legalizaciju u visini od 50%
iznosa iz ¢lana 160. ovog zakona, umanjenu pod uslovima propisanim ¢l. 161. i 162. ovog zakona.

(4) Za legalizaciju objekata izgradenih u prvoj stambeno-poslovnoj zoni, te za legalizaciju objekata
koje su investitori gradili za komercijalne svrhe, investitor placa naknadu za legalizaciju iz ¢lana 160. ovog
zakona u punom iznosu.

(5) Za legalizaciju nezavrsenih objekata iz ¢lana 157. stav 2. ovog zakona investitoru se priznaju
umanjenja naknade za legalizaciju predvidena ovim zakonom samo ako je izgradena stropna konstrukcija
iznad najmanje jedne nadzemne etaze objekta.

2.2. Nacin placanja naknade za legalizaciju

Clan 164.

Naknadu za legalizaciju izraCunatu u skladu sa ¢lanom 160. ovog zakona investitor, odnosno
vlasnik moze platiti:

a) gotovinski odjednom, uz dodatni popust od 10%,

b) u jednakim mjese¢nim ratama na period otplate koji ne moze biti duzi od deset godina, sa
godi$njom kamatom od 1% i

v) obveznicama Republike izdatim za materijalnu i nematerijalnu $tetu.

Clan 165.

(1) Naknade za legalizaciju investitor moZe platiti i kombinacijom predvidenih nacina placanja
propisanih lanom 164. ovog zakona.

(2) Propisom Vlade utvrduju se detaljniji uslovi, nacin obraCuna i pla¢anja naknade za legalizaciju
objekata.

3. Privremeno zadrZavanje bespravno izgradenih objekata
Clan 166.

(1) Bespravno izgradeni objekat u upotrebi ili njegov dio koji nije moguce trajno legalizovati u
skladu sa odredbama ovog zakona priviemeno se zadrzava do privodenja zemljista na kojem je izgraden
krajnjoj namjeni prema sprovedbenom dokumentu prostornog uredenja, o ¢emu nadlezni organ jedinice
lokalne samouprave donosi riesenje.

(2) Investitor objekta iz stava 1. ovog €lana duzan je da plati iznos od 20% naknade za legalizaciju
izraunatu u skladu sa ¢lanom 160. ovog zakona za priviemeno zadrZavanje objekta, bez prava na
umanjenje.

(3) Za privremeno zadrZavanje objekta prilaze se dokumentacija propisana odredbama ovog
zakona za odredenu vrstu i veliCinu objekta.

(4) Za objekte iz Clana 154. stav 1. ovog zakona ne moze se izdati rjeSenje o priviemenom
zadrzavanju.

() Prilikom odlucivanja o priviemenom zadrzavanju objekta kao dokaz o rijeSenim imovinsko-
pravnim odnosima moze sluZiti ugovor o zakupu zemljista ili drugi ugovor u zakonom propisanoj formi.
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(6) Objekat iz stava 1. ovog €lana za koji je doneseno rjeSenje o priviemenom zadrzavanju moze
se prikljuCiti na objekte komunalne i javne infrastrukture.

(7) Za objekat iz stava 1. ovog Clana za koji je doneseno rieSenje o priviemenom zadrZavanju
moze se izdati rjeSenje o trajnom zadrzavanju ukoliko se prije isteka roka privremenosti donese novi
sprovedbeni dokument prostornog uredenja kojim je planirano njegovo zadrzavanje, a naknada placena u
skladu sa stavom 2. ovog €lana uraunava se u troSkove naknade za legalizaciju.

Clan 167.

Investitor objekta iz ¢lana 166. stav 1. ovog zakona duzan je da objekat ukloni o svom troSku
nakon prestanka uslova za priviemeno zadrzavanje, bez prava na naknadu za uklonjeni objekat.

Clan 168.

(1) Ako je zahtjev za legalizaciju podnesen, nadlezni urbanisticko-gradevinski inspektor zakljuckom
¢e prekinuti postupak izvr3enja rjeSenja o uklanjanju bespravno izgradenog ili zapocetog objekta ili dijela
objekta do pravosnaznog okoncanja postupka iz ¢lana 151. ovog zakona, osim ako je u odgovarajuéem
postupku ve¢ utvrdeno da bi zadrzavanje takvog objekta onemogucilo privodenje zemljista na kojem je
izgraden krajnjoj namjeni u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog uredenja.

(2) Kada se postupak iz stava 1. ovog €lana zavrSi donoSenjem rieSenja o naknadnom izdavanju
gradevinske i upotrebne dozvole, inspektor ¢e po pravosnaznosti tog rjeSenja obustaviti postupak izvrSenja
rieSenja o uklanjanju bespravno izgradenog ili zapocCetog objekta ili dijela objekta.

(3) Kada se postupak iz stava 1. ovog ¢&lana pravosnazno zavrsi odbijanjem ili odbacivanjem
zahtjeva, urbanisticko-gradevinski inspektor ¢e nastaviti izvrSenje rjeSenja o uklanjanju bespravno
izgradenog ili zapoCetog objekta ili dijela objekta.

(4) Nadlezni urbanistiCko-gradevinski inspektor duzan je da pokrene postupak uklanjanja
bespravno izgradenog objekta nakon isteka roka iz ¢lana 153. stav 4. ovog zakona za koji investitor nije
podnio zahtjev za legalizaciju.

2. Uredba o uslovima, nacinu obracuna i placanju naknade za legalizaciju objekata (,,Sluzbeni
glasnik Republike Srpske*“, broj 97/13)

Visina naknade za legalizaciju objekata je definisana Uredbom o uslovima, nacinu obraCuna i placanju
naknade za legalizaciju objekata.
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ANEKS 3
INFORMATIVNI LETAK
AKVIZICIJA ZEMLJISTA | POLITIKA PRESELJENJA
PROJEKAT IZGRADNJE ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA
ODBRANE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BIH,
DIONICA 1 ETAPA 2

U nastavku su dati forma i sadrZaj informativnog letka projekta izgradnje odbrambenog nasipa u
Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH, dionica 1 etapa 2, L=5,21
km.

A. Uvod
a) Kratki opis projekta
b) Situacioni prikaz objekata
c) Ukupna povrsina zemljiSta po kategorijama

B. Planiranje / Implementacija programa rehabilitacije i kompenzacije
C. Politika i principi preseljenja
D. Uslovi i prava na naknade

a) Uslovi za naknade

b) Prava na naknade

E. Visina naknade
Tabela ispod predstavlja specifikaciju visina naknade za pogodenu imovinu

Tabela 2, TroSkovi akvizicije zemljista

Stavka Obracéun naknade Jedinica | Jedinina

mjere vrijednost u
KM

Poljoprivredno zemljite |Citavom duzinom m

Nepoljoprivredno Naselja u obuhvatu nasipa m

zemljiste

Sumsko zemljiste Sumsko zemljidte u obuhvatu nasipa

Usjevi TrziSna vrijednost proizoda x povrSina (m) m

Neproduktivne vockarice |Zasnovano na sredstvima potrebnim za
uzgoj vockarice

Produktivne vockarice  |Zasnovano na budu¢im prihodma x godine
potrebne za ponovni uzgoj vockarice

Objekti Zasnovano na troskovima izmjeStanja (materijal,
radna snaga, transport)

X

X

Naknada Kako je navedeno u matrici naknada

F. Zalbeni postupak

G. Posebne preporuke za pogodene osobe za legalizaciju parcela koje se mogu legalizovati
H. Kontakt informacije

Ovde ¢e biti navedeni kontakti lica za sve dodatne informacije i savjete:



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD
POPLAVA RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 2 DIONICE 1 DUZINE L=5,21 KM (OD STACIONAZE 4+760,00 | ZAVRSAVA NA STACIONAZI

9+973,00)
|
R.br. | Pravno lice Ime i prezime kontakt osobe Kontakt podaci
1.
2.
3.
X
X
OBRAZAC ZA PODNOSENJE ZALBI
Ime i prezime
Kontakt podaci ] Postanska adresa:
Molimo naznacite koji
metod komunikacije
preferirate (Posta,
Telefone, E-mail) (] Telefone:
(1 E-mail:
Opisite zalbu: Na §to se zalite?
Datum pregovora: Odluka na pregovorima:

Koja je osnova vase zalbe?

Poptis:
Datum:
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ANEKS 4

REZULTATI DRUSTVENE PROCJENE
Dionica 1 etapa 2, L=5,21 m

Tokom pripreme sociolo3kih istrazivanja i same lokacije planiranih aktivnosti identifikovani su kljucni
akteri:

Gradska uprava Grada Bijeljina
Agrarni fond Grada Bijeljina
Mjesna zajednica Popovi
Mjesna zajednica Dvorovi
Mjesna zajednica Medasi

R~

Za potrebe predmetnih istrazivanja intervjuisali smo predstavnike identifikovanih klju¢nih aktera i
saznali njihove stavove koje navodimo u nastavku, a odnose se na drustvne i socioloske
komponente planiranih projektnih aktivnosti.

S obzirom da na projektnoj lokaciji postoje naseljena mjesta i zemljiste u privatnom vlasnitvu koje bi
moglo biti ugroZeno realizacijom projektnih aktivnosti, a procjenom uticaja su identifikovani uticaji
projekta koji bi mogli imati interakciju sa najblizim stanovniStvom i njihovim posjedima, postojala je
potrebe da se prikupljaju i njihovi stavovi. Zbog toga su za potrebe socioloskih istrazivanja prikupljeni
stavovi identifikovanih kljuénih aktera, uz anketiranja stanovnistva na projektnoj lokaciji.

Tokom istrazivanja stavova javnosti koriSten je metod ispitivanja ispitanika putem anketiranja. Tokom
istrazivanja, a u cilju reprezentativnosti ispitivanog uzorka, formiran je uzorak od oko 20% ispitanika.

Anketiranje je sprovedeno direktno na terenu i telefonskim putem.

% PRIKUPLJANJE STAVOVA ZAINTERESOVANIH STRANA

U okviru kvalitativnog istrazivanja, na projektnoj lokacije sprovedeno je prikupljanje stavova kljucnih
aktera Grad Bijeljina, Agrarni fond Grada Bijeljina i Mjesne zajednice Popovi, Dvorovi i Medasi.

U okviru ovih aktivnosti prikupljena su misljenja koja su formirana na bazi sledecih pitanja:

1. Da li mozZete dati ocjenu postojeCeg stanja poljoprivredne proizvodnje na projektnim
lokacijama, planiranim za eksproprijaciju i glavne probleme sa kojima se vlasnici zemljista
susre¢u?

2. Da li biste mogli dati Va$ stav o planiranim projektu izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu
Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH ?

3. Da li biste mogli ukratko opisati zna¢aj planiranog projekta za Grad Bijeljina?

4. Po VaSem miSljenju koji su glavni nedostaci planiranog projekta (ukoliko smatrate da ih
ima)?

5. Po Vasem mi$lienju na koji drugi nacin bi problem plavijenja predmetnog podrucja bio
najadekvatnije rijeSen?

6. Po Vasem mislienju koji su to najznacajniji uticaj projekta na stanovniStvo predmetnog
podrucja?
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AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD
POPLAVA RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 2 DIONICE 1 DUZINE L=5,21 KM (OD STACIONAZE 4+760,00 | ZAVRSAVA NA STACIONAZI
9+973,00)

7. Sta mislite 0 imovinsko-pravnim pitanjima odnosno o potrebi za eksproprijacijom zemijista
do koje ¢e implementacija projekta dovesti?

8. Po VaSem miljenju na koje drustvene sfere ¢e se projekat izgradnje odbrambenog nasipa
pozitivno odraziti?

Anketa sprovedena za potrebe ovog projekta kao i intervjuisanje zainteresovanih strana pokazali su
da je planirano zemljiste za eksproprijaciju medu najplodnijim zemljistima na podrucju Semberije,
odnosno zemljiste koje se nalazi pored rijeka tzv. Aluvijum koje i u susnom periodu zadrzava viagu
te poljorpivredni proizvodaci trpe manje gubitke. Ovo zemljiSte je povoljno za ratarsku proizvodnju
koja je na planiranom terenu zastupliena 90-95 %. Preostalih 5- 10 % odnosi se na povrtlarske i
ostale kulture. Predmetno zemljiSte je takvih karakteristika da i u susnim i burnim godinama daje
izrazito visoke prinose. Iz ovog kao osnovnog razloga mjestani smatraju da gube plodno zemljiste i
ovo pokrece najvece nezadovoljstvo jer mjestani misle da nece biti adekvatno namireni iako imaju
uvjerenja da organ koji je zaduzen za sprovodenje eksproprijacije trazi najbolje rieSenje kako bi svi
bili zadovoljeni.

U nastavku dajemo uporedni prikaz stavova identifikovanih zainteresovanih strana.
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1. Da li mozete dati ocjenu postojeceg stanja poljoprivredne proizvodnje na projektnim lokacijama, planiranim za eksproprijaciju i glavne probleme sa
kojima se vlasnici zemljista susre¢u?

GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA MJESNA ZAJEDNICA MJESNA ZAJEDNICA MJESNA ZAJEDNICA
BIJELJINA POPOVI DVOROVI MEDASI
Zemljiste je pogodno za | Planirano zemljiSte za - Maksimalna / ZemljiSte planirano za
proizvodnju  svih  ratarskih, | eksproprijaciju je medu poljoprivredna eksproprijaciju je od velikog
povrtarskih, pa i vocarskih | plodnijim zemljistima na podrucju proizvodna (ratarstvo) znacaja za poljoprivrednu

bilinih vrsta, $to nam govori da | Semberije. ZemljiSte koje se - Trasa nasipa zahvata proizvodnju
se radi o kvalitetnom zemljiStu, | nalazi pored rijeka tzv. Aluvijum , o
dobrih fizitko - hemijskih i | ususnom periodu zadrzava najplodnie dijelove:
bioloskih ~ osobina.  Na | vlagu te poljorpivredni zemljista MZ Popovi
navedenom podrucju ostvaruju | proizvodaci trpe manje gubitke.
se veliki prinosi na podrucju | Ovo zemljiSte je povoljno za
grada Bijeljina. ratarsku proizvodnju koja je na
Glavni problemi sa kojima se | planiranom terenu zastupliena
vlasnici zemljista susreéu su | 90-95 %. Preostalih 5- 10 %
poplave i suse. odnosi se na povrtlarske i ostale
kulture. Predmetno zemljiSte je
takvih karakteristika da i u
susnim i burnim godinama daje
izrazito visoke prinose. |z ovog
kao osnovnog razloga mjestani
smatraju da gube plodno
zemljiSte i ovo pokrece najvece
nezadovoljstvo jer mjestani misle
da nece biti adekvatno namireni
iako imaju uvjerenja da organ
koji je zaduzen za sprovodenje
eksproprijacije traZi najbolje
rieSenje kako bi svi bili
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| zadovoljeni.

2. Dali biste mogli dati Va$ stav o planiranim projektu izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH ?

GRAD BIJELJINA

AGRARNI FOND GRADA
BIJELJINA

MJESNA ZAJEDNICA
POPOVI

MJESNA ZAJEDNICA
DVOROVI

MJESNA ZAJEDNICA
MEDASI

Projektom izgradnje
odbrambenog nasipa na rijeci
Drini obezbjedjuje se zastita
teritorije Grada od poplava
izazvanih izlivanjem rijeke
Drine i njenih pritoka (prije
svega rijeke Janje).
Katastrofalne poplave 2010. i
2014. godine izazvale su
ogromne materijalne Stete i
znatno usporile razvoj Grada.
Direktne Stete od poplava
rijeke Drine u 2010. godini
iznosile su 20 miliona KM a
2014. godine od poplava rijeke
Drine i rijeke Save 123 miliona
KM.

Smatramo da je nasip
nophodno uraditi kako bi se
zastitili usjevi i imovina
prevashodno u naseljenim
mjestima koja granice uz rijeku
Drinu kao i zatitu grada
Bijeljina od poplava.

U konsultaciji velike vecine
mjeStana Popova stav o
izgradniji nasipa je negativan

Projekat je od opste vaznosti
za kompletno podrucje
Semberije

Projekat je od velikog znacaja
za bezbjednost ljudi i
poljoprivrednih dobara

3. Da li biste mogli ukratko opisati zna¢aj planiranog projekta za Grad Bijeljina?

GRAD BIJELJINA

AGRARNI FOND GRADA
BIJELJINA

MJESNA ZAJEDNICA
POPOVI

MJESNA ZAJEDNICA
DVOROVI

MJESNA ZAJEDNICA
MEDASI

Izgradnje Drinskog nasipa je
od izuzetnog znacaja, jer bez
Drinskog nasipa nema
uspjesne zastite od poplava

U svakoj zemlji u svjetu drzava
pravi uslove za nesmetan rast i
razvoj svoje privrede. Tako i sa
izgradnjom obrambenog

Bez velikog znacaja

Projekat je veoma vazan za
gradane Semberije jer bi se
zastitila mnoga sela koja
obuhvataju veliku povrSinu

Projekat je od velikog znacaja
za razvoj i zastitu Grada
Bijeljina
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teritorije Grada Bijeljina,
odnosno naselja uz rijeku Drinu
Sto se i pokazalo u poplavama
2010. i 2014. godine. Zastitinim
nasipom sprijeCile bi se
poplave a time i ogromne
materijalne Stete u
poljoprivredi, stambenom
fondu, stoénom fondu i
infrastrukturi na podrucju
Grada a ne treba zanemariti ni
obezbjedenje osjecaja
sigurnosti kod stanovnistva
koje je ugrozeno poplavama i
ve¢ isfrustrirano prethodnim
katastrofalnim poplavama(oko
30000 ljudi je potencijalno
ugrozeno od poplava rijeke
Drine).

nasipa na rijeci Drini stvaramo
uslove za bezbedniji rast i
razvoj privrede u regiji
Semberije kao i Republike
Srpske. Predhodnim
poplavama nanjete su
milijonske Stete gradu Bijeljina i
Republici Srpskoj. Sredstva
koja su izdvojena za saniranje
Steta od poplava mogla su se
ubaciti u privredu i dobiti
viSestrane koristi za cjelu
Republiku Srpsku. Direktne
Stet na usjevima mogu se
nadoknaditi preko osiguranja ili
iz drugih izvora. Meduti
indirektne Stete na
poljoprivrednim imanjima teze
je nadoknaditi i te Stete neka
imanja ni dan- danas nisu
sanirala te iz tog razloga je
potrebno da se izgradi nasip
kako bi trajno rijesilo i zastitlo
od poplava. Nasip je potreban
kako bi se zastitila imovima ali
je potrebno pronadi koncezus
svih zainteresovanih strana koji
su uklju¢eni projektom o
izgradnji odbranbenog nasipa.

Semberije i drinskog nasipa.

4. Po VaSem misljenju koji su glavni nedostaci planiranog projekta (ukoliko smatrate da ih ima)?
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GRAD BIJELJINA

AGRARNI FOND GRADA
BIJELJINA

MJESNA ZAJEDNICA
POPOVI

MJESNA ZAJEDNICA
DVOROVI

MJESNA ZAJEDNICA
MEDASI

- Eksproprijacijom  zemljista,
koja Ce se obaviti, smanjice se
velike povrse poljoprivrednog
zemljiSta za dalju obradu i
eksploataciju od kojeg Zivi veci
dio stanovnistva na podrucju
gdje je planirana izgradnja
nasipa.

- Jedan dio poljoprivrednog
zemljiSta i jedan broj objekata
(privrednih, stambenih i vikend
naselja) ostaju u nebranjenom
dijelu,  odnosno  izmedju
novoizgradjenog nasipa i rijeke
Drine ¢ime e opasnost od
plavlienja na tom dijelu i
eventualno nastale Stete biti
veée u odnosu na predhodne
periode.

Glavni nedostaci planiranog
projekta su unistavanje
obradivog zemljista.

- Pogredna trasa,

uzurpiranje i
uniStavanje
najplodniijeg zemljista

- predlozeni projekat ne

rieSava problem
poplava u nasoj MZ

- Nedostatak adekvatnih

propusta, zatvaranje
starih korita

Nema nedostataka
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5. Po VaSem misljenju na koji drugi nacin bi problem plavljenja predmetnog podrucja bio najadekvatnije rijeSen?

GRAD BIJELJINA

AGRARNI FOND GRADA
BIJELJINA

MJESNA ZAJEDNICA
POPOVI

MJESNA ZAJEDNICA
DVOROVI

MJESNA ZAJEDNICA
MEDASI

Smatramo da je ovo jedini
adekvatan, ispravan i siguran
nacin zastite od poplava i
gotovo je sigurno da ne postoji
kvalitetna alternativa
predloZzenom rjeSenju.

Iz razgovora sa mjestanima sela kroz
koji prolazi predmetni nasip i koji
poznaju prirodu rijeke Drine a koji
imaju iskustava sa nekim ranijm
poplavama koje su se desile prije
2010 godine, smatraju da je potrebno
sanirati na mjestima koja su kriticna i
gdje rjeka Drina ve¢ drugi put izlazi iz
svog korita u poslednjih 7 godina.
Saniranije korita rijeke drine na
Mjestu gdje izliva i potpunim
uredenjem njenog korita tj. da se
rijieka uvede u svoje korito. Smatraju
da ima dovoljno povrsine {j. rije¢nog
pojasa koji moze primiti viSak vode
ako se voda bude izljevala iz korita. U
ovim predhodnim poplavama
uglavnom se rijeka Drina izljevala na
kritiénim taCkama tako da su naselja
poplavljena a rije¢ni pojas ostao
nepotplien odnosno “suv®. Ovo se
moZzda trebalo razmotriti kao jedna od
mogucnosti projektnog predloga.

- Otvranje starih
rijeCnih korita
(CiS¢enja istih)

- Nedostatak
vodopropusta na
Pavlovi¢a putu
na vise lokacija

Sistem kanala, CiS¢enje kanala
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6. Po VaSem misljenju koji su to najznacajniji uticaj projekta na stanovnistvo predmetnog podrucja?

GRAD BIJELJINA

AGRARNI FOND GRADA
BIJELJINA

MJESNA ZAJEDNICA
POPOVI

MJESNA ZAJEDNICA
DVOROVI

MJESNA ZAJEDNICA
MEDASI

Najznacajniji uticaj projekta na
stanovnistvo predmetnog
podrucja je zastita od poplava
$to podrazumjeva:

- Zastitu poljoprivrednog

zemljista,

- ZaStitu infrastrukture,

- Zastitu imovine,

- Zastitu zivota,

Osjecaj sigurnosti.

Svjesni su da im je zatita od
poplava potrebna kako bi
zastitili usjeve i imovinu. U
proteklom periodu pretrpili su
velike Stete kako direktne tako i
indirektne koje osjecaju i tri
godine posle poplava.
Medutim, problem je $to se
uzurpira zemljiste koje svake
godine daje dobre prinose bez
obzira da li je burna ili susna
godina. Pored toga $to je
planiran nasip preko obradivog
poljoprivrednog zemljista veliki
dio zemljiSta ostaje u
nebranjenom dijelu gdje ¢e s u
pojedinim godinama ponovo
doci do plavljenja i praviti Stete.
Ovo su razlozi zbog koji se
javljaju nezadovoljstva i
negodovanja prema izgradnji
nasipa. Sve ovo ¢e se znatno
ublaziti ako organ koji sprovodi
eksproprijaciju adekvatno
namiri viasnike parcela preko
kojih prelazi nasip.

Kao $to smo gore naveli uticaj
negativan na stanovnistvo koje
se bavi iskljucivo

poljoprivrednom proizvodnjom

NajviSe je zadovoljno
stanovnistvo na kojem ce se
graditi odbrambeni nasip.
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7. Sta mislite 0 imovinsko-pravnim pitanjima odnosno o potrebi za eksproprijacijom zemljidta do koje ée implementacija projekta dovesti?

GRAD BIJELJINA

AGRARNI FOND GRADA
BIJELJINA

MJESNA ZAJEDNICA
POPOVI

MJESNA ZAJEDNICA
DVOROVI

MJESNA ZAJEDNICA
MEDASI

RjeSavanje imovinsko-pravnih
odnosa je neophodno da bi se
projekat realizovao.

Da bi se projekat uspjesno
realizovao neophodno je:

- obezbjediti sredstva za
eksproprijaciju zemljista,

- obezbjediti  zamjensko
zemljiste,
- obezbjediti  odgovarajuci

pravni osnov za provodenje
postupka eksproprijacije

Potrebno je razbiti mit o
nemogucnosti adekvatnog
namirivanja ekspropriorisanog
zemljista. Mozda i¢i na
mogucnost da vece parcelle (
od 1 haili vie) budu
nadoknadene preko zemljiSta
koje se vodi kao drzavno
zemljite ili zemljiSte koje se
vodi na gradu Bijeljina tj. da im
bude omogucena adekvatna
zamjena zemljista. Manje
parcele u ovom slu¢aju (ispod
1 h) budu adekvatno nov¢ano
isplacene.

Druga moguénost je ponuda
gradskog gradevinskog
zemljita ili stambeni objekata(
stanova).

Cijena na osnovu ¢lana 3.1 13.
Odluke o visini vrijednosti
nepokretnosti po zonama na
teritoriji Grada Bijeljina
(,Sluzbeni  glasnik  Grada
Bijeljina“, broj: 32/16), u kojoj je
trzisna vrijednost
poljoprivrednog zemljista
1,60KM/m2 je premala a nema
adekvatnog zemljiSta jednakih
bonitetnih karakterstika koje bi
se moglo ponuditi kao
zamjensko (u  skladu sa
Zakonom o eksproprijaciji)

Uvijek ima problema.

|zvrSiti adekvatnu zamjenu
zemljista
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8. Po VaSem misljenju na koje drustvene sfere ¢e se projekat izgradnje odbrambenog nasipa pozitivno odraziti?

GRAD BIJELJINA

AGRARNI FOND GRADA
BIJELJINA

MJESNA ZAJEDNICA
POPOVI

MJESNA ZAJEDNICA
DVOROVI

MJESNA ZAJEDNICA
MEDASI

Projekat izgradnje
odbrambenog nasipa pozitivno
¢e se odraziti na:

- Zastitu cijelog podrucja
Grada Bijeljina od
poplava,

- Zastitu poljoprivrednog
zemljista,

- Zastitu imovine i ljudi
uopste,

- Neometano
funkcionisanje
saobracaja, trgovine i
ostalo...

Pozitivno Ce se odraziti
uglavnom na mlade drustvene
sfere iz razloga da se nasip
moze iskoristiti u neke nove
infrastrukturne projekte kao sto
su brze ceste ili obilaznica i
drugo.

Ma infrastrukturu sela.
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< PODACI PRIKUPLJENI PUTEM KVANTITATIVNOG ISTRAZIVANJA

Detaljne tabele sa prikuplienim podacima date su u nastavku ovog priloga, dok su u tekstu ispod dati

komentari odgovora na pitanja.

Putem ankete prikupili smo i podatke o Ssocio-ekonomskim prilikama vlasnika parcela koje se nalaze u
obuhvatu ovog APP te licne stavove u vezi izuzimanja njihovog zemljiSta za potrebe Projekta.

Dionica 1 etapa 2

Putem ankete prikupili smo podatke o vlasniStvu i posjedniStvu zemljiStem koje je predmet eksproprijacije

za potrebe Projekta.

Vecina anketiranih ispitanika (81%) su vlasnici
zemlje koja je predmet eksproprijacije, dok je
manji broj ispitanika (19%) posjednik* zemlje
koja je predmet eksproprijacije.

Kada je u pitanju povrS§ina zemljista u
vlasnidtvu/posjedu koja je u upotrebi  za
poljopriviednu  proizvodnju  velika  vecina
anketiranih ispitanika izjavilo je da koriste cijelu
povrSinu  (95%) zemlie za poljoprivrednu
proizvodnju, dok je maniji broj onih koje korste
od 0 do 50% povrSine zemljista za
poljoprivrednu proizvodnju

Broj odvojenih zemljisnih parcela koju gradani
koristite za poljoprivrednu proizvodnju se
najvec¢im dijelom kre¢e u rasponu od 1 do 6
parcela, odnosno 38 % gradana koristi jednu
parcelu za poljoprivrednu proizvodnju, isto toliko
38 % gradana koristi 2 do 4, a 24 % koristi 4 do
6 odvojenih parcela za poljoprivrednu
proivodnju.

Po pitanju komunalne infrastrukture koju
posjeduju na parcelama svi ispitanici (100%)

Da li ste vlasnik ili posjednik parcele na
podrucju obuhvata projekta?

M Vlasnik H Posjednik Bez odgovora/Odbijanje

0
sjednici — anketirana lica koja koriste zemlju

u poljoprivredne svrhe ali nisu njeni vlasnici i lica koja
su naslijednici zemlje (djeca i supruznici preminulog
vlasnika).

Navedite povrsinu zemljiSta u
vlasnistvu/posjedu pod zakupom? kolika je
povrsina zemljiSta u upotrebi za poljoprivrednu
proizvodnju?

Hod0do50% i od 90 do 100%

Koliko odvojenih zemljisnih parcela koristite za
poljoprivrednu proizvodnju?

Da li posjedujete neku komunalnu infrastrukturu
na Vasoj parceli?
H prikljucak na kanalizacionu
mrezu
M pristupni put i kategorija puta

M prikljucak na elektro-
energetsku mrezu

u priklju¢ak na
telekomunikacionu mrezu

M priklju¢ak na vodovodnu
mrezu

H montaZzno-demontazni sistem
navodnjavanja.
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koji posjeduju neku od komunalnih infrastruktura odgovorila je da ima montazno-demontazni sistem za

navodnjavanje (cijevi sa pumpom za vodu)

Vrijednost zemljiSta u vlasniStvu vecina
ispitanika 65% nije mogla ili nije bila sigurna
za procjeniti. 25% ispitanika smatra da je
stvarna  trziSna vrijednost zemljista u
njihovom posjedu u intervalu od 2 do 4
KM/m2, 5% smatra da ta vrijednost iznosi 4
do 6 KM/m2, dok takodje 5% ispitanika
smatra da virejdnost zemljiSta iznosi preko 6
KM/m2,

NajCeSce poljoprivredne kulture koje se
uzgajaju na podrucju obuhvata projekta su
kukuruz (39%) i (pSenica 32%). Pored
navedenih uzgajaju se i paprika (9%), kupus
(9%),krompir (4%), i ostalo (7%).

100 % ispitanika ogovorilo je da su sve
odrasle osobe koje rade stalno na zemlji
¢lanovi njihovog domacinstva/ku¢anstva?

Od poljoprivredne opreme i mehanizacije
najveci broj ispitanika posjeduje traktor (94%)
a maniji broj plastenik (6%).

Mozete li izvrsiti procjenu trenutne stvarne
trziSne vrijednosti zemljiSta u KM po m2 koje je u
Vasem vlasnistvu, posjedu?

E0do2

Hod2do4
HMod4dob
i preko 6

H Ne zna/Nije siguran/a

Koje sve od navedenih kultura uzgajate?

H Kukuruz i PSenica

i Paprika M Vinova loza
H Luk Salata

M Kupus H Duhan
HVoce i Cvijece

i Mrkva

i Krompir

M Paradajz

M Jagodicasto voce
i Nesto drugo

Da li su sve odrasle osobe koje rade stalno na
zemlji élanovi vaseg domacinstva/kuéanstva?

HDa HNe & Bezodgovora

Sta od navedene poljoprivredne opreme i
mehanizacije posjedujete?

V

H Plastenik
 Motokultivator

i Kombajn

i Traktor

M Freza 10
i Nesto drugo

H Bez odgovora
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Pla_sman odno§nq prOdaJa p9|JOpI'IVI'eanh Gdje sve plasirate/prodajete svoje poljoprivredne
proizvoda uzgojenih na podru¢ju obuhvata proizvode?

projekta se uglavnom vrSi na lokalnom trZiStu
(90%), a samo mali broj proizvodnje se koristi
iskljucivo za liénu upotrebu (10%).

H Proizvodim samo za li¢nu upotrebu

i Na lokalnom trzistu

NajviSe uticaja na smjanje prinosa U
poljoprivrednoj proizvodnji prema
misljenju ispitanika ima susa (100%)

Koji od navedenih problema, ili neki drugi ima
najviSe uticaja na smanjenje prinosa u Vasoj
poljoprivrednoj proizvodnji?

M Susa

M Poplava

i Nedostatak radne snage
u Skupo dubrivo

M Nedostatak trzista za

plasman
M Niska otkupna cijena

Oéekivanja ispitanika od po|j0privredne Kakva su Vasa ocekivanja od poljoprivredne
proizvodnje za nardan period je prema veini proizvodnje u narednom periodu, od npr. 5
da Ce ostati priblizno ista (76%), dok manjim ;
djelom ocekuju da ¢e se donekle pogorsati
(14%) ili poboboljati (10%).

H Jako Ce se poboljsati i Donekle ¢e se poboljsati
i Ostati e priblizno ista i Donekle ¢e se pogorsati
i Jako Ce se pogorsati M Ne zna/Nije siguran/a

M Bez odgovora/Odbijanje

Kada je u pitanju eksproprijacija,veéina Da li biste bili spremni ustupiti dio svoje zemlje
ispitanika 48% ispitanika nije Sigumo da li bi odnosno da li biste pristali da dio Vaseg zemljista
pristali na eksproprijaciju njihovog zemljista, bude predmet eksproprijacije za potrebe
dok bi 43% ispitanika pristala da dio njihovog realizacije projekta?

zemljiSta bude predmet eksproprijacije,
ukoliko bi to bilo potrebno za potrebe
realizacije projekta.

9% ispitanika ne zeli da pristane na
ekprrijaciju njihovog zemljista.

EDa HNe M Nezna/Nijesiguran/a kiBez odgovora/Odbijanje 11
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Najvecim dijelom (43%) ispitanici bi pristali
na eksproprijaciju pod uslovom da im se
obezbjdi zamjenska zemlja istog kvaliteta,
dok bi manji broj pristao pod uslovom
nov¢ane nadoknade (28%). Priblizno treina
(29%) ispitanika nije sugurna pod kojim bi
uslovima pristala na eksproprijaciju njihovog
zemljidta.

Ispitanici koji ne Zele da njiva zemlja bude
predmet eksproprijaciie ni  pod kojim
uslovima ne Zele da pristanu.

Svi ispitanici (100%) su uvjereni da ne mogu
da utiCu na odluke koje se donose na
lokalnom i visem nivou vlasti vezano za
poljoprivredu.

Niko od ispitanika nije ¢lan poljoprivrednog
udruzenja ili poljoprivredne zadruge.

Pod kojim bi uslovima pristali da Vase zemljiSte
bude predmet eksproprijacije? 5ta biste trazili
zauzvrat?

H Zamjenska
nekretnina/zemljiste

H Novcana naknada

M Ne zna/Nije siguran/a

Pod kojim bi uslovima ipak pristali da Vase
zemljiste bude predmet eksproprijacije?

H Ni pod kojim uslovima

M Po dogovoru/nadoknada
M Prodaja zemljista

100%
i Ne zna/Nije siguran/a

M Bez odgovora/Odbijanje

Da li smatrate da mozete uticati na odluke
koje se donose na lokalnom nivou vlasti
vezano za poljoprivredu?

100%

EHDa HNe

Da li ste ¢lan udruZenje poljoprivrednika ili
poljoprivredne zadruge?

100%

HDa HNe

12
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VeCinu anketiranih ispitanika  Cinili  su o
muskarci (76%) a maniji broj ispitanika su Spol ispitanika
Cinile Zene (24%).

H Muski HZenski

Starost poljoprivrednih proizvodaca je u 29%
sluCajeva bila izmedu 45 i 55 godina, u 19%
sluCajeva Cinili su ispitanici starosti izmedu 35
i 45godina, dok su po 14% sluCajeva Cinili
ispitanici starosti 55 do 65 i 75 do 85 godina
starosti. U 10 % sluCajeva starosna dob
ispitanka se kretala u intervalu od 65 do 75
godina, u 9 % slu¢ajeva u intervalu od 25 do
35 godina, a samo 5 % slucajeva Cinili su

Koliko imate navrsenih godina?

ispitanici starosti 18 do 25 godina starosti. Hdo18 H od 18 do 25
M od 25 do35 uod 35 do 45
M od 45 do 55 M od 55 do 65
Hod 65 do 75 Hod 75 do 85

Stepen obrazovanja ispitanika je u najveem

broju 81% zavriena srednja $kola/gimnazija, Mozete i reci koji je Vas najvisi stepen
obrazovanja?

u 14% slucajeva zavrSena osnovna $kola, dok
je u 5% sluCajeva zavrsen fakultet.

H Bez osnovne $kole ili nezavrsena osnovna skola
M Zavrsena osnovna skola

M Srednja $kola/gimnazija

1 Visa skola (6 stepen)

M Fakultet (7 stepen)

i Ne Zeli odgovoriti

Vecem broju domacinstava na prostoru
obuhvata projekta poljoprivreda je glavna
aktivnost (90 %), dok je manjem broju
domacinstava poljoprivieda  sporedna
aktivnost (10%).

Da li je u VaSsem domacinstvu poljoprivreda glavna
ili sporedna aktivnost?

10%

HGlavna HSporedna ©Ne Zeli odgovoriti

13
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Na prostoru obuhvata projekta najveci broj
domacinstava ima od 3 do 6 ¢lanova (71%),
nakon toga su domacinsta koja imaju od 1 do
3 Clana (19 %), a najmanji ¢ine domacinsta
koja imaju preko 6 ¢lanva (10%).

Sto se tiée zaposlenosti  &lanova
domacinstava anketiranih lica u 76%
sluCajeva niko od ¢lanova domacinstva nije
zaposlen izvan vlastitet poljoprivredne
djelatnosti, dok je u 24 % slu¢ajeva neko od
¢lanova domacinstva zaposlen izvan vlastite
poljoprivredne djelatnosti.

Broj zaposlenih ¢lanova domacinstava
ispitanika  izvan  vlastitet poljoprivredne
djelatnosti u najvecem broju slu¢ajeva 80%
je 1 do dva ¢lana domacinstva, dok je u 20%
sluCajeva 2 do 4 ¢lana domacinstva.

U 67% sluCajeva domacinstva ispitanika
nemaju drugi izvor prihoda  osim
poljoprivredne  proizvodnje, dok u 33%
sluCejava domacinstva ispitanika imaju i drugi
izvor  prihoda  osim  poljoprivredne
proizvodnije.

Koliko ¢lanova ima Vase domacinstvo?

Hod0do3 Hod3do6 upreko6

Da li je neko od ¢lanova Vaseg domacinstva
zaposlen negdje drugo, a ne u Vasoj
poljoprivrednoj djelatnosti?

24%

HDa ENe

Koliko ¢lanova vaseg domacinstva je
zaposleno negdje drugo?

Hod0do2 Hod2do4 upreko4

Da li osim poljoprivredne proizvodnje Vase
domacdinstvo ima i druge izvore prihoda?

EDa HNe §Bezodgovora/Odbijanje

14
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Drugi izvora prihoda domacinstava osim
poljoprivredne proizvodnje u 71% slu¢ajeva
je plata, dok je u 29% slucajeva penzija.

ProsjeCan  mjeseCni  prihod  po
domaéinstvu na prostoru  obuhvata
projekta u najvecem broju slucajeva u po
24% iznosi 300 do 500 KM i 700 do 50
KM, u 19% sluCajeva mjesecni prihod po
domacinstvu je u granicama od 500 do
700 KM, u 9% slucajeva je od 900 do
1100KM, dok je u 5% sluCajeva prosjecni
mjesecni prihod po domacinstvu od 1100
do 1500KM.

10% ispitanika nije zelilo da se izjasni po
pitanju prosjenog mjesecnog prhoda,
dok u 9% slucajeva ispitanici ni sami nisu
bili sigurni u iznos svog mjesecnog
prihoda.

Na prostoru obuhvata projekta niko od
anketiranih lica nije ratni vojni invalidi.

Na prostoru obuhvata projekta niko od

anketiranih  lica nije  korisnik socijalne

pomoci.

Do 100 KM

i 0d 301 do 500 KM

@ 0d 701 do 900 KM

H0d 1101 do 1500 KM

@ 0d 2001 do 3000 KM

M Bez odgovora/Odbijanje

Da li osim poljoprivredne proizvodnje Vase
domacdinstvo ima i druge izvore prihoda?

29%

HPlata/plaéa ®Penzija/mirovina ® Vieizvora i Ostalo

Kako biste opisali prosjecni mjesecni prihod Vaseg
domacdinstva (sve plate i sva ostala primanja svih
¢lanova domacdinstava?

w4 Od 101 do 300 KM

1 0d 501 do 700 KM

i 0d 901 do 1100 KM
H 0d 1501 do 2000 KM

H Ne zna/Nije siguran/a

Da li ste RVI?

Hda Ene

Da li ste korisnik socijalne pomo¢i?

Hda Hne
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