РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине
Број: 02/3-37-1-220/21
Датум: 11.02.2021. године

- ГРАДОНАЧЕЛНИК
- СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
- МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,    

  ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПРЕДМЕТ: Извјештај о реализацији програма о начину коришћења новчаних 
         средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за  

         2020. годину, доставља се.-
Скупштина Града Бијељина је на својој 36. сједници одржаној 18. фебруара 2020. године, под бројем 01-022-16/20, донијела Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2020. годину, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дало сагласност број: 12.07-337-93/20 од 03.03.2020. године.
Скупштина Града Бијељина je на својој 38. сједници одржаној 29. јула 2020. године, под бројем 01-022-58/20, донијела Програм о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2020. годину, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дало је сагласност број: 12.07-337-367/20 од 11.08.2020. године.
Програмом и допуном програма су дефинисани сљедећи пројекти:

I) Потребе Градске управе  Града Бијељина
а) Измјештање дијела канала који се налази у Индустријској зона 4 у Бијељини  .................................................................................................................. 70.000,00 КМ
б) Израда техничке документације – главног пројекта за изградњу моста на каналу  Глоговац, на локацији постојећег „жутог моста“  са приступним саобраћајницама у МЗ „Пучиле“ ........................................................... 30.000,00КМ

в) Уређења ограда на мостовима на каналу „Дашница“ у Бијељини ................................................................................................................... 40.000,00КМ

г) Изградња Моста на локалном путу Л-6 (Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић) у МЗ „Магнојевић Гоњи“ ................................................................................................................... 20.000,00КМ

д) Чишћење канала у МЗ „Црњелово Доње“, к.ч. 6989 к.о. Црњелово Доње, дужине 200 метара ................................................................................... 5.000,00 КМ
ж)  Израда објеката за подизање и регулисање нивоа подземних вода у сушном периоду на пољопривредном земљишту у Црњелову и Батковићу, те објеката за превођење вода са једног на други ниво.............................................120.000,00 КМ

з) Изградња потпорног зида у МЗ „Нови“ .......................................... 25.000,00 КМ

УКУПНО за потребе Градске управе Бијељина:..................................... 310.000,00 КМ
II) Потребе Ј.П. "Воде" Бијељина

а) Снимање и измуљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина ........................................................................... 40.000,00 КМ

б) Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина ........... 25.000,00 КМ

в) Уређење (сјечење шибља, копање, равнање) старог тока канала Бистрик (гробље МЗ „Бродац“) у дужини од 1000 метра ................................. 25.000,00 КМ

УКУПНО за потребе Ј.П. "Воде" Бијељина : ……………….....…........... 90.000,00 КМ

РЕАЛИЗАЦИЈА

I) Што се тиче пројеката који су планирани као потребе Градске управе Града Бијељина, исти се налазе у сљедећој фази:

1. Пројекат који се односи на Измјештање дијела канала који се налази у Индустријској зони 4 у Бијељини у фази је реализације. Након проведеног поступка јавне набавке СКП-Н-04(2Лот-а)/20 за реализацију наведеног пројекта закључен је уговор о извођењу радова број: 02-404-126/2020-Лот 1 од 24.08.2020. године са извођачем радова ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине. Вриједност уговорених радова износи 69,921.00 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отвореног поступка уз провођење е-аукције. 

2. Пројекат који се односи на Израду техничке документације – главног пројекта за изградњу моста на каналу Глоговац, на локацији постојећег „жутог моста“  са приступним саобраћајницама у МЗ „Пучиле“ је реализован. Уговор о изради пројектно - техничке докуметације закључен је са пружаоцем услуга ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, број уговора: 02-370-568/20 од 23.04.2020. године. Вриједност уговора износи 29.640,89 КМ.
3. Пројекат који се односи на Уређења ограда на мостовима на каналу „Дашница“ у Бијељини је реализован. Након проведеног поступка јавне набавке СКП-Н-03/20 за реализацију наведеног пројекта закључен је уговор о извођењу радова број: 02-404-105/2020 од 21.07.2020. године са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност уговорених радова износи 39,882.96 КМ, док вриједност изведених радова износи 39.805,74 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отвореног поступка уз провођење е-аукције.
4. Пројекат који се односи Изградња Моста на локалном путу Л-6 (Д. Драгаљевац - С. Драгаљевац - Г. Магнојевић - С. Магнојевић - Д. Магнојевић) у МЗ „ Магнојевић Гоњи “ у фази је реализације. Након проведеног поступка јавне набавке СКП-Н-05/20 за реализацију наведеног пројекта закључен је уговор о извођењу радова број: 02-404-124/2020 од 10.08.2020. године са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност уговорених радова износи 19,992.18 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отвореног поступка.

5. Пројекат који се односи на Чишћење канала у МЗ „Црњелово Доње“, к.ч. 6989 к.о. Црњелово Доње, дужине 200 метара је реализован. Након проведеног поступка јавне набавке СКП-Н-04(2Лот-а)/20 за реализацију наведеног пројекта закључен је уговор о извођењу радова број: 02-404-126/2020-Лот 2  од 24.08.2020. године са извођачем радова ДОО "РАДИША" из Бијељине. Вриједност уговорених и изведених радова износи 4,987.00 КМ,. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отвореног поступка уз провођење е-аукције.

6. Пројекат који се односи на Израду објеката за подизање и регулисање нивоа подземних вода у сушном периоду на пољопривредном земљишту у Црњелову и Батковићу, те објеката за превођење вода са једног на други ниво је реализован. Дана 03.11.2020. године, између Града Бијељина и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, потписан је анекс уговора на основни уговор, који се односи на изградњу система за наводњавање на подручју Доњег Црњелова и Батковића. Како је учешће Града Бијељина у суфинансирању основног уговора реализовано преко Одјељења за пољопривреду Градске управе Града Бијељина, средства планирана за реализацију горе наведеног пројекта планираног Програмом о допуни програма у износу од 120.000,00 КМ, релоцирана су на буџетску позицију Одјељења за пољопривреду Града Бијељина, које је наведена средстава даље уплатило на рачун Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
7. Пројекат који се односи на Изградњу потпорног зида у МЗ „Нови“ тренутно није реализован. Након проведеног поступка јавне набавке СКП-Н-07/20 за реализацију наведеног пројекта закључен је уговор о извођењу радова број: 02-404-179/2020 од 09.11.2020. године са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност уговорених износи 24,898.40 КМ. Рок за извођење радова је 30.04.2021. године. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отвореног поступка.

II) Што се тиче пројеката који су планирани као потребе Ј.П. "Воде" Бијељина исти се налазе у сљедећој фази:
1. Ј.П. "Воде" Бијељина провело је поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за потребе реализације пројекта који се односи на Снимање и измуљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина. Предметни пројекат је реализован, за наведени посао утрошена су средства у износу од 39.925,08 КМ. 

2. Ј.П. "Воде" Бијељина провело је поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за потребе реализације пројекта који се односи на Реконструкциу пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина. Предметни пројекат реализован, за наведени посао утрошена су средства у износу од 24.988,39 КМ. 
3. Ј.П. "Воде" Бијељина провело је поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за потребе реализације пројекта који се односи на Уређење (сјечење шибља, копање, равнање) старог тока канала Бистрик (гробље МЗ „Бродац“) у дужини од 1000 метара. Предметни пројекат је реализован, за наведени посао утрошена су средства у износу од 24.941,07 КМ. 

Све активности везане за реализацију горе наведених пројеката спроведене су од стране Ј.П. "Воде" Бијељина. 
   ОБРАЂИВАЧ

                                                                         Одјељење за стамбено- комуналне послове 

                                                                                       и  заштиту животне средине

              





    п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

   Богдан Тадић, маст.инж.електр. и рачунар.
Градоначелник Града Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2020. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.
       ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

    Љубиша Петровић
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