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И З В Ј Е Ш Т А Ј
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Бијељина, јануар 2022. године

На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13, 83/19) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси
И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 3. сједници одржаној дана 31. марта 2021. године, донијела Програм одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2021. годину, број: 01-022-21/21. 
У предметном извјештају је приказан обим извршеног посла према различитим структурама уговорених и изведених послова планираних Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2021. годину.
1. Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина за 2021. годину
Оквирни споразум, број 02-404-29/21-лот 1 од 04.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 79.942,59 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 79.942,59 КМ (уговор број: 02-404-29/21-Лот 1-1 од 18.05.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 79.928,08 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на уклањању одрона, изради пропуста, уређењу банкина, изради чеоних зидова и сл.

2. Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина 
Оквирни споразум, број 02-404-29/21-лот 2 од 04.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 39.984,75 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 39.984,75 КМ (уговор број: 02-404-29/21-Лот 2-1 од 18.05.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 39.971,31 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на: прочишћавању земљаних путних јарака до 0,35м3/м1 – 3.061м1, ископ земље за подужне и попречне новоископане јарке потпуног профила 0,7 м3/м1-3.790м1.
3. Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи за 2021. годину
Оквирни споразум, број 02-404-17/21-лот 1 од 30.03.2021. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 79.971,84 КМ. На основу оквирног споразума закључени су појединачни уговори. Вриједност првог појединачног уговора износи 39.985,92 КМ (уговор број: 02-404-17/21-Лот 1-1 од 23.04.2021. године), закључно са 02.12.2021. године фактурисано је 39.985,92 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града
Вриједност другог појединачног уговора износи 39.985,92 КМ (уговор број: 02-404-17/21-Лот 1-2 од 25.10.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 39.985,92 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града
На основу поменутих уговора извршени су радови на крпљењу ударних асфалтних рупа при чему је укупно утрошено 480,00 тона асфалтне масе.
4. Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина за 2021. годину
Оквирни споразум, број 02-404-17/21-лот 2 од 30.03.2021. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 99.982,35 КМ. На основу оквирног споразума закључени су појединачни уговори.. Вриједност првог појединачног уговора износи 79.782,30 КМ (уговор број: 02-404-17/21-Лот 2-1 од 23.04.2021. године), закључно са 20.09.2021. године фактурисано је 79.780,64 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града

Вриједност другог појединачног уговора износи 20.138,63 КМ (уговор број: 02-404-17/21-Лот 2-2 од 03.09.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 20.137,10 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града

На основу поменутих уговора извршени су радови на крпљењу ударних асфалтних рупа при чему је укупно утрошено 587 тона асфалтне масе.

5. Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју града Бијељина за 2021. годину
Оквирни споразум, број 02-404-21/21 од 23.04.2021. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 64.982,97 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 64.982,97 КМ (уговор број: 02-404-21/21-1 од 12.05.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 64.981,80 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на: редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и локалним и некатегорисаним путевима, у смислу постављања нових знакова и стубова, те поправке оштећених. Извршено је постављање 200 нових саобраћајних знакова.
6. Редовно одржавање свјетлосне сигнализације на подручју града Бијељина за 2021. годину
Оквирни споразум, број 02-404-52/20 од 12.05.2020. године, закључен је са пружаоцем услуга "ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ" из Добоја. Вриједност оквирног споразума износи 89.997,57 КМ. На основу оквирног споразума закључени су појединачни уговори. Вриједност појединачног уговора за 2021. годину износи 33.596,55 КМ (уговор број: 02-404-52/20-3 од 21.04.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 33.590,70 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

Путем истог вршено је редовно одржавање осам семафоризованих раскрсница у Граду Бијељина, као и замјена појединачне опреме и санације штетe настале усљед саобраћајних незгода и сл. 
7. Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју града Бијељина – ЛОТ 1
Оквирни споразум, број 02-404-36/21-лот 1 од 18.06.2021. године, закључен је са извођачем радова "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 54.729,09 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 54.729,09 КМ (уговор број: 02-404-36/21-лот 1-1 од 15.07.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 50.036,63 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на обиљежавању у сљедећем обиму: пјешачки прелази и остале површине- 3.178,35м2, пуне линије – 8.415м1, испрекидане линије- 18.721м1, једносмјерних стрелица - 139 комада, двосмјерних стрелица - 59 комада, исписивање слова бијелом бојом - 124 комада, набавка и уградња вибрационих трака 16м1.

8. Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина – ЛОТ 2
Оквирни споразум, број 02-404-36/21-лот 2 од 18.06.2021. године, закључен је са извођачем радова "SACOM" из Сарајева. Вриједност оквирног споразума износи 52.082,55 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 52.082,55 КМ (уговор број: 02-404-36/21-лот 2-1 од 30.07.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 52.047,10 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. На основу уговора извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: обиљежавање пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, острва, лежећих полицајаца и трокута- 829,60м2, пуна линија- 40.280м1, испрекидана линија- 85.420м1, исписивање слова на коловозу као нпр. BUS, STOP, ŠKOLA, (паркинг P), (резервисано-R), тахи- 277ком.
9. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – западни дио града Бијељина – ЛОТ 1
Вриједност уговора износи 19.305,00 КМ (основни уговор број: 02-404-186/20-Лот 1 од 16.12.2020. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 19.300,47 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.495м3 са радом грејдера од 13 часова.

10. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – југоисточни дио града Бијељина – ЛОТ 2

Вриједност уговора износи 19.960,20 КМ (основни уговор број: 02-404-186/20-Лот 2 од 16.12.2020. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 19.944,99 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.465м3 са радом грејдера од 17,5 часова.
11. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – сјеверни дио града Бијељина – ЛОТ 3

Вриједност уговора износи 19.997,64 КМ (основни уговор број: 02-404-186/20-Лот 3 од 13.01.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 19.997,64 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "MARTIĆ-INTER-COPP" из Модриче и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.450м3 са радом грејдера од 20 часова.
12. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина – ЛОТ 1
Оквирни споразум, број 02-404-44/21 од 26.07.2021. године, закључен је са извођачем радова "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 42.330,60 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 42.330,60 КМ (уговор број: 02-404-44/21-1 од 05.08.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 42.330,60 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.376м3 са радом грејдера од 30 часова.

13. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - западни дио града Бијељина - ЛОТ 2
Оквирни споразум, број 02-404-28/21-лот 2 од 18.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "DIS COMPANY" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 52.368,03 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 52.368,03 КМ (уговор број: 02-404-28/21-лот 2-1 од 04.06.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 50.156,73 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3.385м3 са радом грејдера од 102,2 часа.

14. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - сјеверни дио града Бијељина – ЛОТ 3
Оквирни споразум, број 02-404-28/21-лот 3 од 18.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 19.948,50 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 19.948,50 КМ (уговор број: 02-404-28/21-лот 3-1 од 04.06.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 19.890,00 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.220м3 са радом грејдера од 59 часова.
15. Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица – ЛОТ 4
Оквирни споразум, број 02-404-28/21-лот 4 од 18.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 24.921,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 24.921,00 КМ (уговор број: 02-404-28/21-лот 4-1 од 04.06.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 24.844,95 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.595м3 и 10 часова рада грејдера на грејдерисању макадамских улица које није требало додатно посипати шљунком.

16. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - источни дио – ЛОТ 1
Оквирни споразум, број 02-404-35/21-лот 1 од 18.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 15.628,15 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 15.628,15 КМ (уговор број: 02-404-35/21-лот 1-1 од 04.06.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 15.628,15 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 230.300м2 у два циклуса.
17. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - сјеверни дио – ЛОТ 2
Оквирни споразум, број 02-404-35/21-лот 2 од 18.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "DIS COMPANY" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 25.495,47 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 25.495,47 КМ (уговор број: 02-404-35/21-лот 2-1 од 04.06.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 25.446,34 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 311.300м2 у два циклуса.
18. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - западни дио – ЛОТ 3.

Јавна набавка покренута, али уговор није закључен усљед одустајања понуђача у поступку избора наповољнијег понуђача.
19. Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом – Лот 4
Оквирни споразум, број 02-404-35/21-лот 4 од 18.05.2021. године, закључен је са извођачем радова "РАДИША" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 24.892,92 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 24.892,92 КМ (уговор број: 02-404-35/21-лот 4-1 од 04.06.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 24.892,92 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

На основу уговора извршене су услуге на крчењу шибља и ситног растиња машинским путем у зонама локалних путева укупне површине од 21.600м2.

20. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - западни дио града Бијељина - ЛОТ 1
Оквирни споразум, број 02-404-150/21-ЛОТ 1 од 13.12.2021. године, закључен је са извођачем радова "ЦСП" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 24.219,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 24.219,00 КМ (уговор број: 02-404-150/21-ЛОТ 1-1 од 17.12.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 24.219,00 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.
На основу уговора извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.700м3 са радом грејдера од 35 часова.

21. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - југоисточни дио града Бијељина - ЛОТ 2
Оквирни споразум, број 02-404-150/21-ЛОТ 2 од 13.12.2021. године, закључен је са извођачем радова "DIS COMPANY" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 37.206,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 37.206,00 КМ (уговор број: 02-404-150/21-ЛОТ 2-1 од 17.12.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 36.804,70 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

На основу уговора извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 2.600м3 са радом грејдера од 50 часова.

22. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - сјеверни дио града Бијељина - ЛОТ 3
Оквирни споразум, број 02-404-150/21-ЛОТ 3 од 13.12.2021. године, закључен је са извођачем радова "ЦСП" из Бијељине. Вриједност оквирног споразума износи 36.270,00 КМ. На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор. Вриједност појединачног уговора износи 36.270,00 КМ (уговор број: 02-404-150/21-ЛОТ 3-1 од 17.12.2021. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 36.270,00 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

На основу уговора извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 2.550м3 са радом грејдера од 50 часова.

23. Организовање зимске службе у сезони 2020/2021 – рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи - ЛОТ 1
Уговорена вриједност 89.881,74 КМ (основни уговор број: 02-404-159/20-Лот 1 од 09.10.2020. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је 27.172,08 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2020/2021. години: рад камиона 28h, рад остале механизације 34h и утрошак соли за посипање улица 63.000кг.
24. Организовање зимске службе у сезони 2020/2021 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина – ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 104.656,50 КМ (основни уговор број: 02-404-159/20-Лот 2 од 09.10.2020. године), закључно са 31.12.2021. године фактурисано је         29.300,31 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2020/2021. години: рад камиона 79h, рад остале механизације 12h и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 250м3.

УКУПНО ЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У 2021. ГОДИНИ, А У СКЛАДУ СА УГОВОРИМА НАВЕДЕНИМ У ОВОЈ ИНФОРМАЦИЈИ ПОТРОШЕНО 916.644,08 КМ.

За све уговоре који су реализовани у складу са Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2021. годину, број: 01-022-21/21, који је усвојен од стране Скупштина Града Бијељина на 3. сједници одржаној дана 31. марта 2021. године, поступци јавних набавки за избор најповољнијих понуђача  радова и услуга проведени су путем Отвореног поступка у складу са Законом о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, број: 39/14).
	ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

	

	Богдан Тадић, маст.инж.електр. и рачунар.


Градоначелник Града Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.
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