На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13, 83/19) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси
И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 36. сједници одржаној дана 18. фебруара 2020. године, донијела Програм одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2020. годину, број: 01-022-13/20. 
У предметном извјештају је приказан обим извршеног посла према различитим структурама уговорених и изведених послова планираних Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2020. годину.
1. Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина
Вриједност уговора износи 95.883,84 КМ (основни уговор број: 02-404-45/20-Лот 1 од 24.04.2020. године вриједности 79.913,34 КМ и додатни Уговор 1 од 02.02.2021. године вриједности 15.970,50 КМ), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 79.908,89 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ПГП-ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на уклањању одрона, изради пропуста, уређењу банкина, изради чеоних зидова и сл.
2. Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина 
Вриједност уговора износи 39.984,75 КМ (oсновни уговор број: 02-404-45/20-Лот 2 од 27.04.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 39.962,23 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града. 

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на: ископу земље за подужне и попречне новоископане јарке потпуног профила 0,7 м3/м1-11.915м1, рад механизације-багера-302 часа.
3. Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи - ЛОТ 1
Вриједност уговора износи 79.747,20 КМ (oсновни уговор број: 02-404-211/19-Лот 1 од 29.01.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 53.369,16 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града 

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 321,23 тона асфалтне масе.
4. Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина - ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 119.879,49 КМ (основни уговор број: 02-404-11/19-Лот 2 од 29.01.2020. године и додатни Уговор 1 од 10.12.2020. године вриједности 19.890,12 КМ), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 99.987,79 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. 

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима при чему је утрошено 588,16 тона асфалтне масе.
5. Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју града Бијељина
Вриједност уговора 64.642,50 КМ (основни уговор број: 02-404-214/19 од 29.01.2020. године) укупна вриједност изведених радова по наведеном уговору износи 64.636,66 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог вршено је редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и локалним и некатегорисаним путевима, у смислу постављања нових знакова, те поправке оштећених. Извршено је постављање 175 нових саобраћајних знакова.

6. Редовно одржавање свјетлосне сигнализације на подручју града Бијељина за 2020. годину
Вриједност уговора износи 33.050,16 КМ (основни уговор број: 02-404-52/20-1 од 15.06.2020. године), укупна вриједност пружених услуга по наведеном уговору износи 24.960,78 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ" из Добоја и путем истог вршено је редовно одржавање осам семафоризованих раскрсница у Граду Бијељина, као и замјена појединачне опреме и санације штетe настале усљед саобраћајних незгода и сл. 
7. Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју града Бијељина – ЛОТ 1
Вриједност уговора износи 54.729,09 КМ (основни уговор број: 02-404-59/20-Лот 1 од 03.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 54.729,09 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: пјешачки прелази и остале површине- 3.404,70м2, пуне линије – 9.093м1, испрекидане линије- 35.636м1, једносмјерних стрелица - 139 комада, двосмјерних стрелица - 21 комада, исписивање слова бијелом бојом - 133 комада, исписивање слова жутом бојом - 4 комада, обиљежавање паркинг простора танкослојним материјалима бијеле боје – 65 комада, обиљежавање паркинг простора танкослојним материјалима жуте боје – 4 комада и обиљежавање пјешачких прелаза и шрафура дебелослојним материјалом-двокомпонентном хладном пластиком бијеле боје – 104,80м2.
8. Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина – ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 44.753,67 КМ (основни уговор број: 02-404-59/20-Лот 2 од 03.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 44.645,56 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "SACOM" из Сарајева и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: обиљежавање пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, острва, лежећих полицајаца и трокута- 779,55м2, пуна линија- 40.830м1, испрекидана линија- 86.020м1, исписивање слова на коловозу као нпр. BUS, STOP, ŠKOLA, (паркинг P), (резервисано-R), тахи- 215ком и обиљежавање паркинг простора – 20ком. 
9. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – западни дио града Бијељина – ЛОТ 1
Вриједност уговора износи 24.745,50 КМ (основни уговор број: 02-404-73/20-Лот 1 од 16.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 24.745,50 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.700м3 са радом грејдера од 35 часова.
10. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – југоисточни дио града Бијељина – ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 37.966,50 КМ (основни уговор број: 02-404-73/20-Лот 2 од 16.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 37.966,50 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 2.600м3 са радом грејдера од 55 часова.
11. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – сјеверни дио града Бијељина – ЛОТ 3
Вриједност уговора износи 36.913,50 КМ (основни уговор број: 02-404-73/20-Лот 3 од 16.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 36.913,50 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 2.550м3 са радом грејдера од 50 часова.
12. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина – ЛОТ 1
Вриједност уговора износи 42.489,72 КМ (основни уговор број: 02-404-48/20-Лот 1 од 03.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 17.030,52 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ЈОВИЋ С&Д" из Угљевика и путем истог извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.050м3 са радом грејдера од 41,5 часова.
13. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - западни дио града Бијељина - ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 52.368,03 КМ (основни уговор број: 02-404-48/20-Лот 2 од 03.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 52.244,60 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3.370м3 са радом грејдера од 130 часа.
14. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - сјеверни дио града Бијељина – ЛОТ 3
Вриједност уговора износи 19.936,80 КМ (основни уговор број: 02-404-48/20-Лот 3 од 04.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 19.936,80 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ПГП-ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.225м3 са радом грејдера од 59 часова.
15. Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица – ЛОТ 4
Вриједност уговора износи 24.921,00 КМ (основни уговор број: 02-404-48/20-Лот 4 од 04.06.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 24.921,00 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ПГП-ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1.600м3 и 10 часова рада грејдера на грејдерисању макадамских улица које није требало додатно посипати шљунком.

16. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - источни дио – ЛОТ 1
Вриједност уговора износи 15.628,15 КМ (основни уговор број: 02-404-44/20-Лот 1 од 07.05.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 15.628,15 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 230.300м2 у два циклуса.

17. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - сјеверни дио – ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 25.495,47 КМ (основни уговор број: 02-404-44/20-Лот 2 од 07.05.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 25.085,98 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 311.300м2 у два циклуса.

18. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - западни дио – ЛОТ 3
Вриједност уговора износи 22.964,88 КМ (основни уговор број: 02-404-44/20-Лот 3 од 07.05.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 22.885,55 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 289.500м2 у два циклуса.

19. Сјечење крупног растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом – Лот 4
Вриједност уговора износи 24.994,00 КМ (основни уговор број: 02-404-44/20-Лот 4 од 07.05.2020. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 24.855,16 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "РАДИША" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на крчењу шибља и ситног растиња машинским путем у зонама локалних путева укупне површине од 21.480м2.

20. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - западни дио града Бијељина - ЛОТ 1
Вриједност уговора износи 19.305,00 КМ (основни уговор број: 02-404-186/20-Лот 1 од 16.12.2020. године), предметни уговор је у току. Рок реализације уговора је до 30.04.2021. године - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине.
21. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - југоисточни дио града Бијељина - ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 19.960,20 КМ (основни уговор број: 02-404-186/20-Лот 2 од 16.12.2020. године), предметни уговор је у току. Рок реализације уговора је до 30.04.2021. године - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине.
22. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - сјеверни дио града Бијељина - ЛОТ 3
Вриједност уговора износи 19.997,64 КМ (основни уговор број: 02-404-186/20-Лот 3 од 13.01.2021. године), предметни уговор је у току. Рок реализације уговора је до 30.04.2021. године - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "MARTIĆ-INTER-COPP" из Модриче.
23. Организовање зимске службе у сезони 2019/2020 – рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи - ЛОТ 1
Уговорена вриједност 74.295,00 КМ (основни уговор број: 02-404-165/19-Лот 1 од 05.11.2019. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је 11.097,52 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2019/2020. години: рад остале механизације на чишћењу снијега на улицама 33h и утрошак соли 32.000кг.
24. Организовање зимске службе у сезони 2019/2020 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина – ЛОТ 2
Вриједност уговора износи 104.656,50 КМ (основни уговор број: 02-404-165/19-Лот 2 од 04.11.2019. године), закључно са 31.12.2020. године фактурисано је         8.736,98 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS-COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2019/2020. години: рад камиона 17,50h и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева 101м3.
За све уговоре који су реализовани у складу са Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2020. годину, број: 01-022-13/20, који је усвојен од стране Скупштина Града Бијељина на 36. сједници одржаној дана 18. фебруара 2020. године, поступци јавних набавки за избор најповољнијих понуђача  радова и услуга проведени су путем Отвореног поступка у складу са Законом о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“, број: 39/14).

Број: 02/3-37-1-223/21






Датум, 10.02.2021. године    

	ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

	

	Богдан Тадић, мастер инж.електр. и рачунар.


Градоначелник Града Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.
                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

                                         Љубиша Петровић
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