На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси
И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 39. Сједници донијела Програм одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2016. годину, број: 01-022-123/15 од 17. децембра 2015. године.
У предметном извјештају је приказан обим извршеног посла према различитим структурама изведених послова.

1. Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи

Уговорена вриједност 68.606,46 КМ (oсновни уговор број: 02-404-164/15-Лот 1 од 01.03.2016. године) закључно са 16.06.2016. године фактурисано је 56.146,89 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. 
Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Бијељина пут" из Бијељине, и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 356 тона асфалтне масе.
2. Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина
Уговорена вриједност 77.837,76 КМ (oсновни уговор број: 02-404-164/15-Лот 2 од 01.03.2016. године вриједности 64.864,80 КМ и Анекс 1 од 12.10.2016. године вриједности 12.972,96 КМ), закључно са 21.10.2016. године фактурисано је 77.837,76 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града 

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Радиша" из Бијељине, и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 672 тона асфалтне масе.
3. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских улица - источни дио града Бијељина
Уговорена вриједност 31.529,39 КМ (основни уговор број: 02-404-163/15-Лот 1 од 11.03.2016. године) закључно са 09.11.2016. године фактурисано је 31.529,39 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. 

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Бијељина Пут" из Бијељине, и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 2720м3 са радом грејдера од 93 часа.

4. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских улица - западни дио града Бијељина
Уговорена вриједност 42.568,11 КМ (основни уговор број: 02-404-163/15-Лот 2 од 11.03.2016. године) закључно са 08.11.2016. године фактурисано је 42.568,11 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Бијељина Пут" из Бијељине, и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3660м3 са радом грејдера од 137 часова.

5. Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских улица - сјеверни дио града Бијељина
Уговорена вриједност 23.821,20 КМ (основни уговор број: 02-404-163/15-Лот 3 од 11.03.2016. године) закључно са 19.09.2016. године фактурисано је 23.821,20 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Доње Чађавице, и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1620м3 са радом грејдера од 71 час.

6. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – западни дио града Бијељина 

Уговорена вриједност 80.501,85 КМ (основни уговор број: 02-404-66/16-Лот 1 од 30.05.2016. године вриједности 61.953,84 КМ и Анекс 1 од  23.09.2016. године вриједности 18.548,01 КМ) закључно са 10.10.2016. године фактурисано је 80.501,85 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Доње Чађавице,  и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 5175м3 са радом грејдера од 117 часова.
7. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – југоисточни дио 1 града Бијељина 

Уговорена вриједност 54.953,12 КМ (основни уговор број: 02-404-66/16-Лот 2 од 30.05.2016. године вриједности 46.957,95 КМ и Анекс 1 од 17.10.2016. године вриједности 7.995,20 КМ) закључно са 21.12.2016. године фактурисано је 54.953,12 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "ЈОВИЋ С&Д" из Угљевика, и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3140м3 са радом грејдера од 73 часа.

8. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – сјевероисточни дио града Бијељина 

Уговорена вриједност 46.554,30 КМ (основни уговор број: 02-404-66/16-Лот 3 од 30.05.2016. године) закључно са 27.07.2016. године фактурисано је 46.554,30 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине, и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 2920м3 са радом грејдера од 70 часова.
9. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева – југоисточни дио 2 града Бијељина 

Уговорена вриједност  55.534,05 КМ (основни уговор број: 02-404-66/16-Лот 4 од 30.05.2016. године вриједности 48.547,98 КМ и Анекс 1 вриједности 6.986,07 КМ од  17.10.2016. године)  закључно са 21.12.2016. године фактурисано је 55.534,05 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "ЈОВИЋ С&Д" из Угљевика, и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3240м3 са радом грејдера од 73 часа.

10. Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - сјеверни дио града Бијељина 

Уговорена вриједност  58.183,87 КМ (сновни уговор број: 02-404-66/16-Лот 5 од 30.05.2016. године вриједности 44.775,90 КМ и Анекс 1 од  23.09.2016. године вриједности 13.407,94 КМ) закључно са 10.10.2016. године фактурисано је 58.183,87 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Доње Чађавице, и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3828м3 са радом грејдера од 71 час.

11. Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица

Уговорена вриједност 21.317,40 КМ (основни уговор број: 02-404-163/15-Лот 4 од 11.03.2016. године) закључно са 09.11.2016. године фактурисано је 21.317,40 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Бијељина Пут" из Бијељине, и путем истога извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1800м3.

12. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - источни дио
Уговорена вриједност 15.991,56 КМ (основни уговор број: 02-404-54/16-Лот 1 од 30.05.2016. године) закључно са 07.10.2016. године фактурисано је 15.991,56 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга ДОО "Радиша" из Бијељине, и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 227800м2.

13. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - сјеверни дио

Уговорена вриједност 25.983,12 КМ (основни уговор број: 02-404-54/16-Лот 2 од 30.05.2016. године) закључно са 07.10.2016. године фактурисано је 25.983,12 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга ДОО "DIS COMPANY" из Чађавице Доње, и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 309300м2.

14. Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - западни дио
Уговорена вриједност 22.954,92 КМ (основни уговор број: 02-404-54/16-Лот 3 од 30.05.2016. године) закључно са 07.10.2016. године фактурисано је 22.954,92 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга ДОО "DIS COMPANY" из Чађавице Доње, и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 269500м2.

15. Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина
Уговорена вриједност 31.502,25 КМ (основни уговор број: 02-404-167/16 – Лот 1 од 31.05.2016. године) закључно са 15.08.2016. године фактурисано је 31.469,83 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга ДОО "Бијељина пут" из Бијељине, и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању: пјешачких прелаза и осталих површина - 3.392м2, пуне линије - 6.120м1, испрекидане линије-22.600м1, једносмјерних стрелица - 100 комада, двосмјерних стрелица - 36 комада, исписивање слова - 125 комада.

16. Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина
Уговорена вриједност 34.632,00 КМ (основни уговор број: 02-404-167/16 – Лот 2 од 31.05.2016. године) закључно са 05.08.2016. године фактурисано је 34.617,56 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града

Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга ДОО "SACOM" из Сарајева, и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању: пјешачких прелаза и осталих површина – 740,15м2, пуне линије - 23.400м1, испрекидане линије - 52.450м1, исписивање слова - 240 комада.
17. Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина
Уговорена вриједност 83.672,55 КМ (основни уговор број: 02-404-39/16-Лот 1 од 25.04.2016. године вриједности 64.390,95 КМ и Анекс 1 од 06.10.2016. године вриједности 19.281,60 КМ) закључно са 18.10.2016. године фактурисано је 83.672,55 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "ПГП Градитељ" из Бијељине, путем којег су извођени радови на уклањању одрона, изради пропуста, уређењу банкина и сл.
18. Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина
Уговорена вриједност 29.934,45 КМ (основни уговор број: 02-404-39/16-Лот 2 од 18.04.2016. године), закључно са 18.10.2016. године фактурисано је 29.933,76 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.
Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Радиша" из Бијељине и путем истог извршени су радови на: прочишћавању путних јарака 0,35 м3/м1-790м1, ископ земље за подужне и попречне новоископане јарке потпуног профила 0,7 м3/м1-8.182м1, рад механизације-багера-277 часова.

19. Редовно одржавање свјетлосне сигнализације на подручју Града Бијељина
Према уговору који је вриједио до 31.05.2016. године (уговор број: 02-404-47/15 од 20.05.2015. године, вриједност уговора 39.994,11 КМ) у 2016. години фактурисано је 16.146,00 КМ, а према важећем уговору који вриједи до 31.12.2016. године (уговор број: 02-404-65/16 од 17.05.2016. године, вриједност уговора 29.874,78 КМ) током 2016. године фактурисано је 21.896,55 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Телефонија Видаковић" из Добоја и путем истога вршено је редовно одржавање осам семафоризованих раскрсница у Граду Бијељина, као и замјена појединачне опреме и санације штета усљед саобраћајних незгода. 

20. Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
Према уговору који је вриједио до 31.05.2016. године (уговор број: 02-404-55/15 од 20.05.2015. године, вриједност уговора 34.844,42 КМ) у 2016. години фактурисано је 8.395,47 КМ, а према важећем уговору који вриједи до 31.12.2016. године (уговор број: 02-404-58/16 од 03.05.2016. године, вриједност уговора 29.993,65 КМ) током 2016. године фактурисано је 29.443,65 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. 

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова ДОО "Радиша" из Бијељине и путем истога вршено је редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и локалним и некатегорисаним путевима, у смислу постављања нових знакова, те поправке оштећених. Извршено је постављање више од 90 нових саобраћајних знакова.
21. Санација пута у МЗ Обријеж у дужини од 600 метара

Уговорена вриједност 6.982,56 КМ (основни уговор број: 02-404-136/16 од 19.09.2016. године) закључно са 10.10.2016. године фактурисано је 6.982,56 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова  ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине, путем којег су извођени радови на ручном крчењу шибља и дрвећа у цијелој ширини профила пута, рад багера на ископу пањева са утоваром и одвозом на депонију и рад багера на ископу подужних канала поред пута.

22. Организовање зимске службе у сезони 2015/2016 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих  улица у Бијељини и Јањи
Уговору број: 02-404-102/15-Лот 1 од 29.10.2015. године, који је вриједио до 01.04.2016. године, закључен је на износ од 99.964,80 КМ. Уговор је реализован у износу од 97.975,78 КМ,  од чега је у 2016. години фактурисано је 82.562,76 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. 
Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга ДОО "Бијељина пут" из Бијељине, и путем истога извршене су сљедеће услуге у 2016. години: рад камиона 170,44 h, набавка и утрошак ризле 19,99м3, набавка и утрошак соли 228.012кг.
23. Организовање зимске службе у сезони 2015/2016 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина

Уговор број: 02-404-102/15-Лот 2 од 29.10.2015. године, који је вриједио до 01.04.2016. године, закључен је на износ од 79.903,98 КМ. Уговор је реализован у износу од 79.897,08 КМ, од чега је у 2016. години фактурисано је 79.897,08 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града. 
Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга ДОО "Бук промет" из Бијељине, и путем истогх извршене су сљедеће услуге у 2016. години: рад камиона 180h, рад остале механизације 180h, утрошак ризле 420м3 и 40м3 шљаке која се извози на брда у складу са програмом рада зимске службе.
       ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНМЕ ПОСЛОВЕ 

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-2484/16


    в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА


Датум, 20.12.2016. године
 
        Томица Стојановић, дипл.инж саобраћаја
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