На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси
И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ


Скупштина Града Бијељина је на својој 18. сједници, усвојила Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији града Бијељина за 2014. годину, под бр. 01-022-5/14 од 6. фебруара 2014. године. 
У предметном извјештају ће се приказати обими извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.
I   ПУТНА МРЕЖА 
Током 2014. године извршена је изградња и асфалтирање у сљедећем обиму:

· Локални путеви у дужини од 2920 м1 у износу од 348.606,42 КМ
· Некатегорисани путеви у дужини од 8.576 м1 у износу од 725.836,57 КМ
· Градске улице у Бијељини и Јањи дужине 3.021,0 м1 у износу од 321.507,38 КМ
· Пјешачко-бициклистичке стазе у дужини од 560,0 м1 у износу од 53.990,97 КМ
· Мост (реконструкција челичне конструкције старог моста) у износу од 161.404,11 КМ
Укупно 1.611.345,45 КМ (од тога Град Бијељина 1.082.537,78 КМ, Мјесне заједнице-грађани 380.874,40 КМ, остале донације (министарства, АФ..) 147.933,27 КМ )

У склопу свих послова везаних за асфалтирање и модернизацију путне мреже, извршено је прибављање и израда неопходне техничке окументације (елабората и пројеката), док је за реконструкцију челичне конструкције старог моста извршено и прибављање грађевинске дозволе.
II  ГРАДСКО ГРОБЉЕ
· Изградња унутрашњих саобраћајница и дијела паркинг простора на новом градском гробљу са пратећим елментима  (грађевински дио, хидро, електро и водовод)-I фаза 760,42 метра 

(уговорена вриједност 925.940,96 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 419.498,55 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града
· Изградња прилазних собраћајница и мостова за ново градско гробље 960 метара и изградња моста

(уговорена вриједност по основном уговору 799.817,13КМ и по Анексу за мост 147285,99 КМ,  закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 839.443,59 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града

· Изградња електроенергетских објеката на новом градском гробљу - трафо станица 
(уговорена вриједност 55,057.86 КМ,  закључно са 31.12.2014. године радови у потпуности извршени са окончаном фактуром на 53.472,51)-комплетан уговор се финансира из буџета Града

· Изградња централног церемонијално-технолошког објекта на новом градском гробљу 
(уговорена вриједност 78,672.41КМ,  закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 37.841,98 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града

· Изградња стабилних и привремених ограда на новом градском гробљу 
(уговорена вриједност 55,032.59 КМ,  закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 7.341,75 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града
· Ревизија  пројеката намјењених за изградњу новог градског гробља (4,071.60 КМ)
· Израда дијела пројекта за Гробље 
(ЈП Дирекција за изградњу и развој града Бијељина 7.894,50 КМ)
· У склопу изградње Новог Градског гробља, поред прибављања и израде неопходне пратеће пројектно-техничке документације, извршена је ревизија истих и прибављање локацијских и грађевинских дозвола, а у поступку је прибављање употребних дозвола.
· У поступку изградње Новог Градског гробља, извршена је експропријација земљишта за потребе изградње самог гробља, као и за потребе приступне саобраћајнице, а све  у вриједности од око 340.000,00 КМ

III  ВОДОВОДНА МРЕЖА


У току 2014. године била је у два наврата расписана јавна набавка за изградњу водоводне мреже у Мјесним заједницама, путем отвореног поступка Због неиспуњавања  услова прописаних законом (три валидне понуде), поново ће се  покренута процедура набавке за коју се окончање поступка очекује током априла мјесеца 2015. године. Вриједност планираних радова износи 250.000,00 КМ.

IV  ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА


У току 2014. године извршени су радови на изградњи јавне расвјете у износу од 93.471,30 КМ (од тога Град Бијељина 50%, Мјесне заједнице-грађани 50%)

У склопу изградње канализације у обухвату ГСФК 3 Мајевичка извршена је изградња и модернизација уличне расвјете у ул. Светог Саве, Кнегиње Милице, Њгошева и дијелу ул. Мајевичка, за шта је у поступку прибављање употребне дозволе. Расвјета у наведеним улицама је изведена од лед свјетиљки чиме се доприноси повећању енергетске ефикасности. У наведеном пројекту изграђена су и постављена 32 стуба и 42 свјетиљке.
Такође и у осталим улицма на којима је извођена канализација, а гдје није постојала јавна расвјета, извршено је постављање каналица и стопа за будуће стубове јавне расвјете.
V  КАНАЛИЗАЦИЈА 
· За потребе реализације обавеза Града у поступку изградње канализације (Главни фекални колектор) са буџетске ставке Изградња комуналне инфраструктуре извршено је плаћање у износу од 663.693,88 КМ

· Дирекција за изградњу и развој града-Пројектовање, УТУ, надзор... (75.802,26 КМ)

· Модернизација уличне мреже у склопу изградње канализације (Кроз изградњу канализације ГСФК 3 Мајевичка извршена је модернизација и асфалтирање уличне мреже у дужини од око 6 км као и нови начин регулисања саобраћаја на раскрсници код Гаруље- изграђен кружни ток саобраћаја
· У поступку изградње приступне саобраћајнице за потребе Пречистача отпадних вода у Великој Обраској, извршена је експропријација земљишта у вриједности од око 7500,00 КМ
    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНМЕ ПОСЛОВЕ 

     И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-38/15





19.01.2015. године
           



В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
       Томица Стојановић, дипл.инж саобраћаја
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