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Предмет:  Информација за добијање Употребне дозволе, доставља се.-

                      Веза  Закључак бр:01-013-2-10/21 од 03.03.2021. године
У вези са Вашим Закључком број: 01-013-2-10/21 од 03.03.2021. године у којем задужујете Одјељење за друштвене дјелатности, да по питању ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина да направи приједлог рјешења за добијање Употребне дозволе за исти.
Приједлог Одјељење за друштвене дјелатности за добијање Употребне дозволе ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина је следећи:
1. Утврђивање уговорених и изведених радова на објекту 
Одјељење за друштвене дјелатности је дана 16.03.2021. године, у сарадњи са Градоначелником, одржало састанак у циљу рјешавању проблема за добијање Употребне дозволе за објекат ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина. 
Састанку су присуствовали:

· Љубиша Петровић, Градоначалник,

· Миодраг Бешлић, савјетник Градоначелника,

· Представници одјељења за друштвене дјелатности у Градској управи Града Бијељина,

· Представник извођача радова Д.О.О. „Тектон“ Бања Лука,

· Вања Врањеш-Надзорни орган, Републичка дирекција за обнову и изградњу,
· Дамир Пуповац и Саша Стојаковић, Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске, Јединица за координацију пољопривредних пројеката,

· Миленко Марковић-пројектант, ЈП Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина 

· Противпожарни инспектор Полицијске управе Бијељина

На поменутом састанку донешен је Закључак број: 02-014-1-557/21 од 16.03.2021. године, гдје се Надзорни орган на изградњи ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина обавезује да   утврди уговорене и изведене радове. Уколико постоје уговорени радови а да нису изведени да да налог извођачу да исте и изведе.
Рок за извршење наведеног је 31.03.2021. године уз обавезно извјештавање инвеститора.

2. Расписивање јавне набавке за необухваћене радове на изградњи објекта

Након утврђивања уговорених и изведених радова, следећи корак за добијање Употребне дозволе за ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина је расписивање Јавне набавке за необухваћене радове на изградњи  објекта. 
3. Пројекат изведеног стања
Након што се изведу сви радови на објекту треба да се приступи изради пројекта изведеног стања.
4. Добијања употребне дозволе

Када се изведу радови и добијемо пројекат изведеног стање, инспектор Полицијске управе Бијељина поново излази на објекат ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина да провјери да ли су спроведене мјере заштите од пожара које су пројектоване у техничкој документацији а све у складу са  чл.28. Закона о заштити од пожара.
Рок за добијање Употребне дозволе за ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина је 31.12.2021. године ако не буде додатних компликација.
Прилог: Записник са састанка 02-014-1-557/21 од 16.03.2021. године
С поштовањем,
	 ГРАДОНАЧЕЛНИК

   Љубиша Петровић
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