                                                                                      ПРИЈЕДЛОГ

                                                                                                     ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ

УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ГРАДСКОГ ГРОБЉА  У БИЈЕЉИНИ
Инвестициони програм је урађен на основу постојеће планске регулативе, могућности проширења према Стручном мишљењу за давање Локациских услова, постојећих и планираних саобраћајница, као и неопходних инфраструктурних објеката на површини од 60 Ха 
Имајући у виду да градско гробље као посебно важан комунални објекат треба да на једном простору обезбеди све потребне садржаје то  смо на основу Плана парцелације Новог градског гробља Хасе-Бријесница урађеног од стране „Добојинвеста“ Добој 2005. год. на површини од 18,92 Ха, код израде овог Програма на поврсини од 60 Ха, сразмјерно предпоставили:
  - површине за сахрањивање са гробним пољима подјељеним по конфесионалној припадности и груписаним појединачним, двојним и тројним гробним мјестима и са посебно издвојеним просторима за похрањивање урни и расипањем пепела кремираних особа на поврсини од 47 Ха
  - површине за саобраћај у које спадају главна алеја, интерне саобраћајнице, као и секундарне саобраћајнице које раздвајају гробна поља, паркинзи за аутомобиле и аутобусе, површине за пјешаке- простор за окупљање, церемонијални трг са простором за сахрањивањем заслужних грађана, као и површине за објекте високоградње,осим  стаза унутар гробних поља и пролази између гробних мјеста на површини од 10 Ха
 - површине под зеленилом са засадима у низовима , које треба да визуелно раздвоје поједине функционалне цјелине у површини од 3 Ха.
Поред самог комплекса Програмом су предвиђене и двије приступне саобраћајнице  и то једна која би преко 3. фазе обилазнице повезивала постојеће гробље у Пучилама са планираним у дужини од око 1.525 м1 и друга од магистралног пута Бијељина-Угљевик крај канала МОК у дужини од око 1.000 м1

Овај програм предвиђа уређење земљишта за обезбеђње услова за изградњу, као и саму изградњу свих ових садржаја , са оквирним вриједностима и обухвата:
А.  Припремање земљишта за грађење, 

Б.  Опремање земљишта

В.  Средства и динамика  реализације 

На гробљу треба планирати и објекте високоградње у које спадају церемонијално технолошки објекти са крематоријумом, објекат управе, објекат за даће, гараже за погребна возила, радионице за одржавање и уређење гробља, радионице за израду вјенаца и др. погребне опреме, мртвачких сандука, каменорезачке радионице и сл., чија сама изградња није ушли у овај Програм.
Програмом је дата процјена изградње једног централног церемонијално- технолошког објекта површине око 300 м2( градско гробље у Ср. Митровици).
Положај овог и других објеката би се одредио Планом парцелације, док би се изградња других објеката одвијала у сарадњи са вјерским заједницама, потребама предузећа или установе којој би било дато гробље на управљање као и на комерцијалним принципима.
I-КОМПЛЕТАН ОБУХВАТ

А. Припремање земљишта 

А.1. Просторно-планска документација
        Поред обухвата према постојећем Просторном плану у површини од 18,13 Ха неопходно је на конплетној површини од око 60 Ха урадити:
    А.1.1. Елаборат о инжиљериско геолошким, геомехабичким и хидролошким 

               карактеристикама терена.......................................... 60.000,00 КМ
    А.1.2.. План парцелације ..................................................  .38.000,00 KM
    А.1.3.  Измјену и допуну Просторног плана.....................  15.000,00 KM
    А.1.4.  Геодетски радови.......................................................15.000,00 КМ
                                                                          ____________________________

                                                     Укупно А.1.                            128.000,00 КМ
А.2. Уређење имовинско-правних  односа
     Анализом власничких односа на земљишту предвиђеном за изградњу Новог   

     гробља на основу доступних података власничка структура је:

              - 269.858 м2 у посједу Општине

              -     5.851 м2 јавно добро Путеви

              -     6.211 м2 у посједу РС

              -   11.530 м2 у посједу ПД „СЕМБЕРИЈА“
              -     2.619 м2 у посједу СПЦ

              - 298.417 м2 посјед физичких лица

   На основу власничке структуре имовинске односе треба ријешити:
      А.2.1. земљиште у обухвату гробља 
                                     око 31,89 Ха..........................................1.600.000,00 KM
      А.2.2. земљиште за приступне саобраћајнице
                - са 3. фазе обилазнице, око 1 Ха................................100.000,00 КМ
                - крај канала МОК, око 0,3 Ха..................................     30.000,00 КМ

                                                                        ______________________________

                                                         Укупно А.2.                   1.730.000,00 КМ

 А.3. Пројекти инфраструктурних објеката

      А.3.1. Пројекат прилазне саобраћајнице, од 3.фазе

                 обилазнице  цца 1.525 м1...... ....................................60.000,00 КМ
      А.3.2. Пројекат прилазне саобраћајнице, крај канала
                 МОК  цца 1.000 м1...... ...............................................40.000,00 КМ

      А.3.3. Пројекат моста на МОК-у............................................15.000,00 КМ
      А.3.4. Пројекат реконструкције моста 
                 на Дашници..................................................................10.000,00 КМ
       А.3.5. Пројекат моста на магистралног пута Бијељина-Угљевик 

                  преко канала МОК, са три траке...............................20.000,00 КМ

      А.3.6. Пројекат вањског уређења (стазe, платои, хортикултура, 

                    урбани мобилијар, ограде у дуж око 3.100 м1 и сл. )

                     пов. око 20 Ха............................................................100.000,00 КМ
      А.3.7. Пројекат централог церемонијално-технолошког             

                  објекта.............................................................................10.000,00 КМ

                                                                           ______________________________

                                                                 Укупно А.3.                   255.000,00 КМ

                                    УКУПНО А ( А.1. + А.2. + А.3 )            2.113.000,00 КМ
Б. Опремање земљишта
Опремање земљишта подразумијева сву неопходну комуналну инфраструктуру за приступ и несметано фукционисање и оно подразумјева : 
 Б.1. Прилазне саобраћајнице цца 1.525 м1................................550.000,00 КМ

 Б.2. Прилазне саобраћајнице цца 1.000 м1................................560.000,00 КМ

 Б.3. Нови мост на МОК-у  ..........................................................430.000,00 КМ

 Б.4. Мост  на магистралном путу Бијељина-Угљевик 

         преко канала МОК, са три траке
         - финансирање у надлежности Министарстава за саобраћј и водопривреде
 Б.5. Реконструкција постојећег мосте на Дашници..................300.000,00 КМ

 Б.6. Стазе и платои са асв. површином

          100.000 м2..............................................................................4.000.000,00 КМ

 Б.7. Уклањање растиња ишибља, као и груба нивелација

        терена на осталој пов. од цца 50 Ха......................................500.000,00 КМ

 Б.8. Ограда у дужини од цца 3.100 м1..........................................620.000,00 КМ

 В.9. Хортикултурно уређење у ирбани мобилијар
         на пов. од цца 150.000 м2....................................................1.500.000,00 КМ
 Б.10. Хидротехничка инфраструктура.............................................500.000,00 КМ
 Б.11. Електроенергетска инфраструктура.....................................150.000,00 КМ

 Б.12. Изградња централног  церемонијално- технолошког 
          објеката................ ....................................................................360.000,00 КМ

 Б.13. Вођење инвестиције............................................................... 200.000,00 КМ

                                               ____________________________________________

                                   УКУПНО Б:                                             9.670.000,00 КМ 

                           УКУПНО А+ Б                                             11.783.000,00 КМ
 На основу Плана парцелације Новог градског гробља Хасе-Бријесница урађеног од стране „Добојинвеста“ Добој 2005. год. на површини од 18,92 Ха, по коме је добијено 26.620 гробних мјеста предпостављамо да би на површини од 60 Ха добили од 60.000 до 84.000 гробних мјеста.
Према томе и орјентационе вриједности укупне инвестиције по једном гробном мјесту, увећана за 10% за непредвиђене радове,  би износила од   154 КМ до 216 КМ

НАПОМЕНА: 
Вриједности радова у овом Програму дате су на основу расположивих података и грубих процјена и може послужити за сагледавање орјентационе висине инвестиције, као и доношења почетних одлука о начину финансирања
В. Фазе изградње                
Узимајући у обзир величину обухвата предвиђеног за будуће градско гробље, као и потребна средства за изградњу и вријеме кориштења једино је могућа фазна изградња. У првој фази треба урадити све неопходне истражнр радње, просторно-планску и пројектну документацију, обезбедити приступ, неопходну инфраструктуру, као и рјешити имовинске односе на око 20 Ха.
 I Фаза
А. Припремање земљишта 

А.1. Просторно-планска документација

    А.1.1. Елаборат о инжиљериско геолошким, геомехабичким и хидролошким 

               карактеристикама терена.......................................... 60.000,00 КМ

    А.1.2.. План парцелације ..................................................  38.000,00 KM

    А.1.3.  Измјену и допуну Просторног плана...................  15.000,00 KM

    А.1.4.  Геодетски радови..................................................... 15.000,00 КМ

                                                                          ____________________________

                                                     Укупно А.1.                          128.000,00 КМ

А.2. Уређење имовинско-правних  односа

    А.2.1. земљиште у обухвату гробља 

                                     око 3 Ха.......................................... ..      150.000,00 KM

     А.2.2. земљиште за приступну саобраћајницу

                                     око 0,3 Ха....................................................30.000,00 КМ

                                                                        ______________________________

                                                         Укупно А.2.                          180.000,00 КМ
А.3. Пројекти инфраструктурних објеката

      А.3.1. Пројекат прилазне саобраћајнице, од 3.фазе

                 обилазнице  цца 1.525 м1...... ....................................60.000,00 КМ

      А.3.2. Пројекат прилазне саобраћајнице, крај канала

                 МОК  цца 1.000 м1...... ...............................................40.000,00 КМ

      А.3.3. Пројекат моста на МОК-у............................................15.000,00 КМ

      А.3.4. Пројекат реконструкције моста 

                 на Дашници..................................................................10.000,00 КМ

       А.3.5. Пројекат моста на магистралног пута Бијељина-Угљевик 

                  преко канала МОК, са три траке...............................20.000,00 КМ

      А.3.6. Пројекат вањског уређења (стазe, платои, хортикултура, 

                    урбани мобилијар, ограде у дуж око 3.100 м1 и сл. )

                     пов. око 20 Ха............................................................60.000,00 КМ

      А.3.7. Пројекат централог церемонијално-технолошког             

                  објекта.............................................................................10.000,00 КМ

                                                                           ______________________________

                                                                 Укупно А.3.                   215.000,00 КМ

                                    УКУПНО А ( А.1. + А.2. + А.3 )            523.000,00 КМ

Б. Опремање земљишта
Опремање земљишта подразумијева сву неопходну комуналну инфраструктуру за приступ и несметано фукционисање и оно подразумјева : 

 Б.1. Прилазне саобраћајнице крај канала МОК са асвалтираним носивим слојем     

         коловоза и дужини од  цца 1.000 м1...................................300.000,00 КМ
 Б.4. Стазе,  платои и паркинзи са асвалтираном површином
         10.000 м2.................................................................................300.000,00 КМ

 Б.5. Ограда – стална у дужини од 400 м1................................... ..80.000,00 КМ

                      -  привремена  у дужини од цца 1400 м1...............   42.000,00 КМ
 Б.7. Хидротехничка инфраструктура...........................................100.000,00 КМ

 Б.8. Електроенергетска инфраструктура.....................................  60.000,00 КМ

 Б.9. Изградња централног  церемонијално- технолошког 

        објеката................ ...................................................................360.000,00 КМ

 Б.7. Вођење инвестиције...............................................................  30.000,00 КМ

                                 ____________________________________________

                                   УКУПНО Б:                                         1.212.000,00 КМ 

                           УКУПНО А+ Б                                            1.795.000,00 КМ
В.  Средства и динамика  реализације 
Кредитна средства у износу од 2.000.000,00 КМ користила би се:
А) За изградњу I Фазе Новог градског гробља у Бијељини 

     средства до износа од 1.800.000,00 КМ по следећој динамици:
1. По усвајању Инвестиционог програма, а на основу Цјеновника услуга 

      ( Закључак СО Бијељин бр.:01-013-3/11), а у року од 30 дана ЈП „Дирекција  

      за развој и изградњу града“ Бијељина, дужна да уради:
       - Идејно рјешење парцелације цијелог планираног комплекса и на основу 

          истог припреми:

          а) Приједлог скупштинске одлуке о измјени и допуни Просторног плана
            б) тендерску документацију за избор најповољнијег понуђача за израду
                      Елаборат о инжиљериско геолошким, геомехабичким и хидролошким 

                 карактеристикама терена
            в) приступи уређењу имовинско-правних односа  уз неопходно     

                геодетско снимање терена  са израдом обухвата предметног 
                земљишта, као и прибављање извода из земљишних и других јавних 
                књига у којима се уписује власништво на непокретностима, односно  

                катастарске и друге податке, а  ради   сагледавања врсте и обима  
                уписаних стварних права на име физичких  или правних лица која 
                користе предметно земљиште.

 2.   По усвајању Инвестиционог програма, односно скупштинске одлуке о 

     измјени и допуни Просторног плана, у у року од 90 дана ЈП „Дирекција  

      за развој и изградњу града“ Бијељина, дужна да уради:

            а) План парцелације у оквиру обухвата постојећег Просторног плана
              б) пројекте инфраструктурних објеката
3 На основу усвојених пројеката да у року од 15 дана припреми тендерску документацију за избор најповољнијих понуђача за извођење инфраструктуре.
 По овој динамици до маја 2012. године би се извођачи могли увести у посао и технолошки би се могло обезбедит кориштење Новог гробља од септембра2011. год.
Поред тога на основу пројектне документације требало би кандидовати према Влади РС изградњу новод моста  на магистралном путу Бијељина-Угљевик преко канала МОК, са три траке, из разлога повећања протицајног профила канала и сигурности саобраћаја на путу.
Б) За уређење постојећих гробаља на подручју општине Бијељинa      

    средства до износа од 200.000,00 КМ
 Због потребног времена да би се Ново гробље могло ставити у функцију у овом  периоду потребно је на постојећим гробљима омогућити сахрањивање њиховим додатним уређењем .

                                             ЈП „Дирекција за развој и изградњу града“ Бијељина
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